

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : रीजंज हमने आइडेंटिफाई किए हैं। उन में से एक यह भी है कि कुछ रा मेट्रियल बन्त पर प्राप्त न हुए जिस की वजह से ढिले हुई। जहां तक कोल का सवाल है उसकी कोई प्राबलंम नहीं है। सहां मानों में रेलवे वंगंज की प्राबलंम है। हम ने रेलवे मिनिस्ट्री से इसको टेकअप किया है। इनफ्रास्ट्रक्चर कमेटो कैबिनेट की है। पहले रेलवे ने इरिगेशन को लो प्रायोरिटी दे रखी थी वंगंज के एलाटमेंट के सिलसिले में। जो इनफ्रास्ट्रक्चर कैबिनेट कमेटो है उसने इसको रेलवे के साथ टेक अप किया 12 फरवरी, 1981 को और उसने एग्री कर लिया है कि 1500 वंगंज पर मंथ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए कोल की मूवमेंट के लिए पांच स्टेट्स को दिए जाएंगे। उन में से पांच सौ वंगंज सिर्फ राजस्थान कैनल के लिए इयरमाकंड है।

जहां तक सीमेंट का ताल्लुक है मिनिस्ट्री आफ इण्डस्ट्रीज से इस मसले को टेक अप किया गया था। सीमेंट कण्ट्रोलर को उस मिनिस्ट्री ने कहा है कि वह सीमेंट फैक्ट्रीज पर अपने इन्स्पेक्टर बिठाए ताकि इरिगेशन और पावर प्रोजेक्ट्स के लिए प्रयोरिटी बेसिस पर एलोकेशन के मुताबिक सीमेंट मिल सके। हमें भी चिन्ता है कि जल्दी से प्रोजेक्ट्स कम्प्लीट हो।

राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट के सिलसिले में मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हू। आप को मैं बताना चाहता हू कि उसकी लेटेस्ट कास्ट क्या है। लेटेस्ट कास्ट का जो स्टेज 1 का एस्टीमेट है वह 200 करोड़ है और स्टेज दो का 250 करोड़। कुल 450 करोड़ हो जाता है। एक्सपेंडीचर मार्च, 1980 तक हुआ है 191.38 करोड़ स्टेज 1 में और 60.72 करोड़

स्टेज 2 में। छठे प्लान का आउटले 1980-85 का स्टेज 1 का 9.50 करोड़ है और स्टेज 2 का 150 करोड़ है। 1980-81 में स्टेज 1 में जो एक्सपेंडीचर हुआ है वह 6.25 करोड़ है और 15.21 करोड़ स्टेज दो का है। एक्सपेंडीचर मार्च 1981 तक टोटल जो हुआ है वह 273.56 करोड़ का हुआ है। 1981-82 का जो आउटले है वह 4.50 करोड़ स्टेज 1 का है और 27 करोड़ स्टेज दो का है। प्रोपोज्ड इरिगेशन स्टेज 1 का 5.94 लाख हैक्टर है और स्टेज 2 का 6.60 लाख हैक्टर है। इरिगेशन पॉटेंशल जो अभी तक क्रियेट हो चुका है वह स्टेज 1 में 5.33 लाख हैक्टर है। जो इरिगेशन पॉटेंशियल है हमारा वह 5.94 लाख हैक्टर्स है उसमें से 5.33 लाख हैक्टर्स हम क्रीएट कर चुके हैं मार्च, 1981 तक स्टेज 1 में। इसी तरह टोटल इरिगेशन पॉटेंशियल फोर स्टेज 2, 6.60 लाख हैक्टर्स है लेकिन अभी तक 0.21 लाख हैक्टर्स क्रीएट किया है। और इसका कारण यह है कि स्टेज 2 अभी पूरी तरह टेक अप नहीं हुआ।

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

NINETEENTH REPORT

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): Sir, with your permission I beg to present Nineteenth Report of the Business Advisory Committee.

18.22 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, September 3, 1981/Bhadra 12, 1903 (Saka).