

an>

Title: Need to expedite the construction of a concrete bridge over Indravati river and Jora drain of Chhattisgarh and Odisha respectively .

**श्री दिनेश कश्यप (बस्तर) :** उपाध्याय महोदय, मैं आपका ध्यान छत्तीसगढ़ राज्य के इंदरावती नदी और ओडिशा राज्य के जोरा नाला पर स्ट्रक्चर निर्माण में हो रहे विलंब की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। लगभग 11 वर्षों पूर्व, 31 मई, 2002 को केन्द्रीय जल आयोग की बैठक में इंदरावती नदी और जोरा नाला पर पक्का स्ट्रक्चर निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया था। उक्त कार्य ओडिशा सरकार के कंसल्टेशन कारपोरेशन द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया गया। अनुबंध के अनुसार यह कार्य 25 मई, 2012 में प्रारंभ होकर 24 जून, 2014 तक पूरा हो जाना था। लेकिन अभी तक स्ट्रक्चर निर्माण में लगातार विलंब हो रहा है जिसके कारण 70 प्रतिशत पानी ओडिशा के नाले में जा रहा है और 30 प्रतिशत पानी छत्तीसगढ़ राज्य को मिल रहा है। इस कार्य में व्यवधान पहुंचाने के लिए ओडिशा के एक विधायक ने वहां तोड़-फोड़ की और कार्य को भी रोकना मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह कार्य बस्तर, छत्तीसगढ़ के लिए जीवनदायी है। इसके लिए अभी तक 37 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे जिसमें से 12 करोड़ रुपये का ही काम हुआ है जो 35 प्रतिशत है। मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि भारत सरकार और केन्द्रीय जल आयोग इस पर त्वरित कार्यवाही करें और इसे तत्काल पूर्ण करवाए ताकि दोनों राज्यों को बराबर पानी मिल सके और हमारे क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।