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 अतारांककत प्रश्न संख्या 1544  
जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2022 को दिया िाना है ।   

िामोिरम संिीिैय्या ताप विद्युत स्टेशन 
 

1544. श्री मारगनी भरत:              

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ककिः  
 

(क) क्या दामोदरम संजीवैय्या ताप ववद्युत संयंत्र के 800 मेगावाट के चरण-दो का परीक्षण इस वर्ष अक्तूबर में 
ककया जाना था और यदद हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; 

 

(ख) क्या परीक्षण पूरा हो गया था और यदद हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; 
 

(ग) उक्त पररयोजना के द्वारा उत्पादन कब तक शुरू ककए जाने की संभावना है; और 
 

(घ) पररयोजना की जून, 2019 की मूल ततथथ को चालू करने में ववलंब के कारण पररयोजना की लागत में वदृ्थध 
का ब्यौरा क्या है? 

 
उत्तर 
 

विद्युत और निीन एिं निीकरणीय ऊिाा मंत्री 
(श्री आर.के. ससहं) 
 

(क) : दामोदरम संजीवैय्या ताप ववद्युत संयंत्र चरण-II-1x800 मेगावाट में, अगस्त, 2022 में आंशशक भार 
परीक्षण प्रचालन शुरू ककया गया था। यह यूतनट आंशशक भार स्स्थरीकरण की प्रकिया में है और सुरक्षा वाल्व 
संबंधी फ्लोदटगं परीक्षण प्रगतत पर है। इस यूतनट ने ददनांक 02.11.2022 को 643 मेगावाट तक का भार हाशसल 
कर शलया है। 
 

(ख) : परीक्षण पूरा नहीं हुआ है। सुरक्षा वॉल्व संबंधी फ्लोदटगं परीक्षण पूरा होने के बाद, यूतनट को 800 मेगावाट 
का पूणष भार स्स्थरीकरण पूरा करना है, स्जसके ददनांक 20.12.2022 तक पूरा होने की आशा है। इसके बाद, 
यूतनट परीक्षण प्रचालन ददसंबर, 2022 के तीसरे सप्ताह में अस्थायी रूप से शुरू होंगे। 
 

(ग) : इस पररयोजना से ववद्युत उत्पादन ददसंबर, 2022 के अंततम सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। 
 
(घ) : जून, 2019 की पररयोजना की मूल ततथथ को प्रारंभ करने में ववलंब के कारण पररयोजना के लागत आथधक्य 
के ब्यौरे तनम्नानुसार हैं: 
 

क्रम सं. ननमााण के िौरान ब्याि लागत (करोड़ रुपये) 
1 नवंबर, 2022 तक ककए गए तनमाषण के दौरान ब्याज (आईडीसी)  3,155.94 
2 मूल पररयोजना पूणषता तक आईडीसी (जून-2019) 996.66 
 प्रारंभ करने में विलंब के कारण लागत आधिक्य 2,159.28 
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