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प्राक्कथन 

 

 मैं, आवासन और िहरी कायय संबंधी स्थायी सचमचत (2022-23) का सभापचत, सचमचत द्वारा उसकी 

ओर से प्राचधकृत चकए िाने पर ‘प्रधान मंत्री आवास योिना(िहरी) के कायायन्वयन का मूल्यांकन’ चवषय पर 

यह सत्रहवां प्रचतवेदन (सत्रहवी ंलोक सभा) प्रसु्तत करता हाँ। 

2. सचमचत को 11 फरवरी, 2022 को आवासन और िहरी कायय मंत्रालय और महाराष्ट्र  राज्य सरकार 

के प्रचतचनचधयो ं द्वारा संचक्षप्त िानकारी दी र्ई। सचमचत ने, 09 िून 2022 और 12 िनवरी, 2023 को 

आवासन और िहरी कायय मंत्रालय के प्रचतचनचधयो ंका मौखखक साक्ष् भी चलया।    

3. सचमचत, उसके समक्ष उपखस्थत होने और चवषय की िााँि के संबंध में अपेचक्षत िानकारी देने के 

चलए आवासन और िहरी कायय मंत्रालय के अचधकाररयो ंतथा अन्य साचक्षयो ंके प्रचत अपना आभार व्यक्त 

करती है।  

4. सचमचत, सचमचत से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अचधकाररयो ंद्वारा सचमचत को प्रदान की र्ई 

अमूल्य सहायता के चलए उनकी सराहना करती है। 

5. सचमचत ने 14 मािय, 2023 को हुई अपनी बैठक में इस प्रचतवेदन पर चविार चकया और उसे 

स्वीकार चकया।  

 6. संदभय की सुचवधा के चलए सचमचत की चटप्पचणयो/ंचसफाररिो ंको प्रचतवेदन के मुख्य भार् में मोटे 

अक्षरो ंमें मुचित चकया र्या है ।  

नई मदल्ली; 

14 िािय, 2023                                                                        श्री राजीव रंजन उफ़य  ललन मसंह  

23 फाल् गुन, 1944 (शक)                                                                                          सभापमि 

                                                                       आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थार्ी समिमि 
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प्रतिवेदन 

भाग-एक 

प्रस्तावना  

तेजी से हो रहे शहरीकरण भारत के वततमान ववकास के पररदृश्य की ववशेषता है। कुल आबादी 

की 31 प्रवतशत से अविक आबादी शहरी आबादी है। अवसंरचनात्मक चुनौवतयां यथा वकफायती आवास, 

स्वच्छ पेयजल, वबजली, सड़क आवद सरकार की प्रमुख प्राथवमकताएं हैं। लगातार बढ़ती शहरी आबादी की 

आवासीय जरूरतो ं को पूरा करने के उदे्दश्य से, वषत 2015 में आवासन और शहरी कायत मंत्रालय द्वारा 

'प्रिानमंत्री आवास योजना-शहरी - सभी के वलए आवास वमशन (पीएमएवाई-यू-एचएफए)' नाम से एक 

व्यापक आवास योजना शुरू की गई थी। 

 

2. इस वमशन का लक्ष्य कुल 8.31 लाख करोड़ रुपये के वनवेश के साथ सभी पात्र शहरी पररवारो ंको 

शौचालय की सुवविा, पानी का कनेक्शन, वबजली की अबाि आपूवतत, रसोई गैस कनेक्शन जैसी अन्य 

नागररक सुवविाओ ं युक्त बुवनयादी नागररक अवसंरचना और बारहमासी पके्क घरो ंतक पहंच उपलब्ध 

कराने के वलए राज्ो/ंसंघराज् के्षत्रो ं (यूटी) के माध्यम से कायातन्वयन एजेंवसयो ंको कें द्रीय सहायता प्रदान 

कराना है। यह योजना पूरे शहरी के्षत्र को कवर करने पर कें वद्रत है वजसमें सभी सांववविक शहर, 

अविसूवचत योजना के्षत्र, औद्योवगक ववकास प्राविकरण/ववशेष के्षत्र ववकास प्राविकरण/शहरी ववकास 

प्राविकरण या ऐसे वकसी प्राविकरण वजसे राज् के वविान के अंतगतत शहरी योजना और वववनयम के कायत 

सौपें गए हैं, के अविकार के्षत्र के अंतगतत आने वाले ववकास के्षत्र शावमल हैं। पीएमएवाई(यू) के अंतगतत अब 

तक 4500 शहरो/ंकस्ो ं को शावमल वकया गया है। इसके अलावा, तत्कालीन राजीव आवास योजना 

(आरएवाई) के अंतगतत जारी 183 पररयोजनाओ ं को भी पीएमएवाई-यू के अंतगतत शावमल वकया गया 

है।पीएमएवाई(यू) के चारो ं ववटतकल अथातत् आईएसएसआर, सीएलएसएस, एएचपी और बीएलसी के 

अंतगतत कुल 1.22 करोड़ घरो ंकी स्वीकृवत दी गई है। इसके अलावा, तत्कालीन राजीव आवास योजना 

(आरएवाई) की चल रही 183 पररयोजनाओ ंको भी पीएमएवाई-यू के अंतगतत शावमल वकया वलया गया है। 

 

3.  प्रारंभ में वमशन की अववि ववत्त वषत 2015-16 से लेकर ववत्त वषत 2021-22 तक सात वषों की थी। 

वमशन को अब 31 वदसंबर, 2024 तक बढ़ा वदया गया है, वजसमें 31 माचत, 2022 तक स्वीकृत घरो ंको पूरा 

करने के वलए के्रविट वलंक्ि सब्सििी स्कीम (सीएलएसएस) ववटतकल को छोड़कर सभी ववटतकलो ं को 

शावमल वकया गया है। मंत्रालय ने यह भी कहा है वक ववस्ताररत अववि के दौरान,वकसी अवतररक्त घर की 
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स्वीकृवत नही ंदी जाएगी। वमशन की अववि को केवल स्वीकृत घरो ंको पूरा करने के उदे्दश्य से बढ़ाया गया 

है और पीएमएवाई (यू) के अंतगतत अब कोई अवतररक्त घर स्वीकृत नही ंवकए जाएंगे। 

 

4.  वमशन के अब तक के वनष्पादन का अध्ययन करने की दृवि से, योजना के अंतगतत शहरी आवास 

की आवश्यकताओ ं और सुपुदतगी के संदभत में, सवमवत ने इस ववषय को जांच कर और ररपोटत के वलए 

ववचाराथत वलया। इस प्रवक्रया में, सवमवत ने आवासन और शहरी कायत मंत्रालय का मौब्सखक साक्ष्य लेने के 

अलावा, उससे पृष्ठािार सामग्री और साक्ष्योपरांत वलब्सखत उत्तर भी प्राप्त वकए। मंत्रालय के वलब्सखत उत्तरो ं

और मौब्सखक साक्ष्यो ंके आिार पर, सवमवत की वटप्पवणयो/ंवसफाररशो ंके बाद सवमवत ने आने वाले पैराओं  

में यथाववणतत ववषय वसु्त से संबंवित वववभन्न मुद्दो ंका ववशे्लषण भी वकया है। 

दो.  पीएमएवाई (यू) के घटक 

5.  पीएमएवाई (यू) को वनम्नवलब्सखत चार ववटतकलो ंके माध्यम से कायातब्सन्वत वकया जा रहा है, 

क) इन-सीटू ररिेवल्पमेंट (आईएसएसआर) 

ख) के्रविट वलंक्ि सब्सििी योजना (सीएलएसएस) 

ग) साझेदारी में वकफायती आवास (एएचपी) 

घ) लाभाथी के नेतृत्व वाला संवनमातण (बीएलसी) 

 

6. चारो ंववटतकलो ंके संवक्षप्त वववरण नीचे वदए गए हैं : 

आईएसएसआर सीएलएसएस एएचपी बीएलसी 

स्रोत के रूप में भूवम 

का उपयोग करके 

वनजी िेवलपसत की 

भागीदारी से स्लम का  

पुनवातस 

के्रविट वलंक्ि सब्सििी 

के माध्यम से वकफायती 

घरो ं को बढ़ावा देना 

सावतजवनक और वनजी 

के्षत्रो ं के साथ भागीदारी 

से वकफायती घर  

लाभाथी के नेतृत्व वाले 

स्वयं के घर के 

वनमातण/ववस्तार के वलए 

सब्सििी 

ईिबू्ल्यएस शे्रवणयो ं के  

पात्र पररवारो ं को 

सहायता  

ईिबू्ल्यएस/एलआईजी 

और एमआईजी के पात्र 

लाभावथतयो ं को बैंको ं से 

ईिबू्ल्यएस शे्रणी के ऐसे 

पात्र पररवारो ं को 

सहायता वजनके पास 

ईिबू्ल्यएस शे्रवणयो ं के  

पात्र पररवारो ं को 

सहायता 
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गृह ऋण पर सहायता जमीन नही ंहै 

मांग पक्ष हस्तके्षप मांग पक्ष हस्तके्षप आपूवतत पक्ष हस्तके्षप मांग पक्ष हस्तके्षप 

केन्द्रीय  प्रायोवजत 

योजनाएं 

केन्द्रीय  के्षत्र की 

योजनाएं 

केन्द्रीय  प्रायोवजत 

योजनाएं 

केन्द्रीय  प्रायोवजत 

योजनाएं 

भारत सरकार का 

अनुदान- प्रवत घर 1 

लाख रुपए  

3-6.5% की ब्याज 

सब्सििी के माध्यम से 

2.67 लाख रुपए तक 

का लाभ 

भारत सरकार का 

अनुदान- प्रवत घर 1.5 

लाख रुपए 

भारत सरकार का 

अनुदान- प्रवत घर 1.5  

लाख रुपए 

लाभाथी पररवारो ं के 

वलए  4.33 लाख से 

अविक घर स्वीकृत 

वकए जा चुके हैं 

लगभग 23.97 लाख 

लाभाथी पररवार 

(एमआईजी के लगभग 

6.10 लाख सवहत) 

लाभाब्सन्वत हए हैं 

लगभग 20.94 लाख 

पररवारो ं के वलए घर 

स्वीकृत वकए जा चुके हैं 

73.45 लाख बीएलसी 

घर स्वीकृत हए हैं  

एमआईजी योजना के वलए सीएलएलएस31 माचत, 2021 को समाप्त हआ । 

 

आईएसएसआर

3%

सीएलएसएस

20%

एएचपी

17%

बीएलसी

60%

चारो ों वतटिकल के अोंिगिि स्वीकृि घरो ों की सोंख्या की

प्रतिशि भागीदारी
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7.  पाई-चाटत से यह अनुमान लगाया जा सकता है वक बीएलसी ववटतकल के अंतगतत स्वीकृत 

पररयोजनाओ ंकी संख्या अविकतम (अथातत् 60%) है और आईएसएसआर ववटतकल अंतगतत पररयोजनाओं 

की संख्या नू्यनतम (अथातत् 3%) है। 

8.  यह पूछे जाने पर वक क्या योजना की अविारणा या बाद के चरण में मंत्रालय द्वारा वकसी ववटतकल 

पर ववशेष रूप से बल वदया गया था या पसंद वकया गया था या उसे बढ़ावा वदया गया था, मंत्रालय ने 

बताया वक वकसी ववशेष ववटतकल पर जोर वदए वबना योजना के सभी चार ववटतकल अपनी उपयुक्तता के 

आिार पर चुनने हेतु राज्ो/ंसंघ राज्के्षत्रो/ंलाभावथतयो ंके वलए खुले थे। 

9.  हालांवक, एक साक्ष्य बैठक के दौरान, मंत्रालय के प्रवतवनवियो ं ने बीएलसी ववटतकल की अविक  

लोकवप्रयता का कारण वनम्नवत बताया: 

“राज्ो ंको भी छोटे शहरो ंमें और उन लोगो ंको घर देना अविक सुवविाजनक लगता है वजनके पास 

अपनी जमीन है। यही कारण है वक हमने बीएलसी ववटतकल को बढ़ते हए देखा है।” 

10.  एक साक्ष्य बैठक के दौरान, इस ववषय पर चचात करते हए वक 'भूवमहीन वनितन' शहरी खंि के वलए 

कौन सा ववटतकल है, मंत्रालय के प्रवतवनवि ने वनम्नवत बताया: 

“पीएमएवाई में, एएचपी ववटतकल ववशेष रूप से, ऐसे लोगो ं के वलए तैयार वकया गया है वजनके 

पास कोई भूवम नही ंहै वहां शहरी स्थानीय वनकाय या राज् सरकार अपनी नीवतयो ंके माध्यम से 

सीिे या पीपीपी आिार पर भवन का संवनमातण कर सकते/सकती हैं और ऐसे लोगो ंको दे सकते 

हैं वजनके पास कोई भूवम नही ं है।वनमातण यूएलबी या वकसी अन्य वनकाय द्वारा वकया जाता है। 

वफर, उसमें लाभाथी योगदान भी होता है। इसवलए, वजन लोगो ं के पास जमीन नही ं है, वे या तो 

एएचपी के वलए आवेदन कर सकते हैं या वे नए घर लेने के वलए ऋण ले सकते हैं और 

सीएलएसएस ववटतकल के अंतगतत लाभ ले सकते हैं। ये दो ववटतकल ववशेष रूप से उनके वलए ही  

हैं।” 

िीन.  माोंग का आकलन 

11.  पीएमएवाई (यू) के अंतगतत, राज्ो/ं संघ राज्के्षत्रो ंद्वारा आवास की वैि मांग का आकलन वकया 

गया था। शहरी स्थानीय वनकायो ं (यूएलबी) के माध्यम से ऑफलाइन, ऑनलाइन और वनिःशुल्क मांग 
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सवेक्षण वकए गए थे। पीएमएवाई-यू ने हाउवसंग विमांि सवे के वलए, एक कैफेटेररया दृविकोण अपनाया, 

वजससे संभाववत लाभावथतयो ंको अपनी प्राथवमकताओ ंके आिार पर योजना के चार ववटतकल में से चुनने 

का ववकल्प वमला। ववटतकल-वार आवश्यकता और उनके पास संसािनो ंकी उपलब्धता पर ववचार करने 

के बाद, राज्ो/ं संघ राज्के्षत्रो ं ने कें द्रीय स्वीकृवत और वनगरानी सवमवत (सीएसएमसी) के अनुमोद हेतु  

पररयोजनाओ ंका प्रस्ताव वदया। 

12.  पीएमएवाई-यू के अंतगतत राज्ो/ं संघ राज्के्षत्रो ंद्वारा आंकी गई और ररपोटत  की गई वैि मांग के 

अनुसार, 2022 तक पात्र लाभावथतयो ंके वलए 112.24 लाख घरो ंकी मांग को पूरा करने के वषतवार लक्ष्य की 

तुलना में अब तक हई प्रगवत वनम्नवत है: 

िातलका 1: लतिि घरो ों और अनुमोतदि घरो ों का वर्िवार आोंकडा 

तवत्त वर्ि  आकतलि माोंग के अनुसार अनुमोदनार्ि 

लतिि घर (लाख में) 

अनुमोतदि घर (लाख में) 

(31.03.2022 की स्थर्तिनुसार)  

2015-16 7.31 5.81 

2016-17 9.51 7.29 

2017-18 26.48 18.61 

2018-19 31.00 29.05 

2019-20 19.62 20.41 

2020-21 14.32 19.62 

2021-22 4.00 21.90 

कुल  112.24 122.69 

 

13.  घरो ंकी कमी के संबंि में, सवमवत को प्रसु्तत वकए गए वलब्सखत उत्तरो ंमें, आवासन और शहरी कायत 

मंत्रालय ने बताया वक 2012-17 की अववि में, तकनीकी समूह (टीजी)-12 द्वारा अनुमावनत 1.88 करोड़ 

आवास की कमी है। आगे यह बताया गया था वक भारत में , 34% की स्लम दशकीय ववकास दर पर, स्लम 

पररवारो ं की संख्या 18 वमवलयन तक पहुँचने का अनुमान है। इसके अलावा, इस वमशन के अंतगतत 2 

वमवलयन गैर-स्लम शहरी गरीब पररवारो ंको शावमल करने का प्रस्ताव है। इसवलए, नए वमशन के माध्यम 

से कुल 20 वमवलयन घरो ंकी कमी को दूर करने की पररकल्पना की गई है। 
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14. हालांवक, राज्ो/ं संघ राज्के्षत्रो ंद्वारा मूल्ांवकत कुल वैि मांग 1.23 करोड़ की है। शहरी आबादी के 

राज्वार आंकडे़ 2011 की जनगणना के आंकड़ो ंके अनुसार, स्लम एचएच और प्रवासी आबादी की कुल 

संख्या वनम्नानुसार है: 

 

िातलका 2: शहरी जनसोंख्या,स्लमपररवारो ों औरकुलप्रवासी जनसोंख्या का राज्य-वार ब्यौरा 

क्र.सों. राज्य/सोंघ 

राज्य िेत्र 

का नाम 

कुल 

शहरी 

जनसोंख्या 

(लाख में) 

 

स्लम 

पररवारो ों 

की 

सोंख्या 

 (लाख 

में) 

 

 

प्रवातसयो ों 

की 

सोंख्या* 

(लाख 

में) 

 

 (घ)और 

(ङ)का 

योग  

(लाख में) 

मोंत्रालय 

को प्रदान 

तकए गए 

राज्योों/सोंघ 

राज्य िेत्रो ों 

के माोंग 

सवेिण के 

आोंकडे 

(लाख में) 

मोंत्रालय 

द्वारा 

स्वीकृि 

आवासो ों 

की सोंख्या 

(लाख में) 

 

(क) (ख) (ग) (घ) (ड.) (च) (छ) (ज) 

1 आंध्र प्रदेश 282.19 14.27 4.65 18.92 20.50 20.72 

2 वबहार 117.58 2.16 0.42 2.58 3.75 3.68 

3 छत्तीसगढ़ 59.37 4.14 0.90 5.04 3.00 3.18 

4 गोवा 9.07 0.05 0.15 0.20 0.05 0.03 

5 गुजरात 257.45 3.46 3.64 7.10 7.65 10.55 

6 हररयाणा 88.42 3.33 1.42 4.74 1.50 1.65 

7 वहमाचल 

प्रदेश 

6.89 0.14 0.20 0.35 0.13 0.13 

8 झारखंि 79.33 0.73 0.71 1.43 2.20 2.34 

9 कनातटक 236.26 7.08 3.66 10.74 7.00 7.01 

10 केरल 159.35 0.45 0.53 0.99 1.30 1.57 

11 मध्य प्रदेश 200.69 11.18 1.98 13.16 8.50 9.77 
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12 महारािर  508.18 25.00 9.39 34.39 13.50 16.35 

13 ओविशा 70.04 3.50 0.85 4.35 1.80 2.13 

14 पंजाब 103.99 2.94 1.19 4.13 1.15 1.24 

15 राजस्थान 170.48 3.94 1.31 5.25 2.20 2.67 

16 तवमलनािु 349.17 14.64 4.48 19.12 7.15 6.91 

17 तेलंगाना - 10.04 - 10.04 2.25 2.47 

18 उतर प्रदेश 444.95 10.66 2.55 13.22 17.00 17.64 

19 उत्तराखंि 30.49 0.94 0.45 1.39 0.50 0.66 

20 पविम 

बंगाल 

290.93 13.92 1.61 15.53 5.50 6.93 

21 अरुणाचल 

प्रदेश 

3.17 0.03 0.10 0.13 0.08 0.09 

22 असम 43.99 0.43 0.44 0.87 1.40 1.61 

23 मवणपुर 8.34 - 0.02 0.02 0.55 0.56 

24 मेघालय 5.95 0.11 0.05 0.15 0.06 0.05 

25 वमजोरम 5.72 0.16 0.07 0.23 0.40 0.40 

26 नागालैंि 5.71 0.17 0.10 0.27 0.35 0.32 

27 वसब्सक्कम 1.54 0.07 0.04 0.11 0.02 0.01 

28 वत्रपुरा 9.61 0.34 0.07 0.41 0.92 0.94 

29 अंिमान 

और 

वनकोबार 

द्वीप (यूटी) 

1.43 0.03 0.04 0.07 0.01 0.01 

30 चंिीगढ़ 

(यूटी) 

10.26 0.22 0.31 0.53 0.01 0.01 

31 दादरा तथा 

नगर हवेली 

3.43 - 0.25 0.25 0.06 0.10 
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और दमन 

एवं दीव  

कें द्र 

शावसत 

प्रदेश 

32 वदल्ली 

(यूटी) 

163.69 3.68 2.90 6.57 0.79 0.28 

33 जमू्म और 

कश्मीर 

(यूटी) 

34.33 1.04 0.09 1.12 0.79 0.49 

34 लद्दाख 

(यूटी) 

- - - - 0.02 0.01 

35 लक्षद्वीप 

(यूटी) 

0.50 - 0.01 0.01 - - 

36 पुिुचेरी 

(यूटी) 

8.53 0.35 0.09 0.44 0.16 0.16 

कुल 3,771.06 139.20 44.66 183.86 112.24 122.69 

वटप्पणी: (i) *स्रोत: कॉलम (ग) से(च): जनगणना 2011- िेटा 

(ii) कॉलम(छ) से(ज) पीएमएवाई-यूकेतहतआकवलतमांगऔर स् वीकृतघरो ं केआंकडे़हैंजो 2011 कीजनगणनाकीस्लमजनसंख्या 

केतदनुरूपहोने आवश्यक नही ंहै क्योवंक अविकांश लाभाथी स्लम के्षत्र से बाहर हैं।  

15.  इसके अलावा, एनएसएसओ (2012) की 69वी ंराउन्ड ररपोटत  के अनुसार, देश में 33,510 स्लम 

(अविसूवचत-13,761 और गैर-अविसूवचत-19,749) थे, वजनमें 88,09,007 पररवार बसते थे। 

16.  उपयुतक्त तावलका 1 से देखा जा सकता है वक 2011 की जनगणना के आंकड़ो ंके अनुसार, कुल 

स्लम पररवारो ं की संख्या 139.20 लाख और प्रवासी आबादी 44.66 लाख है। 2011 की जनगणना के 

आंकड़ो ंके अनुसार, सभी राज्ो ंऔर कें द्र शावसत प्रदेशो ंके वलए कुल वमलकर 183.86 लाख घरो ंकी 

आवश्यकता है। हालांवक, केवल कुछ राज्ोयंथा आंध्र प्रदेश, वबहार, गुजरात, झारखंि, केरल, असम, 

मवणपुर, वत्रपुरा, अंिमान और वनकोबार द्वीप (यूटी) ने संख्या का आकलन स्लम बब्सस्तयो ंकी कुल संख्या 
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और प्रवावसयो ंकी संख्या को एक साथ जोड़कर वकया है। अन्य राज्ो ंद्वारा अनुमावनत मांग 2011 की 

जनगणना के स्लम पररवारो ंऔर प्रवासी आबादी के आंकड़ो ंके योग से कम है। इसवलए, वववभन्न राज्ो ं

और संघ राज् के्षत्रो ंद्वारा की गई मांग, वजसे बाद में आवासन और शहरी कायत मंत्रालय द्वारा वैि ठहराया 

गया था, घरो ंकी वास्तववक कमी से कम है। 

17.  यह पूछे जाने पर वक क्या मंत्रालय ने पूरे देश में ऐसी शहरी गरीबो ंकी संख्या के बारे में कोई 

स्वतंत्र अध्ययन कराया है वजनके पास पके्क घर की  सुवविा नही ंहै/बुवनयादी घर की सुवविाओ ंसे वंवचत 

हैं, आवासन और शहरी कायत मंत्रालयने वनम्नवत उत्तर वदया: 

“2012-17 की अववि में, घरो ंकी कमी का अनुमान लगाने के वलए तकनीकी समूह (टीजी) -12 के 

गठन के बाद मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई स्वतंत्र अध्ययन नही ंकराया गया है। 2015 में प्रिान मंत्री 

आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) की शुरुआत के बाद, राज्ो/ं संघ राज् के्षत्रो ं को अपने 

शहरी स्थानीय वनकाय-जो वक सरकार का सबसे वनचला स्तर है, के साथ वमलकर वबना कोई 

अविकतम सीमा तय वकए अपने अविकार के्षत्र में वास्तववक मांग का आकलन करने का कायत 

सौपंा गया था, तावक 'सभी के वलए घर' के ववजन को हावसल वकया जा सके।" 

18.  मंत्रालय द्वारा प्रसु्तत वक गई ब्सस्थवत के अनुसार, शहरी गरीबो ंद्वारा वकफायती घरो ंकी वास्तववक 

मांग लगभग 2 करोड़ है, लेवकन पीएमएवाई (यू) के अंतगतत स्वीकृत घरो ंकी संख्या 1.23 करोड़ है, इस 

प्रकार से 67 लाख घरो ंका अंतर है। जब यह स्पि करने को कहा गया वक योजना ने '2022 तक सभी के 

वलए घर' के ववजन को वकस सीमा तक हावसल वकया है/ करने का इरादा है, तो मंत्रालय ने वनम्नवत उत्तर 

वदया: 

“टीजी-12 द्वारा वकए गए अध्ययन के अनुसार, आवास की कमी अनुमान पर आिाररत थी जबवक 

पीएमएवाई-यू ने मांग आिाररत दृविकोण अपनाया है। राज्ो/ंसंघ राज् के्षत्रो ं द्वारा घरो ं की 

वास्तववक मांग का आकलन योजना के वदशा-वनदेशो ं के अनुसार वकया गया था। 'सभी के वलए 

घर' की दृवि से राज्ो/ं संघ राज् के्षत्रो ंद्वारा वकए गए मांग सवेक्षण के अनुसार, शुरुआत में 1.12 

करोड़ घरो ं की मांग का आकलन वकया गया था। हालांवक, योजना के कायातन्वयन के दौरान, 

अविक लोग पात्र बन गए और तदनुसार घर स्वीकृत हए।” 

19.  यह पूछे जाने पर वक क्या पीएमएवाई (यू) के कायातन्वयन के बावजूद, अभी भी ववद्यमान आवास की 

कमी वक खाई को पाटने के वलए कोई भावी वमशन/योजना/स्कीम बनी हई है, मंत्रालय ने स्पि वकया वक 
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122.69 लाख स्वीकृत घरो ंमें से 105.32 लाख घरो ंकी नीवं रखी गई है; वजनमें से 64.33 लाख घरो ंका 

संवनमातण पूरा हो चुका है। योजना का फोकस अब योजना के उदे्दश्य को प्राप्त करने के क्रम में ववस्ताररत 

अववि के भीतर शेष सभी घरो ं के वनमातण कायत को पूरा करने पर है। इस प्रकार, अब तक कोई नई 

आवासीय योजना पररकब्सल्पत नही ंकी गई है। 

चार. घरो ों की कटौिी  

20.  सवमवत को जानकारी दी गई थी वक कुछ मामलो ंमें, राज्/संघ राज् के्षत्र अपररहायत पररब्सस्थवतयो ं

के कारण, कें द्रीय स्वीकृवत और वनगरानी सवमवत (सीएसएमसी) द्वारा पहले से ही अनुमोवदत घरो ंमें कटौती 

का मुद्दा उठाते हैं। सीएसएमसीराज्ो/ंकें द्र शावसत प्रदेशो ं के प्रस्ताव पर ववचार करता है और उसका 

अनुमोदन करती है और पररणामस्वरूप ववत्तीय समायोजन करती है। 

21.  इस संदभत में, जब मंत्रालय से अपररहायत पररब्सस्थवतयो ंके कारण, कम वकए गए घरो ंकी संख्या और 

वववरण (राज्-वार) प्रसु्तत करने का अनुरोि वकया गया, तो मंत्रालय ने वनम्नानुसार बयान वदया: 

“सीएसएमसी राज्ो/ंसंघ राज्के्षत्रो ंके प्रस्ताव पर ववचार करती है और वववभन्न कारणो ंसे कटौती 

करने की स्वीकृवत प्रदान करती है। इस संदभत में, चरणबद्ध तरीके से कुल 20.45 लाख घरो ंकी 

कटौती की गई और नए घर स्वीकृत वकए गए हैं। कम वकए गए घरो ंका राज्/संघ राज्के्षत्रवार 

वववरण वनम्नवत है: 

िातलका 3: पीएमएवाई-यूके अोंिगिि तवतभन्न घटकोों के अोंिगिि कम तकए गए घरो ों का ब्यौरा 

क्र.सों. राज्य/कें द्र शातसि 

प्रदेश का नाम 

आईएसएसआर एएचपी बीएलसी कुल 

1 आंध्र प्रदेश - 4,33,479 7,13,173 11,46,652 

2 वबहार - - 61,120 61,120 

3 छत्तीसगढ़ 6,671 25,267 33,555 58,822 

4 गोवा - - - 0 

5 गुजरात 8,155 83,759 8,829 92,588 

https://dashboard.pmay-urban.gov.in/reports/StateWiseCurtailedHousesDetails/28
https://dashboard.pmay-urban.gov.in/reports/StateWiseCurtailedHousesDetails/10
https://dashboard.pmay-urban.gov.in/reports/StateWiseCurtailedHousesDetails/22
https://dashboard.pmay-urban.gov.in/reports/StateWiseCurtailedHousesDetails/30
https://dashboard.pmay-urban.gov.in/reports/StateWiseCurtailedHousesDetails/24
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6 हररयाणा - 1,30,879 - 1,30,879 

7 वहमाचल प्रदेश - - 4,068 4,068 

8 झारखंि 15,817 12,965 21,139 34,104 

9 कनातटक - 51,773 52,712 1,04,485 

10 केरल - - 34,914 34,914 

1 1 मध्य प्रदेश 2,172 93,271 1,06,461 1,99,732 

12 महारािर  78,419 2,54,073 12,560 2,66,633 

13 ओविशा 8,184 16,204 33,091 49,295 

14 पंजाब 255 - 12,126 12,126 

15 राजस्थान - 12,819 80,900 93,719 

16 तवमलनािु - 43,419 2,69,766 3,13,185 

17 तेलंगाना - 48,408 924 49,332 

18 उत्तर प्रदेश - 11,147 3,67,160 3,78,307 

19 उत्तराखंि - 7,460 4,480 11,940 

20 पविम बंगाल - 876 1,30,142 1,31,018 

21 अरुणाचल प्रदेश - - 864 864 

22 असम - - 25,994 25,994 

23 मवणपुर - - 4,323 4,323 

24 मेघालय - - - 0 

https://dashboard.pmay-urban.gov.in/reports/StateWiseCurtailedHousesDetails/6
https://dashboard.pmay-urban.gov.in/reports/StateWiseCurtailedHousesDetails/2
https://dashboard.pmay-urban.gov.in/reports/StateWiseCurtailedHousesDetails/20
https://dashboard.pmay-urban.gov.in/reports/StateWiseCurtailedHousesDetails/29
https://dashboard.pmay-urban.gov.in/reports/StateWiseCurtailedHousesDetails/32
https://dashboard.pmay-urban.gov.in/reports/StateWiseCurtailedHousesDetails/23
https://dashboard.pmay-urban.gov.in/reports/StateWiseCurtailedHousesDetails/27
https://dashboard.pmay-urban.gov.in/reports/StateWiseCurtailedHousesDetails/3
https://dashboard.pmay-urban.gov.in/reports/StateWiseCurtailedHousesDetails/33
https://dashboard.pmay-urban.gov.in/reports/StateWiseCurtailedHousesDetails/36
https://dashboard.pmay-urban.gov.in/reports/StateWiseCurtailedHousesDetails/9
https://dashboard.pmay-urban.gov.in/reports/StateWiseCurtailedHousesDetails/5
https://dashboard.pmay-urban.gov.in/reports/StateWiseCurtailedHousesDetails/19
https://dashboard.pmay-urban.gov.in/reports/StateWiseCurtailedHousesDetails/12
https://dashboard.pmay-urban.gov.in/reports/StateWiseCurtailedHousesDetails/18
https://dashboard.pmay-urban.gov.in/reports/StateWiseCurtailedHousesDetails/14
https://dashboard.pmay-urban.gov.in/reports/StateWiseCurtailedHousesDetails/17
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25 वमजोरम - - 834 834 

26 नगालैंि - - 3,854 3,854 

27 वसब्सक्कम - - - 0 

28 वत्रपुरा - - 20,218 20,218 

29 
अंिमान और 

वनकोबार द्वीप (यूटी) 
- 797 13 810 

30 चंिीगढ़ (यूटी) * - - - 0 

31 वदल्ली (यूटी) * - - - 0 

32 जमू्म और कश्मीर - - 20,209 20,209 

33 लद्दाख (यूटी) - - 404 404 

34 लक्षद्वीप (यूटी) ** - - - 0 

35 पुिुचेरी (यूटी) - - 2,120 2,120 

36 

दादरा तथा नगर 

हवेली और दमन एवं 

दीव (यूटी) 

- 429 184 613 

कुल 1,19,673 7,93,546 12,51,844 20,45,390 

 

 

22. प्रते्यक ववटतकल के वलए पृथक रूप से इन आवासो ंकी संख्या को घटाने का कारण पूछे जाने पर 

मंत्रालय ने वनम्नवत उत्तर वदया है: 

“जैसा वक संबंवित राज्ों/कें द्र शावसत प्रदेशों की राज् स्तरीय मंजूरी और वनगरानी 

सवमवत (एसएलएसएमसी) के कायतवृत्त में उल्लेख वकया गया है , प्रिान मंत्री आवास 

https://dashboard.pmay-urban.gov.in/reports/StateWiseCurtailedHousesDetails/15
https://dashboard.pmay-urban.gov.in/reports/StateWiseCurtailedHousesDetails/13
https://dashboard.pmay-urban.gov.in/reports/StateWiseCurtailedHousesDetails/11
https://dashboard.pmay-urban.gov.in/reports/StateWiseCurtailedHousesDetails/16
https://dashboard.pmay-urban.gov.in/reports/StateWiseCurtailedHousesDetails/35
https://dashboard.pmay-urban.gov.in/reports/StateWiseCurtailedHousesDetails/35
https://dashboard.pmay-urban.gov.in/reports/StateWiseCurtailedHousesDetails/4
https://dashboard.pmay-urban.gov.in/reports/StateWiseCurtailedHousesDetails/7
https://dashboard.pmay-urban.gov.in/reports/StateWiseCurtailedHousesDetails/1
https://dashboard.pmay-urban.gov.in/reports/StateWiseCurtailedHousesDetails/37
https://dashboard.pmay-urban.gov.in/reports/StateWiseCurtailedHousesDetails/31
https://dashboard.pmay-urban.gov.in/reports/StateWiseCurtailedHousesDetails/34
https://dashboard.pmay-urban.gov.in/reports/StateWiseCurtailedHousesDetails/38
https://dashboard.pmay-urban.gov.in/reports/StateWiseCurtailedHousesDetails/38
https://dashboard.pmay-urban.gov.in/reports/StateWiseCurtailedHousesDetails/38
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योजना-शहरी के वववभन्न कायतके्षत्रों के तहत पररयोजनाओं/आवासों में  कटौती के 

वलए वनम्नवलब्सखत कारण बताए गए हैं   :  

एएचपी/आईएसएसआर 

 लाभाथी ने पहले ही योजना के अन्य ववटत कल में लाभ ले वलया है  

 लंवबत अदालती मामलें  

 अवतक्रमण के तहत वचवित भूवम 

 अनुपयुक्त/वववावदत भूवम/अन्य ववभागों जैसे वन ववभाग से लंवबत अनापवत्त 

प्रमाणपत्र, आवद । 

 लाभावथतयों का स्थायी प्रवास 

 स्थानांतरण के वलए अवनचु्छक लाभाथी  

 रख-रखाव के मुदे्द और बुनकरों आवद जैसे लोगों के कुछ वगों की अपने काम 

के शेि रखने में असमथतता 

 बहमंवजला इमारत की अस्वीकृवत (जी+3)   

बीएलसी 

 भूवम वववाद 

 स्थायी रूप से प्रवासी लाभाथी  

 लाभाथी ने पहली वकस्त जारी होने से पहले ही वनमातण शुरू/पूरा कर वलया है  

 गलती से पहले की पररयोजनाओं से जुड़ा हआ है  

 पट्टा जारी करने के बाद अदालती मामले  

 साइट और पाररवाररक वववाद 

 लाभाथी मौजूदा घर को तोड़ने के वलए तैयार नही ंहैं  

 राज् सरकार की अन्य आवास योजनाओं के तहत पहले से ही लाभ प्राप्त कर चुके 

हैं। 

 लाभाथी संभवत: अपनी ववत्तीय ब्सस्थवत के कारण मकान बनाने के वलए आगे नही ंआ 

रहे हैं  

 एकल घरेलू लाभाथी की मृतु्य  

 वैि भूवम स्वावमत्व दस्तावेज की अनुपलब्धता 

िीपीआर में िुप्लीकेट लाभावथतयों की कुकी .” 

23. इसके अलावा, 09.06.2022 को आयोवजत बैठक में, मंत्रालय के प्रवतवनवियो ंने सवमवत के समक्ष 

स्पिीकरण वदया वक 31.03.2022 के बाद, केवल पहले से संस्वीकृत सीमा के भीतर कटौती की गई 

पररयोजनाओ ंहेतु प्रवतस्थापन वदया जाएगा ।  

“हम 31 माचत, 2022 के बाद अवतररक्त घरो ंको मंजूरी नही ंदे रहे हैं। लेवकन अगर कोई 

ऐसी पररयोजना है, वजसमें लाभाथी की मांग नही ंहोने और जमीन की उपलब्धता नही ंहोने 

के कारण कटौती की गई है, तो उस कटौती वाले घरो ंके बदले कोई भी राज् जो31 माचत, 

2002 तक संख्या थी, उस स्तर तक जा सकता है।” 
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24. घटाए गए आवासो ं के समक्ष नए आवासो ं के संस्वीकृवत के संबंि में ववटतकल-वार जानकारी 

वनम्नानुसार है: 

“प्रिान मंत्री आवास योजना-शहरी के एएचपी/आईएसएसआर/बीएलसी ववटतकल के 

तहत पहले से स्वीकृत मकानो ं में कटौती के मुकाबले ववत्त वषत 2022-23 में बीएलसी 

ववटतकल के तहत स्वीकृत मकानो ंका राज्-वार वववरण वनम्नानुसार है : 

 

िातलका 4: तवत्त वर्ि 2022-23 में स्वीकृि मकान (बीएलसी) 

क्र.सों. राज्य स्वीकृि आवासो ों की सोंख्या 

1 आंध्र प्रदेश                            1,14,850  

2 छत्तीसगढ़                                27,228  

3 वहमाचल प्रदेश                                     876  

4 केरल                                12,313  

5 मध्य प्रदेश                                24,431  

6 पंजाब                                17,732  

7 राजस्थान                                54,665  

8 तवमलनािु                                14,474  

9 वत्रपुरा                                  6,523  

10 उत्तर प्रदेश                                76,396  

11 उत्तराखंि                                  8,319  

कुल योग                            3,57,807  

  

25. मंत्रालय द्वारा स्वीकृत वकए जाने के बाद राज् द्वारा आवासो ं को घटाने का अनुरोि यह इंवगत 

करता है वक मांग का आकलन करने और मंत्रालय के वववभन्न अध्यक्षो ं के अंतगतत राज्ो/ंसंघ शावसत 

प्रदेशो ंद्वारा आवासीय और शहरी कायत मंत्रालय को प्रस्ताव अगे्रवषत करने के वलए मंत्रालय द्वारा ववकवसत 

प्रवक्रया में कुछ खावमयां हो सकती हैं। इस पर, मंत्रालय ने अपनी  ब्सस्थवत वनम्नानुसार स्पि की: 

“प्रिान मंत्री आवास योजना-शहरी योजना राज्ो/ंकें द्र शावसत प्रदेशो ं द्वारा उनकी 

कायातन्वयन एजेंवसयो ंके माध्यम से कायातब्सन्वत की जाती है। प्रिान मंत्री आवास योजना-

शहरी के तहत, राज्/कें द्र शावसत प्रदेश/यूएलबी पात्रता मानदंि के आिार पर आवास 

की वास्तववक मांग का आकलन करने के वलए मांग सवेक्षण करते हैं। इसके बाद आंकी 

गई मांग को संबंवित राज्ो/ंकें द्र शावसत प्रदेशो/ंयूएलबी द्वारा मान्य वकया जाता है। इसके 

बाद, ववसृ्तत पररयोजना प्रवतवेदन (िीपीआर) राज् स्तरीय मूल्ांकन सवमवत (एसएलएसी) 

द्वारा तैयार और मूल्ांकन की जाती है और मुख्य सवचव की अध्यक्षता वाली राज् स्तरीय 
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मंजूरी और वनगरानी सवमवत (एसएलएसएमसी) द्वारा अनुमोवदत की जाती है। राज्ो/ंकें द्र 

शावसत प्रदेशो ं से प्राप्त प्रस्तावो ं के आिार पर, कें द्रीय मंजूरी और वनगरानी सवमवत 

(सीएसएमसी) पररयोजनाओ ंके वलए स्वीकायत कें द्रीय सहायता को मंजूरी देती है। योजना 

वदशावनदेशो ं में कायातन्वयन पद्धवत और प्रवक्रया स्पि रूप से वनिातररत की गई है वजसे 

राज्ो/ं कें द्र शावसत प्रदेशो ंद्वारा अपनाया गया है। हालांवक, कुछ अपररहायत पररब्सस्थवतयो ं

के कारण, जैसा वक वबंदु संख्या 2 के उत्तर में बताया गया है, राज्ो/ं कें द्र शावसत प्रदेशो ंने 

स्वीकृत पररयोजनाओ ंमें कटौती का प्रस्ताव वदया है ।” 

 

पााँच. आतर्िक रूप से कमजोर वगों (ईडबू्ल्यएस) के आवास की औसि लागि 

26. मंत्रालय ने प्रसु्तत वकया है वक योजना के तहत बनाए जा रहे आवथतक रूप से कमजोर वगों 

केआवासो ंकी लागत औसतन लगभग 6.5 लाख रुपये आती है, वजसे कें द्र सरकार, राज् सरकारो,ं शहरी 

स्थानीय वनकायो ं (यूएलबी) और लाभावथतयो ंद्वारा साझा वकया जाता है। योजना के तहत कें द्रीय सहायता 

प्रवत आवास इकाई के आिार पर तय की जाती है जबवक राज्ो ंऔर यूएलबी से इस तरह से अपने वहसे्स 

का योगदान करने की अपेक्षा की जाती है वक योजना के तहत वनवमतत आवास इकाइयां आवथतक रूप से 

कमजोर वगों के शे्रणी के वलए वहनीय रहें। 

27.  महानगरीय, गैर-महानगरीय शहर, पहाड़ी इलाको,ं पूवोत्तर राज्ो ंमें एक आवथतक रूप से कमजोर 

वगों के घर की औसत लागत के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने बताया वक वनमातण की लागत राज्ो/ंकें द्र 

शावसत प्रदेशो ंऔर राज्/कें द्र शावसत प्रदेशो ंके भीतर भी वभन्न होती है। इसके अलावा, सभी ववटतकल में 

आवथतक रूप से कमजोर वगों के घरो ंके वलए कें द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। महानगरीय शहर, गैर-

महानगरीय शहर, पहाड़ी इलाके और पूवोत्तर राज्ो ंमें प्रिान मंत्री आवास योजना-शहरी के तहत एक 

आवथतक रूप से कमजोर वगों के घर की अनुमावनत औसत लागत इस प्रकार है: 

िातलका 5: प्रधान मोंत्री आवास योजना-शहरी के िहि आतर्िक रूप से कमजोर वगों के 

आवासो ों के तनमािण की औसि लागि 

क्र.सों. िेत्र आतर्िक रूप से कमजोर वगि 

1 महानगरीय ₹13.34 लाख 

2 गैर-महानगरीय ₹10.34 लाख 

3 पहाड़ी इलाके ₹8.98  लाख 

4 पूवोत्तर राज् ₹8.55 लाख 

*आवथतक रूप से कमजोर वगत के घरो ंकी लागत सभी ववटतकल के तहत स्वीकृत घरो ंपर आिाररत है. 
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28. प्रिान मंत्री आवास योजना-(शहरी) के तहत लाभाथी को सभी स्रोतो ं से वमलने वाली कुल 

सरकारी सहायता के संबंि में, सवमवत को अवगत कराया गया वक बीएलसी/एएचपी के मामले में प्रवत 

लाभाथी ₹1.5 लाख और आईएसएसआर ववटतकल के तहत ₹1.0 लाख की कें द्रीय सहायता प्रदान की जा 

रही है। सीएलएसएस ववटतकल के तहत, प्रवत लाभाथी ₹2.67 लाख तक की कें द्रीय सहायता प्रदान की 

जाती है। योजना के वदशावनदेशो ंके अनुसार, राज् के भाग/यूएलबी अंशदान की कोई वनिातररत सीमा नही ं

है। योजना वदशावनदेश ववत्तीय संसािनो ंकी उपलब्धता के आिार पर लाभावथतयो ंके वलए राज् के योगदान 

को तय करने के वलए राज्ो/ंकें द्र शावसत प्रदेशो ं को लचीलापन प्रदान करते हैं। तदनुसार, राज्/कें द्र 

शावसत प्रदेश ₹16,000 से ₹3.00 लाख तक का अलग-अलग राज् अंशदान प्रदान कर रहे हैं। नागालैंि, 

मवणपुर, वमजोरम, मेघालय और राजस्थान जैसे कुछ राज् इस योजना के तहत कोई राज् अंशदान नही ंदे 

रहे हैं। इसके अलावा, कुछ राज्ो ंमें अनुसूवचत जावत, अनुसूवचत जनजावत और समाज के अन्य वगों के 

लाभावथतयो ं के वलए अलग-अलग राज् का योगदान है। प्रिान मंत्री आवास योजना-शहरी के वववभन्न 

कायतके्षत्रो ंके तहत एक लाभाथी को दी गई औसत ववत्तीय सहायता का वववरण वनम्नानुसार है: 

 िातलका 6: तवतभन्न वतटिकल के िहि लाभार्ी को प्रदान की गई औसि तवत्तीय सहायिा 
 

क्र.सों. औसि प्रति घर आईएसएसआर सीएलएसएस एएचपी बीएलसी 

1. कें द्रीय सहायता (₹ में) 1 लाख 2.31 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख 

2. राज् सहायता(₹ में) 1.0 लाख -  2.17 लाख 0.81 लाख 

3. यूएलबी अंशदान, यवद हो(₹में) 0.51 लाख -  0.82 लाख 0.06 लाख 

कुल 2.51 लाख 2.31 लाख 4.49 लाख 2.37 लाख 

  

29. उपरोक्त तावलका से यह देखा जा सकता है वक एएचपी ववटतकल के तहत लाभाथी को दी गई 

औसत ववत्तीय सहायता अविकतम है, हालांवक, इस तथ्य पर ववचार करते हए वक कें द्रीय सहायता प्रते्यक 

ववटतकल के तहत तय की जाती है, राज् सहायता, जो राज् से राज् और राज् के भीतर भी वभन्न होती है , 

प्रिान मंत्री आवास योजना-शहरीके तहत लाभाथी को प्राप्त होने वाली कुल वास्तववक सरकारी सहायता 

का वनिातरण करने में महत्वपूणत चर बन जाता । 

 

30. इसके अलावा, एएचपी ववटतकल के तहत वनवमतत आवथतक रूप से कमजोर वगों के घरो ं के वलए, 

राज्/कें द्र शावसत प्रदेश ऐसी पररयोजनाओ ंमें आवथतक रूप से कमजोर वगों के घरो ंके वबक्री मूल् की 

ऊपरी सीमा वगत मीटर प्रवत रुपये कारपेट एररया वनिातररत करें गे तावक आवासो ंको इब्सच्छत लाभावथतयोकें 
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वलएवहनीय और लोगो ंके वलए सुलभ बनाया जा सके। इसके संबंि में मंत्रालय से चार महानगरो ंमें 'वबक्री 

मूल्' उपलब्ध कराने को कहा गया था। उन्ोनें वनम्नानुसार उत्तर वदया: 

“एएचपी घरो ंका वबक्री मूल् पररयोजना के स्थान के आिार पर वभन्न होता है। वववभन्न सीएसएमसी 

बैठको ंमें राज्ो/ंकें द्र शावसत प्रदेशो ंसे प्राप्त ववसृ्तत पररयोजना प्रवतवेदन और राज्ो/ंकें द्र शावसत 

प्रदेशो ंद्वारा जारी वकए गए जीओ के आिार पर वववभन्न महानगरो ंके वलए मांगी गई वबक्री मूल् की 

सीमा वनम्नानुसार है:      

  

िातलका 7: प्रधान मोंत्री आवास योजना (शहरी) एएचपी वतटिकल के िहि आतर्िक रूप से 

कमजोर वगों के घरो ों का शहर-वार औसि तबक्री मूल्य और तवतभन्न तहिधारकोों 

का योगदान  
 

क्र.सों. शहर का 

नाम 

प्रधान मोंत्री आवास 

योजना (शहरी) 

एएचपी वतटिकल के 

िहि आतर्िक रूप 

से कमजोर वगों के 

तलए राज्य सरकार 

द्वारा तनधािररि 

औसि तबक्री 

मूल्य(₹लाख में) 

एएचपी के 

तलए कें द्रीय 

सहायिा (₹ 

लाख में) 

एएचपी के 

तलए राज्य 

सहायिा 

(₹लाख में)  

लाभार्ी 

अोंशदान(₹ला

ख में) 

तटप्पणी 

01 चैन्नई 1.0 to 6.50  1.5 प्रवत 

इकाई 

7.0 प्रवत इकाई 1.00 से 6.50 

तक 

राज् द्वारा प्रदान 

वकए गए जी.ओके 

अनुसार 

02 वदल्ली प्रिान मंत्री आवास योजना-शहरीके तहत एएचपीको वदल्ली में लागू नही ंवकया जा रहा 

है 

03 मंुबई 18.76 1.5 1.0 18.76 राज् सरकार के 

ववसृ्तत 

पररयाजनाओ ं

प्रवतवेदन और 

जी.ओ के अनुसार 

04 कोलकाता 0.42 -3.82  1.5 2.79 0.42-3.82  ववसृ्तत 

पररयाजनाओ ं

प्रवतवेदन के 

अनुसार 

  

05 

 

बेंगलुरु 

7.10 

(अ.जा./अ.ज.जा.)  

  

1.50  

  

2.0(अ.जा./अ.

ज.जा.)   

7.10 लाख 

(अ.जा./अ.ज.

जा.)  

राज् से प्राप्त 

जानकारी के 

अनुसार 

  
7.90(अन्य)   

 
1.20 (सामान्य)  7.90(अन्य)   
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31. एक प्रश्न के उत्तर में वक क्या वकसी राज्/कें द्र शावसत प्रदेश ने अवतररक्त या बढ़ी हई कें द्रीय 

सहायता के वलए या वनवियो ंमें संशोिन करने के वलए अनुरोि वकया है, मंत्रालय का वनम्नवत उत्तर है,  

“भारत सरकार राज्ो/ंकें द्र शावसत प्रदेशो ंकी कायातन्वयन एजेंवसयो ंद्वारा तैयार की गई पररयोजना 

लागत सवहत ववसृ्तत पररयोजना प्रवतवेदन के आिार पर प्रस्तावो ं को मंजूरी दे रही है। भारत 

सरकार स्वस्थाने स्लम पुनववतकास(आईएसएसआर)के तहत ₹1.0 लाख की कें द्रीय सहायता के 

रूप में अपना वनवित् वहस्सा प्रदान कर रही है, भागीदारी में वकफायती आवास (एएचपी) के वलए 

₹1.5 लाख और लाभाथी के नेतृत्व वाले व्यब्सक्तगत वनमातण या संवितन (बीएलसी) प्रिान मंत्री 

आवास योजना-शहरीके के्रविट वलंक्ि सब्सििी स्कीम (सीएलएसएस) ववटतकल के तहत, आवथतक 

रूप से कमजोर वगत (ईिबू्ल्यएस) और वनम्न आय वगत (एलआईजी) शे्रणी के लाभावथतयो ं के वलए 

6.5% की दर से ब्याज सब्सििी प्रदान की जाती है, जो प्रवत घर ₹ 2.67 लाख तक है। ववसृ्तत 

पररयोजना प्रवतवेदन के अनुसार घर की शेष लागत राज्ो/ंकें द्र शावसत प्रदेशो/ंयूएलबी/लाभावथतयो ं

द्वारा साझा की जाती है। हालांवक, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, कनातटक और जमू्म और कश्मीर 

कें द्र शावसत प्रदेशो ंने प्रवत इकाई घर कें द्रीय सहायता में वृब्सद्ध का अनुरोि वकया है।” 

32.        सवमवत के अगरतला में लाइट हाउस पररयोजना के दौरे के दौरान राज् सरकार ने सवमवत 

कोबताया वक एक छोटा राज् होने के कारण इस पररयोजना के वलए ववशाल राज् और लाभाथी के वहसे्स 

की व्यवस्था करने में समस्या है। इसवलए, उन्ोनें सवमवत के माध्यम से मंत्रालय से इस पररयोजना को 

समय पर पूरा करने के वलए अवतररक्त कें द्रीय सहायता के रूप में ₹50.00 करोड़ (₹5 लाख प्रवत यूवनट) 

की अवतररक्त स्वीकृवत प्रदान करने का अनुरोि वकया। इस पर मंत्रालय द्वारा उले्लब्सखत ब्सस्थवत वनम्नवत है:  

  

“ग्लोबल हाउवसंग चैलेंज-इंविया (जीएचटीसी-भारत) के तहत लाइट हाउस पररयोजनाओ ं

(एलएचपी) के कायातन्वयन के वलए पररचालन वदशावनदेशो ं के अनुसार, शुरुआत में सभी छह 

एलएचपी के वलए, आवासीय और शहरी कायत मंत्रालय ने प्रवत आवास इकाई (िीयू) (2.00 लाख 

रुपये) या प्रवत िीयू अनुमावनत लागत का 20%, जो भी कम हो, के प्रौद्योवगकी नवाचार अनुदान 

(टीआईजी) का प्राविान वकया था। टीआईजी प्रिान मंत्री आवास योजना-शहरी के तहत प्रवत 

िीयू ₹1.5 लाख की मौजूदा फंविंग के अवतररक्त है। हालांवक, टीआईजी शेयर बढ़ाने के वलए 

वववभन्न एलएचपी राज्ो ंसे प्राप्त अनुरोिो ंके अनुसार, तावक आवथतक रूप से कमजोर वगों के  

लाभावथतयो ं पर बोझ को काफी हद तक कम वकया जा सके और पररयोजनाओ ं को 

सफलतापूवतक लागू वकया जा सके, आवासीय और शहरी कायत मंत्रालय ने टीआईजी शेयर 

बढ़ाने के वलए एक सचेत वनणतय वलया है। पररणामस्वरूप, एलएचपीचेन्नई (तवमलनािु), रांची 

(झारखंि), इंदौर (मध्य प्रदेश), राजकोट (गुजरात) और लखनऊ (उत्तर प्रदेश) के वलए 

टीआईजीको बढ़ाकर ₹4.00 लाख प्रवत िीयूया 40% कर वदया गया है। वनववदा लागत प्रवत िीयू 

जो भी कम हो; और एलएचपी अगरतला (वत्रपुरा) के वलए ₹5.00 लाख प्रवत िीयू या प्रवत िीयू 

की वनववदा लागत का 40%, जो भी कम हो, का टीआईजी प्रदान वकया जा रहा है। एलएचपी के 

पररचालन वदशावनदेशो ं के अनुसार, ₹50.00 करोड़ (₹5 लाख प्रवत यूवनट) की अवतररक्त 

स्वीकृवत के वलए वत्रपुरा सरकार का अनुरोि संभव नही ंहै।” 
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छह. तवत्तपोर्ण िोंत्र  

33. शुरुआत में 1.12 करोड़ आवासो ंकी ववविमान्यकृत मांग को पूरा करने के वलए 6.95 लाख करोड़ 

रुपये के वनवेश का अनुमान लगाया गया था। बाद में, आवासो ंकी ववविमान्यकृत मांग में 11 लाख की वृब्सद्ध 

के साथ, 1.23 करोड़ आवासो ंके वलए अनुमावनत वनवेश को संशोवित कर 8.31 लाख करोड़ रुपये कर 

वदया गया है। 

 

34. प्रिान मंत्री आवास योजना-शहरी के तहत कुल 8.31 लाख करोड़रुपये का वनवेश नीचे वदए गए वववरण के 

अनुसार वववभन्न वहतिारको ंके बीच साझा वकए जाएंगे: 

िातलका 8: तवतभन्न तहिधारको ों का पूणि रूप से और प्रतिशि में योगदान  

 

 

 

 

35. उपरोक्त तावलका से यह पाया गया है वक वमशन में 1.23 करोड़ आवासो ंके वनमातण के वलए 8.31 

लाख करोड़ रुपये के कुल व्यय में 3.36 लाख करोड़ रुपये (40%) का सावतजवनक व्यय और 4.95 करोड़ 

रुपये (60%) के लाभाथी योगदान सवहत वनजी वनवेश शावमल है।यह नोट वकया जाता है वक समग्र व्यय में 

कें द्रीय सहायता के ववरुद्ध व्यय 24% अथातत् केवल 2.03 लाख करोड़ रुपये तक सीवमत है। 

36. कें द्रीय सहायता के संबंि में, 1.18 लाख करोड़ रुपए सकल बजटीय सहायता (तावलका 2) और 

अवतररक्त बजटीय संसािनो ं(53,000 करोड़ रुपए का ईबीआर) के माध्यम से जारी वकए गए हैं। (तावलका 

3).  

िातलका 9: वर्ि-वार सकल बजटीय सहायिा (जीबीएस)- - प्रधान मोंत्री आवास योजना-शहरी के िहि 

करोड में रुपए 

वर्ि बजट अनुमान सोंशोतधि अनुमान वास्ततवक रूप से जारी 

की गई रातश 

2015-16 5,088.31 1,662.73 1,486.15 

2016-17 5,075.00 4,963.10 4,872.92 

2017-18 6,042.81 8,642.01 8,591.35 

क्र.सों. योगदानकिाि 
लाख करोड रुपए में साझा 

योगदान  

प्रते्यक तहिधारक का 

प्रतिशि तहस्सा 

01. कें द्र सरकार 2.03 24.4% 

02. राज् एवं यूएलबी 1.33 16% 

03 लाभाथी 4.95 59.6% 

 कुल 8.31 100% 
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2018-19 6,505.00 6,505.00 6,143.79 

2019-20 6,853.26 6,853.26 6,851.09 

2020-21 8,000.00 21,000.00 20,983.16 

2021-22 7,000.00 27,023.97 26.963.04 

2022-23  28,000.00 10,930.16 
(31.10.2022 तक) 

 

िातलका 10: वर्ि-वार अतिररक्त बजटीय सोंसाधन (ईबीआर)– प्रधान मोंत्री आवास योजना-शहरी के िहि 

करोड में रुपए 

वर्ि ईबीआर का प्रावधान बढाई गई 

ईबीआर 

वास्ततवक रूप से 

जारी की गई 

2017-18 8,000.00 8,000.00 8,000.00 

2018-19 25.000.00 20.000.00 20,000.00 

2019-20 20,000.00 15,000.00 15,000.00 

2020-21 7,000.00 10,000.00 10,000.00 

कुल 60,000.00 53,000.00 53,000.00 

वटप्पणी: एनएसएसएफ से वलए गए ईबीआर ऋण के पुनभुतगतान के वलए ववत्त वषत 2021-22 में जीबीएस से 

अवतररक्त रूप से 33,000.00 करोड़ रुपये प्रदान वकए गए। 

 

37. जुटाए गए 53,000 करोड़ रुपये के ईबीआर में से 20,000 करोड़ रुपये हाउवसंग एंि अबतन िेवलपमेंट 

कॉरपोरेशन (हिको) द्वारा पूरी तरह से चुकाए गए भारत सरकार के बॉन्ड जारी करके जुटाए गए हैं और शेष 

33,000 करोड़ रुपये रािर ीय लघु बचत कोष, ववत्त मंत्रालय से बढ़ाए गए हैं। यह ऋण 10 वषों की अववि के बाद 

मूलिन के एकमुश्त भुगतान के साथ वकश्तो ंमें जुटाए गए हैं। ऋण देने वाली एजेंसी का वषत-वार वववरण वजससे 

ईबीआर की अलग-अलग वकस्त जुटाई गई थी, वनम्नानुसार है: 

िातलका 11: ऋणदािा एजेंसी का वर्ि-वार तववरण तजससे ईबीआर की अलग-अलग तकश्त जुटाई गई र्ी 

तवत्त वर्ि ऋणदािा एजेंसी रातश (करोड ₹ में) आहरण की तितर् 

2017-18 

  

एनएसएसएफ 8000.00 20.03.2018 

कुल 8000.00   

2018-19 

हिको 3000.00 12.11.2018 

हिको 2050.00 28.11.2018 

हिको 2066.90 30.1.2019 

हिको 2563.10 14.2.2019 

हिको 5320.00 15.3.2019 

हिको 5000.00 25.3.2019 

कुल 20000.00   

2019-20 एनएसएसएफ 5000.00 23.9.2019 
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एनएसएसएफ 5000.00 12.12.2019 

एनएसएसएफ 5000.00 5.2.2020 

कुल 15000.00   

2020-21 

एनएसएसएफ 5000.00 13.8.2020 

एनएसएसएफ 5000.00 8.12.2020 

कुल 10000.00   

  
बढी हुई कुल 

ईबीआर 
53,000.00   

  

38. मंत्रालय ने सवमवत को अवगत कराया है वक प्रिान मंत्री आवास योजना-शहरी के तहत ईबीआर 

ऋण और उस पर ब्याज का पुनभुतगतान बजटीय प्राविानो ंसे वकया जा रहा है। रािर ीय लघु बचत कोष से 

जुटाए गए 33,000.00 करोड़ रुपए के ईबीआर ऋण का भुगतान 31.03.2022 को कर वदया गया है। 

इसवलए, आज की वतवथ के अनुसार हिको के माध्यम से जुटाई गई ईबीआर की अदायगी (20,000.00 

करोड़ रुपए) बकाया है। 

39. प्रिानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत ववत्त वषत 2022-23 के बजटीय आवंटन में बीई 2021-

22 के बजटीय आवंटन की तुलना में 250% की वृब्सद्ध की गई है। राजस्व व्यय के वलए बजटीय आवंटन 

2021-22 में 28,822 करोड़ रुपए से बढ़कर वषत 2022-23 में 49,208 करोड़ रुपए हो गया है। प्रिानमंत्री 

आवास योजना (शहरी) के अंतगतत व्यापक स्तर पर वृब्सद्ध हई है। 

साि. तवत्तीय प्रगति 

40 योजना के तहत वषतवार ववत्तीय प्रगवत का वववरण नीचे तावलका 12 में वदया गया है। 

िातलका 12: प्रधान मोंत्री आवास योजना के िहि तवत्तीय प्रगति 

तवत्तीय वर्ि स्वीकृि कें द्रीय सहायिा (करोड ₹ 

में) 

जारी की गई कें द्रीय सहायिा 

(करोड ₹ में) 

2015-16 10,069 3,223 

2016-17 10,936 4,598 

2017-18 28,606 16,531 

2018-19 45,776 25,071 

2019-20 34,774 25,071 

2020-21 33,525 26,619 

2021-22 39,740 22,223 

2022-23 -- 432 

Total 2,03,427 1,18,020 
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41. प्रिानमंत्री आवास योजना (शहरी) की योजना के तहत कें द्रीय सहायता 40:40:20 के अनुपात में 3 

वकस्तो ंमें जारी की जा रही है। संस्वीकृत पररयोजनाओ ंके संबंि में राज्ो/ंकें द्र शावसत प्रदेशो ंसे आवश्यक 

वववभन्न अनुपालनो ंको पूरा करने पर जारी की जाती है। संस्वीकृत पररयोजनाओ ंमें शावमल वनवेश के साथ-

साथ 31.12.2022 को संस्वीकृत और जारी की गई कें द्रीय सहायता का राज्-वार वववरण अनुबंि III में 

वदया गया है। 

42. पीएमएवाई (यू) के अंतगतत मंत्रालय द्वारा प्रसु्तत 31.03.2022 तक स्वीकृत घरो ंके वलए ववटतकल-

वार ववत्तीय प्रगवत का वववरण वनम्नानुसार है: 

िातलका 13:केन्द्रीय सहायिा की वतटिकल-वार तवत्तीय प्रगति (31.03.2022 िक) 

 

43.  इसके अवतररक्त एमओएचयूए ने यह भी प्रसु्तत वकया वक इस योजना को 31 वदसंबर2024 तक 

बढ़ा वदया गया है और ववस्ताररत अववि के दौरान, नान-स्टाटतर एएचपी/आईएसएसआर आवासो ं को 

बीएलसी आवासो ंमें पररववततत वकया जा सकता है।  

44.  उपरोक्त तावलका से यह अनुमान लगाया जा सकता है वक अब तक कुल प्रस्ताववत वनवेश का 

केवल 38.84%, 15.68%, 16.72% और 59.74% क्रमशिः आईएसएसआर, सीएलएसएस, एएचपी और 

बीएलसी ववटतकल के अंतगतत  स्वीकृत वकया गया है। साथ ही स्वीकृत ववत्तीय सहायता के अपेक्षा, केवल 

39.92%, 39.59% और 57.79%, आईएसएसआर, एएचपी और बीएलसी ववटतकल के वलए जारी वकया 

गया। 

 

घटक आवास स्वीकृि तवत्तीय प्रगति (करोड रुपये में) 

 कें द्रीय सहायिा 

तनवेश स्वीकृि जारी जारी करने के तलए देय

  

 

      

आईएसएसआर 4.33 लाख 
16,786 6,520.82 2,603.17 

3,917.65 

सीएलएसएस 23.97 लाख 
3,51,498 55,095.00 48,095.00 

7,000.00 

एएचपी 20.94 लाख 
1,89,521 31,675.17 12,541.37 

19,133.80 

बीएलसी 73.45 लाख 
2,73,562 1,10,135.85 63,651.68 

46,484.17 

कुल 1.23 करोड़ 8,31,367 2,03,427 1,26,891 76,536 
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आठ.  वास्ततवक प्रगति  

45. वमशन की वास्तववक प्रगवत को दो पहलुओ ंसे देखा गया है: 

(i) वमशन की ववटतकल-वार वास्तववक प्रगवत; 

(ii) वमशन की राज्वार वास्तववक प्रगवत। 

ऐसा इसवलए है क्योवंक वमशन की भौवतक प्रगवत में तेजी लाने या बािा िालने वाले मुद्दो ंमें ववटतकल-वार 

और राज्-वार दोनो ंअलग-अलग हैं। 

(i) तमशन की वतटिकल-वार वास्ततवक प्रगति 

46. पीएमएवाई-यू के अंतगतत ववटतकल-वार वास्तववक प्रगवत वनम्नानुसार है: 

िातलका 14: 31.12.2022 िक पीएमएवाई (यू) के िहि वतटिकल-वार वास्ततवक प्रगति 

*जेएनएनयूआरएम )पीएमएवाई-यू तमशन से पहले (के अोंिगिि 31.03.2012 िक स्वीकृि आवास तकनु्त पीएम एवाई -यू तमशन 

अवतध के दौरान पूरा करने हेिु तलए गए और लाभातर्ियो ों को आवोंतटि तकए गए। 

# 31.03.2021 से पहले स्वीकृि तकए गए और तजनका तनमािण कायि अभी शुरू तकया जाना है, ऐसे आवासो ों को नॉन-स्टाटिर 

आवास के रूप में माना जािा है। राज्यो ों /सोंघ राज्य िेत्रो ों को नॉन-स्टाटिर आवासो ों की समीिा करने और जरूरी हो िो उनकी 

कटौिी करने िर्ा नए बीएलसी आवासो ों से उनके प्रतिथर्ापन की सलाह दी गई है ।  

$ इन आवासो ों का तनमािण कायि शीघ्र आरोंभ होने की सोंभावना है, अिः  उन्हें "नॉन-स्टाटिर" नही ों माना गया है।  

 

ग्राफ: 31.12.2022 िक पीएमएवाई (यू) के चार वतटिकल के अोंिगिि स्वीकृि, लाभातर्ियो ों को तविररि और गैर-स्टाटिर 

आवासो ों की स्थर्ति। 

वतटिकल  आवासो ों की 

सोंख्या के 

सोंबोंध में प्राप्त 

माोंग 

 (लाख में) 

31.10.2022 की स्थर्ति के अनुसार आवासो ों की भौतिक  प्रगति (सोंख्या) 

(सोंख्या लाख में) 

 स्वीकृि 

(31.3.2022 

िक) 

तनमािणाधीन पूणि सुपुदि तकए गए आवास आवासो ों की सोंख्या, 

तजनका तनमािण कायि 

शुरू नही ों हुआ* 

अभी तनमािण 

आरोंभ होना 

शेर् है  कायािन्वयन 

एजेंतसयाों 

लाभार्ी 

आईएसएसआर 

पीएमएवाई  

जेएनएनयूआर 

एम  

 

14.35 

------------- 

- 

 

4.33 

--------------- 

-- 

 

2.4 

------------------ 

4.01  

1.49 

------------- 

3.41  

0.50 

-------------------

- 

0.99 

---------------------

- 

1.08 

---------------------

- 

0.85 

-------------

- 

सीएलएसएस  

19.0 

 

23.97 

 

22.98 
22.48  0 22.48  - 

0.99  

एएचपी 33.82 20.94 13.65 6.93 5.14 1.78 4.22 3.07  

बीएलसी 45.06 73.45 64.26 32.78  0 32.78 2.63 6.56  

कुल 1.12 122.69 107.3 67.1  5.64  61.45 7.93 11.47  
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आईएसएसआर वतटिकल के अोंिगिि वास्ततवक प्रगति 

47.  इन-सीटू स्लम रीिेवलपमेंट  (आईएसएसआर) ववटतकल के अंतगतत, 14.35 लाख घरो ंकी मांग के 

मुकाबले सबसे कम संख्या में घरो ंअथातत 4.33 लाख को स्वीकृवत दी गई है। इसमें से 31.10.2022 तक 

पूणत हए घरो ंकी संख्या 1.49 लाख है और कुल 1.08 लाख घर नॉन स्टाटतर हैं। ये वे घर हैं जो अभी तक 

नही ंबनाए गए हैं और मंत्रालय ने बताया है वक राज्ो/ंसंघ राज्के्षत्रो ंको सलाह दी गई है वक वे गैर-स्टाटतर 

घरो ंकी समीक्षा करें  और यवद आवश्यक हो तो नए बीएलसी घरो ं के साथ पररववततत कर उनमें कटौती 

करें। 

48.  48. आईएसएसआर ववटतकल के अंतगतत आने वाली चुनौवतयो ं के बारे में , मंत्रालय ने वनम्नानुसार 

प्रसु्तत वकया: 

"भूवम एक दुलतभ संसािन होने के नाते, नगरपावलका सीमा के भीतर भूवम की उपलब्धता 

एएचपी/आईएसएसआर पररयोजनाओ ं के वलए एक चुनौती है। मकानो ं के वनमातण शुरू होने से पहले, 

एएचपी और आईएसएसआर पररयोजनाओ ं के संबंि में वववभन्न वैिावनक मंजूरी प्राप्त की जानी है। 

वनववदा/पुनवनतववदा प्रवक्रया, पुनववतकास के वलए स्लम की सफाई, टर ांवजट आवास की व्यवस्था आवद में भी 

काफी समय लगता है। आईएसएसआर ववटतकल के तहत झुग्गीवावसयो ंकी अवनच्छा भी एक चुनौती है।”  

सीएलएसएस वतटिकल के अोंिगिि वास्ततवक प्रगति 

ISSR CLSS AHP BLC

No. of Houses Sanctioned 4.33 23.97 20.94 73.45

No. of Houses Delivered 0.99 22.48 1.78 32.78

No. of Non-Starter Houses 1.08 0 4.22 2.63
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31.12.2022 िक चार वतटिकलोों के अोंिगिि स्वीकृि, लाभातर्ियो ों को तविररि और गैर-स्टाटिर

आवासोों की स्थर्ति
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49.  उपरोक्त तावलका से देखा जा सकता है वक चूुँवक योजना के अन्तगतत लाभाथी को ऋण अनुदान के 

रूप में प्रत्यक्ष रूप से लाभ वमल रहा है, अत: इस मद में वास्तववक प्रगवत अच्छी है। 31 माचत 2022 तक 

स्वीकृत घरो ंको पूरा करने के वलए के्रविट वलंक्ि सब्सििी स्कीम (सीएलसएस) ववटतकल को छोड़कर सभी 

ववटतकल के साथ वमशन को 31 वदसंबर, 2024 तक जारी रखा गया है। 

50.  सीएलएसएस ववटतकल के अंतगतत, 23.97 लाख स्वीकृत घरो ंमें से, 22.98 लाख घरो ंका वनमातण 

कायत शुरू हो चुका है 'ग्राउंिेि' हैं और वजनका वनमातण कायत शुरू नही ंहआ, ऐसे घरो ंकी संख्या 'शून्य' है, 

अतिः 0.99 लाख घर ऐसे हैं जो न तो 'ग्राउंिेि' हैं और न ही 'नॉन-स्टाटतर हाउस' हैं। मंत्रालय ने इन 0.99 

लाख घरो ंकी ब्सस्थवत के बारे में बताया वक: 

“ 0.99 लाख घर ऐसे लाभावथतयो ंके वलए स्वीकृत वकए गए हैं , वजन्ें घरो ंके अविग्रहण/खरीद/वनमातण के 

वलए गृह ऋण ववतररत वकया गया है और इस प्रकार, ये लाभाथी सीएलएसएस केअंतगतत ब्याज सब्सििी के 

पात्र हैं, जो पीएलआई द्वारा सम्यक तत्परता के अिीन है। ऐसे मामलो ंमें, पीएलआई द्वारा कें द्रीय नोिल 

एजेंवसयो ं(सीएनए) को ब्याज सब्सििी के दावो ंको अगे्रवषत करने की आवश्यकता होती है और सीएनए 

द्वारा ब्याज सब्सििी को स्वीकृवत वदए जाने के बाद ब्सस्थवत ज्ञात हो जाएगी। के्रविट वलंक्ि सब्सििी स्कीम 

(सीएलएसएस) ववटतकल को छोड़कर पीएमएवाई-यू योजना की अववि 31 वदसंबर, 2024 तक बढ़ा दी गई 

है। 31 माचत 2022 तक (0.99 लाख घरो ंसवहत) ईिबू्ल्यएस/एलआईजी के वलए सीएलएसएस की देनदारी 

को भी मंजूरी दे दी गई है और चालू ववत्त वषत अथातत् 2022-23 के दौरान फंि जारी वकया जा रहा है ।" 

51. इस ववटतकल के अंतगतत आने वाली बािाओ ंके बारे में , मंत्रालय से प्राप्त उत्तर वनम्नानुसार है: 

"सीएलएसएस के अंतगतत, सब्सििी के वलए पात्र लाभाथी केवल पीएलआई/एचएफसी आवद द्वारा वकए गए 

सम्यक तत्परता की पूवतत पर आवास ऋण का लाभ उठा सकते हैं। 

….इसके अवतररक्त, कुछ मामलो ं में पररयोजनाओ/ंघरो ं की ग्राउंविंग और पूणतता, जलवायु से संबंवित 

खतरो ंजैसे बाढ़/भूस्खलन/जल जमाव/लगातार बाररश/अत्यविक ठंि या गमत मौसम की ब्सस्थवत से प्रभाववत 

होती है। 
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एएचपी वतटिकल के अोंिगिि वास्ततवक प्रगति 

52.  6.93 लाख पूणत घरो ंमें से, 5.14 लाख घर ववतरण एजेंवसयो ंके पास लंवबत हैं और लाभावथतयो ंको 

केवल 1.78 घर सौपें गए हैं। वास्तव में, इस ववटतकल के अंतगतत गैर-स्टाटतर घरो ं की संख्या भी सबसे 

अविक अथातत् 4.22 लाख है। 

53. यह राज्-वार वववरण मांगने पर वक वकतने समय से पूणत वकए गए मकान कायातन्वयन एजेंवसयो ंके 

पास पडे़ हैं और ये कायातन्वयन एजेंवसयां कौन सी हैं और क्यो ंये मकान कायातन्वयन एजेंवसयो ंके पास पडे़ 

हैं और अभी तक लाभावथतयो ंको नही ंसौपें गए हैं , मंत्रालय ने बताया वक ये मकान खाली हैं। इन मकानो ंपर 

अविकार  पररयोजना के सभी प्रकार से पूणत होने जैसे वक पानी, सीवरेज, वबजली और अन्य सामावजक 

सुवविाओ ंकी उपलब्धता के साथ-साथ यूएलबी द्वारा पूणतता प्रमाण पत्र जारी करने पर आिाररत है । 

54. एएचपी ववटतकल के अंतगतत वनष्पादन, अन्य ववटतकल के बराबर नही ंहोने के कारणो ंके बारे में पूछे 

जाने पर मंत्रालय ने बताया वक: 

“सीएसएमसी द्वारा पररयोजनाओ/ंमकानो ं के अनुमोदन के बाद, पररयोजनाओ/ंमकानो ं का वनमातण शुरू 

करने से पहले आमतौर पर प्रारंवभक गवतवववियाुँ जैसे वैिावनक अनुमोदन/मंजूरी प्राप्त करना, एएचपी 

पररयोजनाओ ंके वलए वनववदा प्रवक्रया, िन, श्रम, वनमातण सामग्री आवद जैसे संसािनो ंको जुटाने आवद में 

समय लगता है। 

दुगतम के्षत्र/के्षत्रीय स्थलाकृवत, भवन/वनमातण सामग्री की कमी और श्रम की उपलब्धता जैसे मुद्दो ं का 

पररयोजनाओं/घरो ंकी प्रगवत पर प्रभाव पड़ता है।" 

55.  इस प्रश्न के संबंि में वक क्या एएचपी पररयोजनाओ ं में लाभावथतयो ं के वलए उवचत सावतजवनक 

पररवहन है, तो मंत्रालय ने उत्तर वदया वक: 

"जी हाुँ। एएचपी पररयोजनाओ ंके लाभावथतयो ं के वलए सावतजवनक पररवहन की व्यवस्था आवश्यकता के 

अनुसार संबंवित कायातन्वयन एजेंवसयो ं(यूएलबी/पैरासे्टटल) द्वारा की जा रही है।" 

56.  यह पूछने पर वक क्या लाभाथी दु्रत पररवहन के अभाव में वहां जाने से कतरा रहे हैं, मंत्रालय ने 

प्रसु्तत वकया वक: 
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“ऐसा कोई मुद्दा मंत्रालय के ध्यान में नही ं लाया गया है। पररयोजनाओ ं की मंजूरी के समय, राज्ो/ंसंघ 

राज्के्षत्रो ंको सलाह दी जाती है वक वे लाभावथतयो ंको आवास आवंवटत करने से पहले कनेब्सिववटी प्रदान 

करने के वलए सभी आवश्यक उपाय करें  तावक उनकी आजीववका प्रभाववत न हो।” 

बीएलसी वतटिकल के अोंिगिि वास्ततवक प्रगति 

57.  चारो ंववटतकल के मध्य बेनेफीवशयारी लेि कंस्टर क्शन (बीएलसी) ववटतकल ने अविकतम मांग सृवजत 

की है। इनकेकारणो ंमें मंत्रालय द्वारा वनम्नवत बताया गया है: 

“शहरी के्षत्र में जमीन रखने वाले लाभावथतयो ं ने बहमंवजला अपाटतमेंट के बजाय एक स्वतंत्र घर के वलए 

बीएलसी ववटतकल को प्राथवमकता दी। उनकी प्राथवमकताओ ंके आिार पर विजाइन, रंग और गुणवत्ता के 

लचीलेपन ने इस ववटतकल को और अविक लोकवप्रय बना वदया। चंूवक आवासो ंका वनमातण स्वयं लाभावथतयो ं

द्वारा वकया जाता है, इसवलए वे अन्य ववटतकल की तुलना में कम समय में अपने घरो ंको पूरा कर सकते हैं। 

इसके अलावा, भववष्य की आवश्यकताओ ंके आिार पर घर के लंबवत ववस्तार का ववकल्प भी है। इसके 

अलावा, राज् सरकारो ंको भी यह ववटतकल लागू करना आसान लगता है जहां घर उपलब्ध कराने के वलए 

सरकारी जमीन की आवश्यकता नही ंहोती है।" 

58.  बीएलसी ववटतकल के अंतगतत आने वाली चुनौवतयो ंके बारे में मंत्रालय ने बताया वक: 

"बीएलसी के मामले में, घरो ंके ग्राउंविंग के वलए कायत आदेश वदए जाने से पहले लाभाथी का सत्यापन, 

उनकी भूवम स्वावमत्व का सत्यापन, लाभाथी अंशदान की व्यवस्था, बैंक खाते को वलंक करना आवद वकया 

जाता है।" 

(ii) पीएमएवाई-यू के अोंिगिि राज्य/सोंघ राज्यिेत्र-वार वास्ततवक प्रगति 

59. स्वीकृत, पूणत और गैर-स्टाटतर घरो ंकी संख्या के संदभत में चार ववटतकल के अंतगतत घरो ंकी राज्/संघ 

राज्के्षत्र-वार वास्तववक प्रगवत अनुबंि- एक में दी गई है। 

60.  सीएलएसएस को छोड़कर तीन वटीकल के अंतगतत राज्/संघ राज्के्षत्रो ंद्वारा की गई प्रगवत का 

सार नीचे वदया गया है वजसमें सभी राज्ो/ंसंघ राज्के्षत्रो ंने अपने लक्ष्यो ंको लगभग प्राप्त कर वलया है: 

िातलका 15: 31.10.2022 िक आईएसएसआर वतटिकल के अोंिगिि राज्योों/सोंघ राज्यिेत्रो ों का 

कायितनष्पादन 
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 स्वीकृि आवासो ों की िुलना में पूरा कर तलए गए आवास 

क्रम 

सों.  

तजन राज्योों/ सोंघ राज्य 

िेत्रो ों ने अपने लक्ष्ोों 

को पूरा कर तलया है 

तजन राज्योों/ सोंघ 

राज्य िेत्रो ों ने अब 

िक 'शून्य' प्रगति 

की है 

राज्य/ सोंघ राज्य 

िेत्र : 50% से 

अतधक प्रगति 

राज्य/ सोंघ राज्य िेत्र : 

50% से कम प्रगति 

 (i) (ii) (iii) (iv) 

01. छत्तीसगढ़  (100%) वहमाचल प्रदेश 

(0%) 

झारखंि (73.31%) आंध्र प्रदेश (5.07%) 

02. वमजोरम (100%) पंजाब (0%) कनातटक (90.70%) वबहार (36.99%) 

03. वत्रपुरा* (99.83%) अनातचल प्रदेश 

(0%) 

मध्य प्रदेश 

(77.98%) 

गुजरात (35.62%) 

04. तवमलनािु* (97.74%) असम (0%) राजस्थान (58.61%) हररयाणा (39.43%) 

05.   उत्तर प्रदेश 

(64.66%) 

केरल(34.23%) 

06.   नागालैंि (66.60%) महारािर  (20.72%) 

07.    ओविशा (28.08%) 

08.    तेलंगाना (21.36%) 

09.    उत्तराखंि (46.26%) 

10.    पविम बंगाल (40.67%) 

11.    लद्दाख (16.80%) 

 

* लक्ष् लगभग प्राप्त कर तलया गया है।  
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िातलका 16:  31.10.2022 िक एएचपी वतटिकल के अोंिगिि राज्योों/सोंघ राज्य िेत्रो ों  का कायि-

तनष्पादन  

  

स्वीकृि आवासो ों की िुलना में पूरा कर तलए गए आवास  

क्रम 

सों.  

तजन राज्योों/ 

सोंघ राज्य िेत्रो ों 

ने अपने लक्ष्ोों 

को प्राप्त कर 

तलया है 

तजन राज्योों/ सोंघ 

राज्य िेत्रो ों ने अब 

िक 'शून्य' प्रगति 

की है 

राज्य/ सोंघ राज्य िेत्र : 

50% से अतधक प्रगति 

राज्य/ सोंघ राज्य िेत्र : 

50% से कम प्रगति 

 (i) (ii) (iii) (iv) 

01. --- असम (0%) आंध्र प्रदेश (80.67%) छत्तीसगढ़ (27.57%) 

02.  वत्रपुरा (0%) तेलंगाना (81.88%) गुजरात(42.87%) 

03.  अंिमान और 

वनकोबार द्वीपसमूह  

(0%) 

 झारखंि (4.44%) 

04.  जमू्म और कश्मीर  

(0%) 

 कनातटक (13.42%) 

05.    महारािर  (8.65%) 

06.    केरल (29.69%) 

07.    मध्य प्रदेश (31.68%) 

08.    ओविशा(1.33%) 

09.    राजस्थान (21.58%) 

10.    तवमलनािु (43.48%) 

11.    उत्तर प्रदेश (14.74%) 

12.    उत्तराखंि (1.60%) 

13.    पविम बंगाल (0.90%) 

14    दादरा और नगर हवेली 

और 

दमन-दीव संघ राज् य के्षत्र 

(4.69%) 

* लक्ष्य लगभग प्राप्त कर वलए गए। 

 61. एएचपी ववटतकल एक ववशेष ववटतकल है वजसमें राज्ो ं ने संतोषजनक प्रगवत नही ं की है। कुल 

वमलाकर, 20,94,030 घरो ंमें से केवल 6,70,869 घरो ंका वनमातण पूरा हआ है, यानी केवल 32 फीसदी। 

कुल 4,66,548 घर ऐसे  भी हैं वजनका वनमातण कायत आरंभ नही ंवकया गया है, जो स्वीकृत घरो ंका 20% 
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है। हमने यह भी देखा है वक 693 लाख पूणत वकए गए घरो ंमें से केवल 1.78 लाख घर वास्तव में लाभावथतयो ं

के सुपुदत  कर वदए गए और 514 लाख घर, अथातत, पूरे वकए गए घरो ंका 74% कायातन्वयन एजेंवसयो ंके 

पास पडे़ हए हैं। 

िातलका 17:  31.10.2022 िक बीएलसी वतटिकल के अोंिगिि राज्योों/ सोंघ राज्य िेत्रो ों  का कायि-

तनष्पादन  

  

स्वीकृि आवासो ों की िुलना में पूरा कर तलए गए आवास 

क्रम 

सों. 

तजन राज्योों/ सोंघ 

राज्य िेत्रो ों ने अपने 

लक्ष्ोों को प्राप्त कर 

तलया है 

तजन राज्योों/ सोंघ 

राज्य िेत्रो ों ने अब 

िक 'शून्य' प्रगति 

की है 

राज्य/ सोंघ राज्य िेत्र : 

50% से अतधक प्रगति 

राज्य/ सोंघ राज्य िेत्र : 

50% से कम प्रगति 

 (i) (ii) (iii) (iv) 

01. अंिमान और 

वनकोबार द्वीपसमूह * 

(88%) 

---- गुजरात (60.22%) आंध्र प्रदेश (20.25%) 

02.   वहमाचल प्रदेश (61.27%) वबहार (22.61%) 

03.   झारखंि (53.51%) छत्तीसगढ़ (49.56%)   

04.   कनातटक (50.99%) गोवा (5%) 

05.   केरल (61.04%) हररयाणा (20.34%) 

06.   मध्य प्रदेश (52.62%) महारािर  (16.92%) 

07.   ओविशा (60.36%) पंजाब (23.85%) 

08.   तवमलनािु (73.87%) राजस्थान (1.13%) 

09.   उत्तर प्रदेश (69.33%) उत्तराखंि (43.10%) 

10.   वत्रपुरा (65.15%) पविम बंगाल (37.14%) 

11.   लद्दाख (55.67%) अरुणाचल प्रदेश 

(49.53%) 

12.    असम (36.87%) 

13.    मवणपुर (16.06%) 

14.    मेघालय (19.72%) 

15.    वमजोरम (9.47%) 

16.    नागालैंि (31.36%) 

17.    वसब्सक्कम (3.88%) 

18.    दादरा और नगर हवेली 

और 
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दमन-दीव संघ राज् य के्षत्र 

(31.67%) 

19.    जमू्म और कश्मीर 

(28.96%) 

20.    पुिुचेरी (40.29%) 

* लक्ष्य लगभग प्राप्त कर वलए गए। 

62. बीएलसी ववटतकल में, वजसने अविकतम लाभावथतयो ंको आकवषतत वकया है क्योवंक उनके पास भूवम 

उपलब्ध है, अब तक केवल 43% स्वीकृत घरो ंका वनमातण पूरा हआ है। 

63. इसके अवतररक्त, स्वीकृत, ग्राउंिेि, विलीवर वकए गए (कायातन्वयन एजेंवसयो ंया लाभाथयो)ं और 

आरंभ   न होने वाले मकानो ंकी संख्या के संदभत में मकानो ंकी राज्/संघ राज् के्षत्र-वार वास्तववक प्रगवत 

का ववसृ्तत ब्यौरा अनुबंि-II में वदया गया है। 

पीएमएवाई  (शहरी) की योजना के कायािन्वयन में मुदे्द और चुनौतियाों 

(एक) वास्ततवक लक्ष्ोों को प्राप्त करने में तवलोंब  

64. मंत्रालय द्वारा वदए गए वववभन्न ववटतकल के अंतगतत वववभन्न राज्ो/ंसंघ राज् के्षत्रो ंद्वारा वास्तववक 

लक्ष्यो ंको प्राप्त करने में ववलंब के कारण नीचे वदए गए हैं:- 

“पीएमएवाई-शहरी के अंतगतत पररयोजनाओ ं को राज्ो/ंसंघ राज् के्षत्रो ं द्वारा केन्द्रीय 

सहायता पर ववचार करने के वलए मंत्रालय को उत्तरोत्तर (वषत-दर-वषत) प्रसु्तत वकया गया 

है। इसके अलावा, बीएलसी मकानो ंके पूरा होने में सामान्यत 12 से 18 महीने और स्कीम 

के एएचपी/आईएसएसआर ववटतकल के मामले में 24 से 36 महीने लगते हैं। वपछले 2 वषों 

के दौरान लगभग 37.45 लाख घरो ंको मंजूरी दी गई है, वजन्ें पूरा करने के वलए कुछ 

समय की आवश्यकता है। महामारी की ब्सस्थवत के कारण, राज्ो/ंकें द्र शावसत प्रदेशो ं के 

साथ-साथ लाभावथतयो ं की राजकोषीय ब्सस्थवत दबाव में है, वजसने योजना के अंतगतत 

पररयोजनाओं/घरो ंके पूरा होने की गवत को भी प्रभाववत वकया है।इसके अलावा, बीएलसी 

ववटतकल के अंतगतत घरो ंके वनमातण कायत प्रारंभ होने में ववलंब लाभावथतयो ंके पास वनमातण 

शुरू करने के वलए िन की व्यवस्था के कारण होती है। एएचपी/आईएसएसआर 

पररयोजनाओ ं के ग्राउंविंग के वलए भवन योजना/लेआउट अनुमोदन, 

पयातवरणीय/रक्षा/हवाई अड्डा प्राविकरण/लागत संबंिी स्वीकृवतयां, अवसंरचना लेआउट, 

स्थावर संपदा वववनयमन अविवनयम (आरईआरए) आवद जैसे सांववविक 

अनुमोदन/स्वीकृवतयां अपेवक्षत हैं, वजनमें आम तौर पर काफी समय लगता है। दुगतम भू-

भाग/के्षत्रीय स्थलाकृवत, भवन/वनमातण सामग्री की उपलब्धता, श्रम आवद जैसे मुद्दो ंका भी 

वनमातण कायत प्रारंभ होने और पररयोजनाओ/ंमकानो ं के पूरा होने पर प्रभाव पड़ता है। 

इसके अलावा, कुछ मामलो ं में, बाढ़/भूस्खलन/जल भराव/लगातार बाररश आवद जैसे 

जलवायु संबंिी खतरो ंके कारण वनमातण कायत प्रारंभ होना और पूणतता प्रभाववत होती है।” 
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65. यह पूछे जाने पर वक क्या मंत्रालय ने स्वीकृत 1.23 करोड़ स्वीकृत घरो ंको लवक्षत लाभावथतयो ंतक 

पहंचाने के वलए कोई लक्ष्य वतवथ वनिातररत की है, तोमंत्रालय ने बताया वक: 

“राज्ो/ंसंघ राज् के्षत्रो ंद्वारा प्रसु्तत पररयोजना प्रस्तावो ं के आिार पर 31.03.2022 तक 

मंत्रालय द्वारा 1.12 करोड़ घरो ंकी मान्य मांग की तुलना में 122.69 लाख घरो ंको मंजूरी 

दी गई थी। इनमें से 1.07 करोड़ से अविक का पररचालन शुरू कर वदया गया है और 

31.12.2022 तक 67 लाख से अविक का काम पूरा हो चुका है/लाभावथतयो ंको ववतररत 

कर वदए गए हैं। योजना के अंतगतत पहले से स्वीकृत घरो ं को पूरा करने के वलए इस 

योजना को वदसंबर 2024 तक बढ़ा वदया गया है।” 

66. पररयोजनाओ ं को पूरा करने में देरी के मुदे्द को संबोवित करते हए, जून, 2022 को आयोवजत 

सवमवत की बैठक के दौरान मंत्रालय के प्रवतवनवियो ंने वनम्नानुसार प्रसु्तत वकया: 

“सर, काफी घर जनवरी से माचत में सैंक्शन हए हैं। …लगभग 22 लाख घर केवल वषत 

2021-22 में सैंक्शन हए हैं और वषत 2020-21 में 19.62 लाख घर सैंक्शन हए, दोनो ंवमला 

कर वपछले दो सालो ंमें 40 लाख से अविक घर सैंक्शन हए हैं। ये घर अभी कम्पलीट होने 

की से्टज पर ही नही ंआ सकते हैं। इसवलए वह परसेंटेज कम वदखता है। मैंने उदाहरण 

वदया है वक आंध्र प्रदेश तो बेटर परफॉवमिंग से्टट है, क्योवंक आंध्र प्रदेश के अविकतम घर, 

लगभग 70 प्रवतशत घर वषत 2019-20 के बाद सैंक्शन हए हैं। इसवलए उनकी कम्पलीशन 

रेट कम है, लेवकन परफॉमेंस बेटर है। ऐसा हररयाणा के केस में नही ंहै। हररयाणा के केस 

में परफॉमेंस वास्तव में खराब है और हररयाणा की जो भी परफॉमेंस की आई है, वह 

मोस्टली सीएलएसएस ववटतकल में है।…दूसरा कारण यह है वक से्टट गवनतमेंट की 

परफॉमेंस, बेवनवफशरीज शेयसत, कहां घर कब सैंक्शन हए है, ये भी फैिसत हैं। वकन से्टट 

गवनतमेंट्स ने लैंि टाइटल के इशू्यज को वकतना शॉटत आउट वकया है, यह भी एक इशू्य 

है। 

67. इस प्रश्न पर वक वववभन्न घटको ंके तहत लगने वाले समय को कैसे कम वकया जा सकता है क्योवंक 

यह देखा गया है वक वदल्ली जैसे शहरो ंमें वनजी वबल्डर बहत तेजी से घरो ंका वनमातण कर रहे हैं , मंत्रालय ने 

बताया वक: 

“घरो ं को पूरा करने में लगने वाले समय को कम करने के वलए आवास और शहरी कायत 

मंत्रालय वैकब्सल्पक वनमातण प्रौद्योवगवकयो ं को बढ़ावा दे रहा है। वैविक आवास प्रौद्योवगकी 

चैलेंज आयोवजत करके मंत्रालय द्वारा फास्ट टर ैक, हररत और संसािन कुशल वैकब्सल्पक, 

अवभनव और वटकाऊ वनमातण प्रौद्योवगवकयो ं की पहचान की गई है। प्रौद्योवगकी का और 

प्रचार-प्रसार करने के वलए छह राज्ो ंमें लाइट हाउस पररयोजनाओ ं(एलएचपी) के रूप में 

घरो ं के वनमातण के वलए 6 प्रौद्योवगवकयो ं का एक सेट भी कायातब्सन्वत वकया जा रहा है।  

पीएमएवाई-(शहरी) के अंतगतत लगभग 15 लाख घरो ं का वनमातण अवभनव वैकब्सल्पक 

प्रौद्योवगवकयो ंके उपयोग के साथ वकया जा रहा है।” 
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 (दो) पूवोत्तर राज्योों में धीमी तनमािण दर 

68. 31.10.2022 की ब्सस्थवत के अनुसार पूवोत्तर राज्ो ं में पीएमएवाई (शहरी) के अंतगतत 

आवासो ंके पूणत होने का प्रवतशत वनम्नानुसार है: 

िातलका 18: पूवोत्तर राज्योों में पूणि तकए गए घरो ों का प्रतिशि 

क्रम सों.  राज्ो/ंसंघ 

राज् के्षत्रो ं

स्वीकृि घर  पूरा कर तलए गए 

घर  

पूरा कर तलए 

गए घरो ों का 

प्रतिशि  

1. अरुणाचल प्रदेश 8,929 3,662 41.01% 

2. असम 1,57,656 58,043 36.81% 

3. मवणपुर 55,804 8,962 16.05% 

4. मेघालय 4,554 898 19.71% 

5. वमजोरम 38,520 3,775 9.80% 

6. नागालैंि 32,295 10,500 32.51% 

7. वसब्सक्कम 515 20 3.88% 

8. वत्रपुरा 91,305 60,041 65.75% 

 

69. ऊपर दी गई तावलका से यह स्पि है वक वत्रपुरा राज् को छोड़कर पूवोत्तर राज्ो ंमें कायत पूरा होने 

की दर बहत कम है। 09.06.2022 को आयोवजत सवमवत की बैठक में पूवोत्तर राज्ो ंमें िीमी वनमातण दर 

के मुदे्द पर, मंत्रालय के प्रवतवनवि ने वनम्नानुसार प्रसु्तत बताया वक: 

“महोदय, मैं इस बात से सहमत हं वक ववशेषकर पूवोत्तर राज्ो ंमें कायत पूरा होने की दर 

कम रही है।  वववभन्न भौगोवलक कारणो ं के साथ-साथ आवथतक कारण भी हैं।  सबसे 

महत्वपूणत कारणो ंमें से एक यह है वक हमारी योजना इस अविारणा पर आिाररत है वक 

इसमें एक कें द्रीय वहस्सा है, राज् भी कुछ राज् का वहस्सा देता है, और एक लाभाथी 

वहस्सा है।  अविकांश पूवोत्तर राज्ो ंमें राज् का वहस्सा शून्य है या दो राज्ो ंमें यह बहत 

कम है, कुछ 16,000 या उससे भी कम।  असम और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर, सभी 

पूवोत्तर राज्ो ंमें राज् का वहस्सा वास्तव में शून्य है।  यह एक मुद्दा है और पूवोत्तर में 

वनमातण की लागत कम नही ंहै। 

 कोववि-19 के बाद हमने जो देखा है, वह एक और बात है वक राज् सरकारो ंकी 

ववत्तीय ब्सस्थवत बहत अच्छी नही ंहै।  जैसा वक आपने उले्लख वकया है, वमजोरम के मामले 

में, एक वषत से अविक समय पहले जारी की गई केन्द्रीय सहायता अभी भी लाभावथतयो ंतक 

नही ंपहंची है।  अत, हम ऐसे राज्ो ंके साथ यह मामला उठा रहे हैं जो ववत्तीय प्रबंिन में 

वपछड़ रहे हैं वक लाभाथयो ंको जो भी केन्द्रीय सहायता है, उसे यथाशीघ्र जारी वकया जाना 

चावहए।” 
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(िीन) तजन घरो ों के तनमािण कायि आरोंभ नही ों तकए गए (गैर-स्टाटिर) 

70. ऊपर दी गई तावलका 14 से देखा जा सकता है, आईएसएसआर, एएचपी और बीएलसी ववटतकल 

के अंतगतत कुल 7.93 लाख ऐसे घर हैं वजनका वनमातण कायत आरंभ नही ं वकया गया है। मंत्रालय ने प्रसु्तत 

वकया है वक 31.03.2021 से पहले स्वीकृत और अभी तक आरंभ वकए गए घरो ंको गैर-स्टाटतर घरो ंके रूप 

में माना जाता है। राज्ो/ंसंघ राज् के्षत्रो ंको सलाह दी गई है वक वे स्टाटत न होने वाले मकानो ंकी समीक्षा 

करें  और यवद आवश्यक हो तो नए बीएलसी मकानो ंको बदल कर उनमें कटौती करें। मंत्रालय ने आगे 

कहा है वक भले ही 31 माचत, 2022 के बाद कोई अवतररक्त घर मंजूर नही ं वकया जाना है, राज्ो/ंकें द्र 

शावसत प्रदेशो ं को बीएलसी ववटतकल के तहत 122.69 लाख घरो ं की समग्र सीमा के भीतर बीएलसी, 

एएचपी और आईएसएसआर ववटतकल के तहत गैर-स्टाटतर घरो ंकी कटौती के ब्सखलाफ घरो ंको मंजूरी दी 

जाएगी। 

71. यह पूछे जाने पर वक इतनी बड़ी संख्या में मकानो ंका वनमातण कायत आरंभब न होने के कारणो ं

और ऐसी अटकी पररयोजनाओ ंमें तेजी लाने के संबंि में वकए गए वववशि प्रयास वकए गए हैं, तोमंत्रालय ने 

वनम्नानुसार बताया: 

“योजना के अंतगतत आवासो ंको चरणो ंमें अनुमोवदत वकया जा रहा है और तदनुसार उत्तरोत्तर पूरा 

वकया जा रहा है। इसके अलावा, बीएलसी घटक के अंतगतत आवासो ंका वनमातण कायत शुरू करने 

के वलए लाभावथतयो ंके पास प्रयातप्त िन न होना, स्थायी प्रवास, एकल पररवार में लाभाथी की मृतु्य, 

पाररवाररक वववाद, मौजूदा आवास को तोड़ने के वलए तैयार न होना, वैि भूवम के स्वावमत्व 

दस्तावेज की अनुपलब्धता आवद जैसे कई कारण हैं। इसके अलावा, एएचपी/आईएसएसआर 

पररयोजनाओ ंके अंतगतत आवास का वनमातण कायत शुरू न करने के कारणो ंमें आम तौर पर भूवम 

वववाद, अदालती मामले या वकसी ववशेष स्थान पर आवासो ंका चयन करने की अवनच्छा शावमल 

है। 

मंत्रालय वनयवमत रूप से आवासो ं का वनमातण कायत शुरू न करने के मुदे्द और इस प्रकार की 

समस्याओ ंको वचब्सन्त करने के वलए संबंवित राज्ो ंके साथ समीक्षा करता है और पररयोजनाओ ं

के तेजी से कायातन्वयन के वलए राज्ो/ंसंघ राज् के्षत्रो ंको सहायता प्रदान करता है।”  

 

72. मंत्रालय से नान-स्टाटतर आवासो ंको बीएलसी आवासो ंसे पररववततत वकए जाने के कारण स्पि 

करने के बारे पूछे जाने पर, ववशेषकर जबवक बीएलसी ववटतकल के अंतगतत 3,18,1994 नॉन 

स्टाटतर आवास हैं (अनुबंि-1), तो मंत्रालय ने वनम्नानुसार स्पि वकया वक: 

''वमशन की वनिातररत अववि के भीतर स्वीकृत आवासो ं को पूरा करने के वलए केवल बीएलसी 

घटक के अंतगतत वकसी भी घटक के नॉन-स्टाटतर आवास में कटौती के बदले प्रवतस्थापन की 

अनुमवत देने का वनणतय वलया गया है। यह देखा गया है वक एएचपी/आईएसएसआर आवासो ंकी 

तुलना में बीएलसी घटक के अंतगतत स्वीकृत आवासो ं को पूरा करने में कम समय लगता है। 

राज्ो/ंसंघ राज् के्षत्रो ंद्वारा वबंदु संख्या 2 के उत्तर में बताए गए वववभन्न कारणो ंसे बीएलसी घटक 

के नॉन-स्टाटतर आवासो ंमें कटौती की जा रही है । इन कम वकए गए आवासो ंके स्थान पर नए 

बीएलसी आवास प्रवतस्थावपत वकए जा रहे हैं। इसके अवतररक्त, एएचपी/आईएसएसआर भवनो ंके 
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वलए भवन योजना/लेआउट अनुमोदन, पयातवरणीय/रक्षा/ववमानपत्तन प्राविकरण/तटीय स्वीकृवत, 

अवसंरचना लेआउट, भू-संपदा वववनयमन अविवनयम (रैरा) आवद के सांववविक 

अनुमोदन/स्वीकृवतकी आवश्यकता होती है वजसमें अपेक्षाकृत अविक समय लगता है ।इसवलए, 

यहअनुमान लगाया गया है वक राज्/संघराज् के्षत्र ववस्ताररत वमशन अववि के भीतर नए स्वीकृत 

बीएलसी आवासो ंको पूरा करने में सक्षम होगें।''  

(चार) आईएसएसआर और एएचपी वतटिकल के अोंिगिि कायािन्वयन एजेंतसयो ों के पास खाली पडे 

आवास 

73. मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार कायातन्वयन एजेंवसयो ंके पास कुल 

5.64 लाख आवास पडे़ हैं। आईएसएसआर और एएचपी ववटतकल के अंतगतत क्रमशिः 0.5 

लाख और 5.14 लाख आवास कायातन्वयन एजेंवसयो ं के पास हैं। एएचपी/आईएसएसआर 

ववटतकल के अंतगतत, जो आवास ररक्त पिे हैं और हाल ही में पूरे वकए गए आवासो ंका राज्-

वार ब्यौरा वनम्नानुसार है: 

िातलका 19: एएचपी/आईएसएसआर वतटिकल के अोंिगिि हाल ही में पूणि तकए गए आवासो ों का 

राज्य-वार ब्यौरा, जो खाली हैं, तनम्नानुसार हैं: 

 

क्र. सों. राज्य 
आईएसए

सआर 
एएचपी खाली आवास 

1 आंध्र प्रदेश - 1,75,581 1,75,581 

2 छत्तीसगढ - 16,155 16,155 

3 गुजरात 5,431 53,251 58,682 

4 झारखंि  84 1,579 1,663 

5 कनातटक 1,473 16,190 17,663 

6 केरल 81 316 397 

7 मध्य प्रदेश 1,508 12,188 13,696 

8 महारािर  35,327 44,205 79,532 

9 ओविशा 1,870 280 2,150 

10 पंजाब - 176 176 

11 राजस्थान  3,398 5,373 8,771 

12 तवमलनािु - 57,342 57,342 

13 तेलंगाना - 1,26,486 1,26,486 

14 
दादर तथा नगर हवेली 

और दमन दीव यूटी 
- 870 870 

15 उत्तर प्रदेश 32  3,662 3,694 

कुल 49,204 5,13,654 5,62,858 
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74. इन आवासो ंके कायातन्वयन एजेंवसयो ंके पास लंवबत होने और लाभावथतयो ंको अब तक सौपें 

नही ंजाने के कारणो ंके संबंि में मंत्रालय ने वनम्नवत बताया: 

''पीएमएवाई-यू के अंतगतत स्वीकृत पररयोजनाओ ं को आवास/वनगम प्रशासन (एमए)/राज्/संघ 

राज् सरकार के स्थानीय स्वशासन (एलएसजी) ववभाग द्वारा अपने या संबंवित शहरी स्थानीय 

वनकायो ं(यूएलबी) के माध्यम से कायातब्सन्वत वकया जा रहा है (एएचपी घटक के पीपीपी मॉिल के 

अंतगतत पररयोजनाओ ंके अलावा) ।  

  

मानक पद्धवतयो ं के अनुसार, एएचपी/आईएसएसआर घटक में वनमातण ब्लॉक दर ब्लॉक वकया 

जाता है जहां प्रते्यक ब्लॉक में बह आवासीय इकाइयां होती हैं। जैसे ही ब्लॉक पूरा हो जाता है, 

वमशन आवासो ं की संख्या के पूरा होने का संज्ञान लेता है, लेवकन, अन्य शेष ब्लॉको ं के वलए 

अवसंरचना सुवविाओ ं सवहत साइट पर चल रहे वनमातण कायों के कारण ऐसी पूणत आवासीय 

इकाइयां रहने के वलए सुरवक्षत नही ंहोती हैं। ऐसे ब्लॉक/इकाइयां तभी रहने योग्य बनते हैं, जब 

भौवतक और सामावजक अवसंरचना सुवविा सवहत सभी ऑन-साइट वनमातण कायत समाप्त हो जाते 

हैं। इसके अलावा, एएचपी/आईएसएसआर आवासो ंको पूरा करने में आमतौर पर 24से 36महीने 

लगते हैं। इसके अवतररक्त, एएचपी/आईएसएसआर आवासो ंका कब्जा सभी प्रकार की सुवविाओं 

जैसे वक जल, सीवरेज, वबजली और अन्य सामावजक सुवविाओ ं की उपलब्धता के साथ-साथ 

यूएलबी द्वारा समापन प्रमाणपत्र जारी करने पर संपूणत पररयोजना के पूरा हो जाने पर आिाररत है 

।'' 

75. लाभावथतयो ंको घर सौपंने और कायातन्वयन एजेंवसयो ंद्वारा अपनाई गई प्रवक्रया में समय लगने 

तथा क्या मंत्रालय द्वारा लाभावथतयो ंको वनमातण कायत पूणत वकए गए आवास सौपंने के वलए कोई 

समय सीमा वनिातररत की है, पूछे जाने परमंत्रालय ने वनम्नवत बताया: 

''लाभावथतयो ंकी पहचान/चयन और योजना का जमीनी स्तर पर वक्रयान्वयन राज्/संघराज् के्षत्र 

की सरकारो ं के दायरे में आता है। भूवम तथा कालोनीकरण राज् का ववषय होने के कारण, 

मंत्रालय ने लाभावथतयो ं को पूणत आवास सौपंने के वलए कोई समय-सीमा वनिातररत नही ं की 

है।तथावप, मंत्रालय वववभन्न माध्यमो ं से आवासो ं की सुपुदतगी की राज्ो ं के साथ लगातार समीक्षा 

करता है।'' 

 

76. इस प्रश्न के उत्तर में वक क्या स्थान और पहंच, एएचपी ववटतकल के अंतगतत वनवमतत आवासो ंके 

कब्जा नही ं लेने के मुख्य कारणो ं में से एक है और यवद हां, तो मंत्रालय द्वारा इन 

वचंताओ/ंमुद्दो ंका समािान करने के वलए वकए गए उपायो ंके बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने 

वनम्नवत बताया: 

“एएचपी पररयोजनाओ ं की योजना शहरो ं की मांग आवश्यकताओ ं और भूवम की 

उपलब्धता के अनुसार बनाई जाती है। चंूवक नगरपावलका सीमा और कस्ो ंके अंदर भूवम 

अपयातप्त होती है, एएचपी के अंतगतत कुछ पररयोजनाओ ंकी आयोजना कस्ो ंकी पररवि 

में की गई है। हालांवक, सीएसएमसी की बैठको ं में पररयोजनाओ ं को अनुमोवदत करते 

समय, राज्/संघ राज् के्षत्र ऐसी पररयोजनाओ ं के लाभावथतयो ं की सुवविा के वलए पहंच 
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सड़को ं और अन्य सुवविाओ ं के साथ-साथ पररवहन सुवविाओ ं सवहत पयातप्त बुवनयादी 

ढांचा प्रदान करना सुवनवित करते हैं। 

मानक प्रवक्रया के अनुसार, एएचपी घटक में वनमातण ब्लॉक दर ब्लॉक वकया जाता है जहां 

प्रते्यक ब्लॉक में कई आवासीय इकाइयां होती हैं। जैसे ही ब्लॉक पूरा हो जाता है, वमशन 

आवासो ं की संख्या के पूरा होने का संज्ञान लेता है, लेवकन, अन्य शेष ब्लॉको ं के वलए 

बुवनयादी सुवविाओ ं सवहत साइट पर चल रही वनमातण गवतवववियो ं के कारण ऐसी पूणत 

आवासीय इकाइयां रहने के वलए सुरवक्षत नही ं होती हैं। ऐसे ब्लॉक/इकाइयां तभी रहने 

योग्य बनते हैं, जब वास्तववक और सामावजक अवसंरचना सुवविा सवहत सभी ऑन-साइट 

वनमातण गवतवववियां समाप्त हो जाती हैं। इसके अलावा, एएचपी आवासो ंको पूरा करने में 

आमतौर पर 24 से 36 माह लगते हैं। इसके अलावा, एएचपी आवासो ंका कब्जा भी पूरी 

पररयोजना के पूरा होने पर आिाररत है जैसे वक पानी, सीवरेज, वबजली और अन्य 

सामावजक सुवविाओ ं की उपलब्धता के साथ-साथ शहरी स्थानीय वनकाय द्वारा समापन 

प्रमाणपत्र जारी करना। पररयोजनाओ ंका स्थान एक कारण हो सकता है लेवकन आवासो ं

के खाली होने का यह प्रमुख कारण है। 

तथावप, राज्ो/ंसंघ राज् के्षत्रो ं को वनमातण की गवत में तेजी लाने और स्वीकृत एएचपी 

पररयोजनाओ ं को िीपीआर के अनुसार वनिातररत समयसीमा के भीतर पूरा करने की 

सलाह दी गई है। इसे सुवनवित करने के वलए, मंत्रालय वनयवमत रूप से अवरोिो ं की 

पहचान करने में संबंवित राज्ो/ंसंघ राज् के्षत्रो ंके साथ गैर-कबे्ज वाले आवासो ंके मुद्दो ं

की समीक्षा करता है और आवासो ंके कबे्ज में तेजी लाने के वलए हर संभव सहायता प्रदान 

करता है।'' 

77. साक्ष्य के दौरान मंत्रालय ने बताया वक ववशेषरूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कनातटक, 

छत्तीसगढ़ में एएचपी के आवासो ंपर कब्जा लेना वचंता का ववषय बना हआ है। इसके वलए 

कारण पूछे जाने पर मंत्रालय द्वारा वनम्नानुसार प्रवतवक्रया की गई: 

''राज्ो ंमें वववभन्न मुदे्द एएचपी आवासो ंपर कबे्ज को प्रभाववत कर रहे हैं। आंध्रप्रदेश में, 

जल आपूवतत, सीवरेज आवद जैसे भौवतक बुवनयादी ढांचे की अनुपलब्धता कब्जा न वमलने 

का प्रमुख कारण है। तेलंगाना में, लाभावथतयो ंकी पहचान करना और उसे अंवतम रूप देना 

काफी लंबे समय से लंवबत है। कनातटक में अब ब्सस्थवत में सुिार हआ है, जहां लगभग 

46,000 पूणत आवासो ंमें से लगभग 36,000 आवासो ंपर कब्जा ले वलया गया हैऔर शेष 

बुवनयादी ढांचे के प्राविान की प्रवक्रया में हैं। छत्तीसगढ़ में, राज् की नीवत के अनुसार, 

एएचपी आवास स् लम वावसयो ंको ही वदए जाने थे इसवलए, कई आवास खाली रह गए। 

लेवकन बाद में नीवत में बदलाव वकया गया और वकराएदारो ंको भी लाभावथतयो ंके रूप में 

शावमल वकया गया। नीवत में इस बदलाव के कारण अब कबे्ज की ब्सस्थवत में सुिार हो रहा 

है।'' 

(पाोंच) एएचपी पररयोजनाओों में लाभातर्ियो ों की पहचान की प्रतक्रया  

78. मांग सवेक्षण के समय, आवेदक द्वारा अपनी पात्रता स्थावपत करने के वलए सभी प्रासंवगक 

दस्तावेजो ंके साथ एक ववसृ्तत प्रपत्र भरा जाता है। जब मंत्रालय से यह पूछा गया वक क्या 



38 
 

पीएमएवाई(यू) के अंतगतत वनवमतत आवासो ंको सख्ती से उन्ी ंआवेदको ंको या नए आवेदको ं

को सौपंा जा रहा है। वनम्नवत उत्तर प्राप्त हआ: 

“मांग सवेक्षण और आवश्यक दस्तावेजो ं के साथ फॉमत भरने के बाद, राज्ो/ंसंघ राज् 

के्षत्रो ंद्वारा जमा वकए गए दस्तावेजो ंकी पात्रता और वैिता का पता लगाने के वलए सत्यापन 

की प्रवक्रया की जाती है। लाभावथतयो ंकी सूची पीएमएवाई-यूएमआईएस में दजत की गई है 

जोबीएलसी/आईएसएसआर पररयोजनाओ ं के अंतगतत पहली वकस्त और एएचपी 

पररयोजनाओ ं के अंतगतत दूसरी वकस्त जारी करने से पहले एक अवनवायत कायत है। 

एएचपी/आईएसएसआर आवासो ं का आवंटन केवल एमआईएस में दजत लाभावथतयो ं को 

वकया जाता है और वकसी भी पररवततन के वलए एसएलएसएमसी और सीएसएमसी के 

अनुमोदन की आवश्यकता होती है। बीएलसी घटक के अंतगतत, वनमातण कायत स्वयं 

लाभावथतयो ंद्वारा वकया जाता है।'' 

79. इस प्रश्न के उत्तर में वक क्या लाभाथी की पहचान एएचपी ववटतकल में वनमातण के बाद की 

कवायद है, तो मंत्रालय के प्रवतवनवियो ंने इसे वनम्नानुसार स्पि वकया: 

''साझेदारी में वकफायती आवास के मामले में, जो वक अपाटतमेंट योजना है, लाभाथी की 

पहचान, पहली वकस्त के वलए पूवातपेक्षा नही ं है क्योवंक अपाटतमेंट के मामले में , कई बार 

लाभाथी बाद में आते हैं।  इसका वनमातण राज् सरकारो ं द्वारा वकया जाता है। इसवलए, 

शहरी स्थानीय वनकायो ंकी सभी अवनवायत अनुमवतयां, पयातवरणीय मंजूरी, रेरा आवद ली 

जाती हैं और एमएपी को मंजूरी दी जाती है।  यह प्रथम जारी वकया जाता है।'' 

80.  बेंगलुरु के मामले में 'एएचपी ववटतकल' आवास के वलए लाभावथतयो ंकी पहचान की उपरोक्त 

प्रवक्रया को मंत्रालय के प्रवतवनवि द्वारा आगे वनम्नानुसार स्पि वकया: 

''उन्ोनें उले्लख वकया वक 'बेंगलुरु में क्या हो रहा है? वे अगली एएचपी पररयोजनाओ ंको 

शुरू करने से पहले उसका आकलन कर रहे हैं वक क्या उसमें लाभाथी की रूवच हैं 

अथवा नही।ं कुछ आवासो ंका वनमातण कायत पूणत हो गया है लेवकन लाभाथी उन्ें लेना नही ं

चाहते हैं। इसवलए, अगली इमारत शुरू करने से पहले, उन्ें नए आवेदन प्राप्त करने होगें 

और लाभावथतयो ंकी सहमवत लेनी होगी वक वे उन घरो ंमें रुवच रखते हैं। यह अंतर है। राज् 

ने हमसे मंजूरी ली है वक वे बेंगलुरु में इतने सारे घरो ंका वनमातण करना चाहते हैं। लेवकन 

कायत आरंभ करने से पहले, वे लाभावथतयो ंकी सहमवत और अन्य आवश्यक चीजें प्राप्त कर 

रहे हैं। यह वास्तववक समय है जो स्वीकृत और ग्राउंिेि के बीच अंतर पैदा कर रहा है।'' 

 (छह) पीएमएवाई (यू) के अोंिगिि तनतमिि आवासो ों में मूलभूि सुतवधाओों को अभाव 

81.  मंत्रालय की वावषतक ररपोटत  में कहा गया है वक यह योजना सभी पात्र शहरी पररवारो ंको पानी 

के कनेक्शन, शौचालय की सुवविा, 24*7 वबजली की आपूवतत और बुवनयादी सेवाओ ं तक 

पहंच के साथ-साथ पके्क घर की सुपुदतगी सुवनवित करती है।इस संदभत में मंत्रालय से यह 

स् पष् ट करने को कहा गया वक क्या पीएमएवाई (यू) के अंतगतत वनवमतत सभी आवासो ं में , 

एएचपी और आईएसएसआर घटको ंके अंतगतत वनवमतत ववशेष आवासो ंमेंपानी के कनेक्शन, 

शौचालय की सुवविा, 24*7 वबजली की आपूवतत और बुवनयादी सेवाओ ंतक पहंच सुवनवित 

की गई है।मंत्रालय द्वारा वदए गए उत्तर को वनम्नानुसार पुन: उद्िृत  वकया गया है: 
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 ''योजनाओ ंके वदशावनदेशो ंके अनुसार, आईएसएसआर और एएचपी घटक के अंतगतत 

वनवमतत सभी आवासो ं में बुवनयादी नागररक अवसंरचना जैसे पानी, स्वच्छता, सीवरेज, 

सड़क, वबजली आवद प्रदान की जानी है। शहरी स्थानीय वनकायो ं (यूएलबी) को यह भी 

सुवनवित करना चावहए वक सीएलएसएस और बीएलसी घटक के अंतगतत व्यब्सक्तगत 

आवास में भी बुवनयादी नागररक सेवाएं उपलब् ि हो।ं'' 

 

82. इसके अलावा, यह पूछे जाने पर वक क्या कायातन्वयन एजेंवसयो ंको इन आवासो ंकी सुपुदतगी 

के समय शौचालय की सुवविा, पानी का कनेक्शन, 24*7 वबजली की आपूवतत, रसोई गैस 

कनेक्शन जैसी बुवनयादी सुवविाएं उपलब्ध की हैं। यवद नही,ं तो वकस स्तर पर रहने वाले को 

ये सभी सुवविाएं वकस स् तर पर प्रदान की जाती हैं, तो मंत्रालय ने वनम्नवत बताया: 

 

''पीएमएवाई-यू योजना वदशावनदेशो ंके अनुसार आवासो ंमें जल आपूवतत, वबजली, शौचालय 

और रसोई उपलब्ध कराई जानी है। बीएलसी घटक में आवासो ं का वनमातण लाभावथतयो ं

द्वारा स्वयं वकया जाता है । अवभसरण के माध्यम से अन्य सरकारी योजनाओ ंका लाभ भी 

पीएमएवाई-यूलाभावथतयो ंको वदलाने के वलए राज्ो/ं संघ राज् के्षत्रो ंको प्रोत्सावहत वकया 

जाता है ।'' 

83. आगे मंत्रालय के उत्तर में, मंत्रालय को जब यह बताने को कहा गया वक पीएमएवाई(यू) को 

अन्य शहरी वमशन के साथ जोड़ने की वदशा में क्या प्रगवत हई है तथा उपरोक्त अवभसरण ने 

पीएमएवाई(यू) को योजना के अंतगतत वनवमतत आवासो ं के वलए बुवनयादी सुवविाएं सुवनवित 

करने में वकस सीमा तक सहायता प्रदान की है, वववशि उदाहरण, यवद कोई हो ंतो, देने को 

कहा गया, तो मंत्रालय ने वनम्नवत बताया: 

''पीएमएवाई-यू के अंतगतत, कें द्रीय सहायता केवल आवासो ंके वनमातण के वलए जारी की 

जाती है। तथावप, वववभन्न कें द्रीय या राज् योजनाओ ंके माध्यम से राज्/संघ राज् य के्षत्र, 

योजना के अंतगतत वनवमतत आवासो ं के वलए आवश्यक अवसंरचना और अन्य नागररक 

सुवविाएं प्रदान कर रहे हैं।इस प्रकार, पीएमएवाई-यू वमशन का अन्य चल रही कें द्रीय और 

राज् प्रायोवजत योजनाओ ं के साथ अवभसरण इस प्रवक्रया का एक अवभन्न अंग रहा 

है।तदनुसार, यह देखा गया है वक अविकांश राज्ो/ंसंघ राज् य के्षत्रो ंमें जल आपूवतत के वलए 

अटल नवीकरण और शहरी पररवततन वमशन (अमृत), शौचालय वनमातण के वलए स्वच्छ 

भारत वमशन-शहरी (एसबीएम-यू), स्वास्थ्य लाभ के वलए प्रिान मंत्री जन आरोग्य योजना 

(पीएम-जेएवाई), रसोई गैस कनेक्शन के वलए प्रिानमंत्री उज्ज्वला योजना, कौशल उन्नयन 

और आजीववका के वलए दीनदयाल अंत्योदय योजना- रािर ीय शहरी आजीववका वमशन 

(िीएवाई-एनयूएलएम) के साथ अवभसरण वकया गया है।'' 

 (साि) पररयोजनाओों को पूणि करने में समय-सीमा का अभाव 

84. मंत्रालय से पीएमएवाई (यू) के अंतगतत आवास पररयोजनाओ ं के संबंि में उनके द्वारा 

ववटतकल-वार वनिातररत मानक समय-सीमा, यवद कोई तय की गई, का उले्लख करने को जब 

कहा गया, तो इसके प्रवत उत्तर में मंत्रालय ने वनम्नवत बताया: 
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'''मंत्रालय ने न तो ऊपर वदए गए व्यापक प्रारूप के अनुसार ववटतकल-वार और न ही 

पीएमएवाई-यू वदशावनदेश में कोई मानक समय-रेखा वनिातररत की है । इस स्कीम के 

अंतगतत आवासो ंको पूरा करने की समय-सीमा अलग-अलग राज्ो ंमें अलग-अलग होती 

है और यह राज्ो/ंसंघ राज् के्षत्रो ं द्वारा प्रसु्तत ववसृ्तत पररयोजना ररपोटत  (िीपीआर) के 

अनुसार है। इसके अवतररक्त, वनमातण-पूवत कायतकलाप जैसे तकनीकी स्वीकृवत, प्रशासवनक 

स्वीकृवत, एनआईटी जारी वकया जाना और ठेका वदया जाना तथा उसके बाद वनमातण 

कायतकलापो ंको पूरा करना एएचपी/आईएसएसआर पररयोजनाओ ंके मामले में 24 से 36 

माह तक लगता होता है जबवक बीएलसी मकान के मामले में 12 से 18 माह का समय 

लगता है।'' 

 

85. जहां तक 31 माचत, 2022 के बाद रोकी गई पररयोजनाओ ंके ववरूद्ध अनुमोवदत मकानो ंके 

ग्राउंविंग वकए जाने का संबंि है, आवासन और शहरी कायत मंत्रालय के प्रवतवनवि ने 

वनम्नानुसार प्रवतबद्धता व्यक्त की: 

''अगर इस वषत 15 अगस्त तक जमीनी काम नही ं होता है तो हमें वकसी समय वनणतय 

करना होगा। हम इसकी अनुमवत नही ंदे सकते। अगर वे बहत देर से शुरू करते हैं , तो वे 

कायत पूरा नही ंकर पाएंगे।'' 

(आठ) लाभातर्ियो ों द्वारा अपने तहसे्स का भुगिान नही ों कर पाना  

86. यह पूछे जाने पर वक यवद कोई लाभाथी अपने वहसे्स का भुगतान करने की ब्सस्थवत में नही ंहै, 

यवद लागू हो, तो उस ब्सस्थवत में यूएलबी या राज् द्वारा उसे वकस प्रकार की सहायता प्रदान 

की जाती है और ऐसी पररयोजनाओ/ंआवासो ंका पररणाम क्या होता है, जहां लाभाथी अपने 

वहसे्स का भुगतान करने में असमथत होते हैं, तो मंत्रालय ने बताया वक:- 

''लाभावथतयो ंको उनके वहसे्स का भुगतान करने में सहायता करने के उदे्दश्य से कई राज् 

सरकारें  बैंको ंऔर आवास ववत्त कंपवनयो ंसे आवास ऋण की सुवविा प्रदान करने के वलए 

सवक्रय भूवमका वनभा रही हैं। कुछ राज् बैंक, लाभाथी और राज् के बीच गारंटर के रूप 

में वत्रपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर कर के लाभाथी को ऋण की सुवविा प्रदान करते हैं। 

तथावप, बैंक मोटे तौर पर ऐसे लाभावथतयो ं को ऋण स्वीकृत करने में अवनचु्छक रहे हैं 

वजनके पास वनरंतर आय या आय का प्रमाण नही ंहै।'' 

(नौ) पीएमएवाई(यू)पररयोजनाओों के अोंिगिि आबोंतटि भूतम की अन्यत्र पररयोजनाओों/प्रयोजनार्ि 

तवपर्न तकया जाना  

87. सवमवत को बताया वकया गया है वक ऐसे उदाहरण हैं जहां राज् द्वारा पीएमएवाई(यू) 

पररयोजना के अंतगतत आवंवटत भूवम को तत् पश् चात् अन्य पररयोजनाओं/उदे्दश्यो ं के वलए 

पररववततत वकया गया है। यह पूछे जाने पर वक क्या मंत्रालय ऐसी पररयोजनाओ ंके बारे में 

अवगत है, तो इस पर वनम्नवत उत्तर वदया गया:- 
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''पीएमएवाई-यू पररयोजनाओ ंके वलए अवतक्रमण मुक्त भूवम की पहचान/चयन राज्/संघ 

राज् य के्षत्र सरकारो ं के दायरे में आता है। सीएसएमसी की बैठको ं में पररयोजनाओ ं को 

अनुमोदन देते हए, राज्/संघ राज् य के्षत्र ऐसी पररयोजनाओ ंके लाभावथतयो ंकी सुवविा के 

वलए बािा मुक्त भूवम और पयातप्त बुवनयादी सुवविाओ ंकी उपलब्धता सुवनवित करते हैं। 

इसके अवतररक् त, सीएसएमसी द्वारा कें द्रीय सहायता के अनुमोदन हेतु केवल अवतक्रमण 

मुक्त भूवम की उपलब्धता वाली पररयोजनाओ ंपर ववचार वकया जाता है। मंत्रालय को अन्य 

पररयोजनाओं/उदे्दश्यो ंके वलए पीएमएवाई-यू भूवम को पररववततत करने के संबंि में कोई 

वशकायत प्राप्त नही ं हई है। यवद, वैि कारण से वकसी ववशेष पररयोजना के वलए भूवम 

पररवततन की ब्सस्थवत उत्पन्न होती है, तो राज्ो/ंसंघ राज् य के्षत्रो ंको संशोवित प्रस्ताव के साथ 

सीएसएमसी का अनुमोदन प्राप्त करना चावहए।'' 

पीएमएवाई(यू)के कायािन्वयन को प्रभातवि करने वाले अन्य तवर्य 

(दस) आईएसएसआर वतटिकल के अोंिगिि अत्योंि अल्प स्वीकृति  

88. वषत 2011 की जनगणना के आंकड़ो ंके अनुसार, लगभग 1.37 करोड़ पररवार अथवा 17.4% 

शहरी भारतीय पररवार स् लमो ंमें रहते हैं। स् लमवावसयो ंकी आवास संबंिी आवश्यकता को 

पूरा करने के वलए आईएसएसआर ववटतकल की शुरूआत की गई थी। तथावप, चार ववटतकलो ं

में से, संस्वीकृत आवासो ंकी संख्या के मामले में आईएसएसआर ववटतकल का लक्ष्य सबसे 

कम अथातत् 4.33 लाख है। मंत्रालय द्वारा इस शीषत के अंतगतत आवासो ंकी कम मांग के पीछे 

बताए गए कारण वनम्नवत हैं: 

''पीएमएवाई(यू) योजना के वदशा वनदेशो ं के अनुसार, राज्/संघ राज् य के्षत्र सरकारो ं ने 

योजना के 4 ववटतकलो ंके अंतगतत मांग सवेक्षण वकया और लाभावथतयो ंको वचब्सन्त वकया। 

मांग के आिार पर, राज्/संघराज् के्षत्र सरकारो ं ने ववसृ्तत पररयोजना ररपोटत(िीपीआर) 

तैयार की और राज् स्तर पर इन पररयोजनाओ ं के मूल्ांकनऔरअनुमोदन के पश् चात्, 

आईएसएसआर सवहत योजना के प्रते्यक घटक के अंतगतत कें द्रीय सहायता जारी करने के 

वलए ये िीपीआर मंत्रालय को अगे्रवषत की जाती है। हालांवक मंत्रालय द्वारा राज्ो/ंसंघ 

राज् य के्षत्रो ं को आईएसएसआर के अंतगतत और अविक पररयोजनाएं शावमल करने की 

सलाह दी गई है।  राज्ो ंसे प्राप्त प्रस् तावो ंके अनुसार 4.33 लाख आवासो ंको संस् वीकृवत 

दी गई थी, परंतु अपररहायत कारणो ं से राज्/संघराज्के्षत्रो ं के ववभागो ं द्वारा वववभन्न 

पररयोजनाओ ं में कटौती की गई है और अब यह संख् या घटकर 3.52 लाख हो गई है। 

इसके अवतररक् त, स् लम के लाभावथतयो ं ने योजना के अन्य घटको ं अथातत बीएलसी, 

एएचपीऔरसीएलएसएस में भी योजना का लाभ उठाया है।'' 
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89. सवमवत की बैठक के दौरान, मंत्रालय के प्रवतवनवियो ंने आईएसएसआर ववटतकल के अंतगतत कम 

माुँग होने की व्याख्या करते हए वनम्नवत् बताया: 

“जब स्लम के्षत्रो ंमें रहने वाले सभी लोगो ंको स्लम पुनववतकास के वलए साथ लेने की बात 

आती है तो बहत सारे सामावजक आयाम होते हैं। अत, पररयोजनाएं राज् सरकार से आती 

हैं। हमारा अवलोकन यह रहा है वक आईएसएसआर ववटतकल के अंतगतत राज्ो ं से अन्य 

ववटतकल की तुलना में समग्र मांग कम है। यह सच है। उन्ें पूरा करने में भी सबसे अविक 

समय लगता है क्योवंक कई बार, 2-3 साल से अविक समय केवल वहां रहने वाले लोगो ंको 

यह समझाने में चला जाता है वक अमुक पुनववतकास पररयोजनाएं आ रही हैं , और आपको 

एक घर वदया जाएगा क्योवंक इसका कुछ वहस्सा वफर से ववकवसत वकया जाएगा। हां, कहने 

के वलए यह सबसे जवटल कायतके्षत्र (ववटतकल) है और राज्ो ंसे इसकी मांग कम है।  

आईएसएसआर पररयोजनाएं ज्ादातर सबसे मूल्वान भूवम पर भी ब्सस्थत हैं। वास्तव में , यही 

कारण है वक आईएसएसआर पररयोजनाओ ंने पुन: ववकास के वलए भूवम मूल् को पररववततत 

करने पर पंूजी कैसे लगाई, और अविकांश पररयोजनाएं जो आई हैं और जो सफल रही हैं, 

उनमें सकारात्मक प्रीवमयम है ...” 

(दो) स्लमोों की अतधसूचना रद्द करना  

90. एक प्रश्न पर वक आईएसएसआर ववटतकल के अंतगतत ऐसे स् लमो ंकी संख्या बताएं वजनकी अविसूचना 

रद्द कर दी गई है या रद्द की जानी है। मंत्रालय ने वनम्नवत बताया: 

“भूवम और कालोनीकरण क्योवंक राज् का ववषय है इसवलए, संबंवित राज् य सरकारें  

अविसूचना और गैर-अविसूचना से संबंवित संपूणत िेटा का रख रखाव करती हैं। कें द्र 

सरकार के स्तर पर भारत की जनगणना और रािर ीय प्रवतदशत सवेक्षण संगठन 

(एनएसएसओ) द्वारा केवल स् लमो ंकी जनसंख् या और स् लमो ंकी संख्या का रखरखाव वकया 

जाता है।” 

(िीन) अन्य वतटिकलोों के अोंिगिि शातमल तकए गए स्लम लाभार्ी  

91. आईएसएसआर के अंतगतत, भूवम का उपयोग वनजी भागीदारी के साथ संसािन के रूप में वकया 

जाना है। तथावप, कई स् लमो ंका पुनववतकास नही ं वकया जा सका। हालांवक वे स् लम बीएलसी के अंतगतत 

लाभाथी बन सकती हैं। इस संबंि में मंत्रालय से बीएलसी ववटतकल के अंतगतत आने वाले स्लम लाभावथतयो ं

की राज्/संघराज् के्षत्र-वार संख्या बताने के वलए कहा गया। उनका उत्तर नीचे वदया गया है: 

“पररयोजना प्रस्तावो ंमें राज्ो/ंसंघ राज् के्षत्रो ंद्वारा प्रदान कराई गई जानकारी के अनुसार, 

पीएमएवाई-यू के बीएलसी ववटतकल के अंतगतत आने वाले स्लम लाभावथतयो ंका राज्/संघ 

राज् के्षत्र-वार वववरण वनम्नवत है:  

िातलका 20: बीएलसी के अोंिगिि शातमल तकए गए स्लम लाभातर्ियो ों का राज्य/सोंघ 

राज् य िेत्र-वार तववरण 

 

क्र.सों. राज्य/सोंघ राज्य िेत्र स्लम लाभार्ी 

1 आंध्र प्रदेश 3,45,848 
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2 असम 4,191 

3 वबहार 10,159 

4 छत्तीसगढ 71,129 

5 

िीएनएच और िीिी (संघ राज् 

के्षत्र) 48 

6 गुजरात 1,691 

7 हरयाणा 2,968 

8 झारखंि 2,766 

9 कनातटक 6,540 

10 मध्य प्रदेश 46,553 

11 महारािर  2,975 

12 मेघालय 278 

13 ओविशा 56,219 

14 तवमलनािु 33,339 

15 उत्तराखंि 915 

16 पविम बंगाल 2,01,335 

  कुल योग 7,86,954 

 

इसके अवतररक् त, स् लमो ंके लाभाथी सीएलएसएस का भी लाभ उठा सकते हैं। ऐसे 

लाभावथतयो ंकी संख्या उपरोक्त तावलका में वदए गए आुँकड़ो ंसे अवतररक् त है।” 

92. ऐसी पररब्सस्थवत में जहां भूवम को संसािन के रूप में उपयोग करते हए 'इनसीटू' स्लम पुनववतकास प्राप्त 

नही ं वकया जा सका। वफर भी स्लम के मुदे्द को एएचपी ववटतकल के माध्यम से हल वकया जा सकता है 

क् योवंक स्लम को एएचपी के अंतगतत वनवमतत आवास पररयोजनाओ ं में स्थानांतररत वकया जा सकता है। 

मंत्रालय ने वनम्नवत उत्तर वदया,  

“आईएसएसआर और एएचपी पीएमएवाई-यू के वभन्न-वभन् न ववटतकल (घटक) हैं। 

आईएसएसआर केवल स् लमो ंमें लागू वकया जाता है। दूसरी ओर, एएचपी को स् लमो ंके साथ-

साथ गैर-स् लम के्षत्रो ंमें भी लागू वकया जा सकता है। स्लम लाभावथतयो ंको प्रदान वकए गए 

एएचपी आवासो ंका वववरण वनम् नानुसार है: 

िातलका 21 : एएचपी के अोंिगिि शातमल तकए गए स्लम लाभातर्ियो ों का राज्य/सोंघ 

राज्य िेत्र-वार तववरण 

क्र.सों राज्य/सोंघ राज्य िेत्र 
स्लम 

लाभार्ी 

1 आंध्र प्रदेश 1,26,396 

2 छत्तीसगढ 46,051 

3 गुजरात 4,216 

4 कनातटक 2,72,313 

5 मध्य प्रदेश 40,253 
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6 महारािर  1,449 

7 ओविशा 18,777 

8 तवमलनािु 90,746 

9 तेलंगाना 37,320 

10 उत्तराखंि 1,872 

11 पविम बंगाल 64 

  कुल  6,39,457 

 

93. चंूवक स्लम पररवार अन्यघटको ंका भी लाभ उठा सकता है। मंत्रालय से यह कहा गया वक वह बताएं 

वक अन्य ववटतकल (घटको)ं में आवासो ंके वनमातण होने से स्लम पररवारो ंकी संख्या में कमी आई है और 

मंत्रालय ने इस संबंि में कोई अध्ययन वकया है। इस बारे में उन्ोनें बताया,  

 

“आवासन और शहरी कायत मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नही ंवकया गया है, त थावप, ऐसा 

अनुमान है वक पीएमएवाई-यू के वववभन्न घटको ंके अंतगतत वनम्नवलब्सखत स्लम लाभावथतयो ं ने 

लाभ उठाया है।” 

94. स्लम लाभावथतयो ंका ववटतकल-वार वववरण, वजन्ोनें पीएमएवाई-यू के अंतगतत लाभ प्राप्त वकया है, 

वनम्नवत् है: 

िातलका 22: स्लम लाभातर्ियो ों की सोंख्या सोंबोंधी वतटिकल-वार आोंकडा 

वतटिकल स्कीम स्लम लाभातर्ियो ों की सोंख्या 

बीएलसी पीएमएवाई-यू 7,86,954 

एएचपी पीएमएवाई-यू 6,39,457 

आईएसएसआर 
पीएमएवाई-यू 3,52,862 

जेएनएनयूआरएम* 3,41,144 

         कुल 21,20,417 

*घर पीएमएवाई-यू वमशन अववि (31.03.2012 तक स्वीकृत) के पूवत तक स्वीकृत वकए गए 

परंतु पीएमएवाई-यू वमशन अववि के दौरान पूणत वकया गया और लाभावथतयो ंको आवंवटत 

वकया गया। 

(चार) अन्य भूतम स्वातमत्व वाले कें द्र सरकार एजेंतसयो ों के द्वारा इन-तसटु स्लम तवकास  

95. कें द्र सरकार की स् वावमत् व वाली भूवम पर वनवमतत स् लमो ंके संबंि में, योजना में कहा गया है वक कें द्र 

सरकार की भूवमस्वावमत्व वाली एजेंवसयो ंको स् लमो ंद्वारा कब्जा की गई उनकी भूवमपर" स् व-स् थाने" स् लम 

पुनववतकास करना चावहए तावक उस भूवम को स् लम वावसयो ंको आवास उपलब् ि कराने हेतु संसािन के 

रूप में उपयोग वकया जा सके। इस संदभत में, मंत्रालय से अनुरोि वकया गया वक कें द्र सरकार की एजेंवसयो ं

जैसे वक भारतीय ववमान पत् तन प्राविकरण, रेल, मंुबई पोटत , आवदकी सूची उपलब् ि कराएं जो पररयोजना 

वववरण सवहत पीएमएवाई(यू) वदशा वनदेशो ंके अनुसार स् लमो ंके"स् व-स् थाने" ववकास के सहभागी हैं। 

 

“भूवम और कालोनीकरण राज् के ववषय हैं। राज्ो/ंसंघ राज् य के्षत्रो ंसे अपेक्षा की जाती है 

वक वे स् लम पुनववतकास के वलए पररयोजनाएं तैयार करें , वजसमें कें द्र सरकार की स् वावमत् व 
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वाली भूवमपर आवास उपलब्ध कराने हेतु वववभन्न एजेंवसयो ं के साथ समन्वय शावमल है। 

तथावप, पीएमएवाई-यू का आईएसएसआर घटक राज् य/संघ राज् य के्षत्र सरकारो ंद्वारा प्रसु्तत 

प्रस्तावो ं के अनुसार 1.0 लाख रू. की प्रवत आवास कें द्रीय सहायता प्रदान करके उनके 

प्रयासो ंमें सहायता करता है।” 

 

96. मंत्रालय ने बताया वक उन् होनें सभी राज्/संघ राज् य के्षत्र सरकार और कें द्र सरकार के भूवम-स्वावमत् व 

मंत्रालयो/ंववभागो ंको अपनी भूवम पर स् लम पुनवातस की संभावनाओ ंका पता लगाने और पीएमएवाई(यू) के 

अंतगतत मंत्रालय से कें द्रीय सहायता की मांग करने के संबंि में पत्र वलखा है। इस संबंि में अब तक क् या 

प्रगवत हई है? 

“राज्/संघ राज् के्षत्र सरकारो ंद्वारा प्रसु्तत प्रस्तावो ंके आिार पर, आईएसएसआर के अंतगतत 

3.52 लाख आवासो ंकी 315 पररयोजनाओ ंको स्वीकृवत दी गई है। अब तक, मंत्रालय को वकसी 

भी राज् से कोई आईएसएसआर पररयोजना प्राप्त नही ंहई है वजसमें कें द्र सरकार की एजेंसी 

की भूवम शावमल है।” 

 

(पााँच) आवासीय पररयोजनाओों में सोंसद-सदस्ोों/तवधान सभा के सदस्ोों को शातमल करना  

97. सभी के वलए घर योजना पर कारतवाई (एचएफएपीओए) और वावषतक कायातन्वयन योजना (एआईपी) 

पर चचात करते समय स्थानीय संसद-सदस्यो ंऔर वविायको ंकी भागीदाररता को कैसे सुवनवित वकया जाता 

है, के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने वनम्नवत् बताया: 

“पीएमएवाई (यू) स्कीम में संबंवित के्षत्रो ं के माननीय संसद-सदस्यो/ंवविायको ं सवहत 

वनवातवचत प्रवतवनवियो ंकी भागीदारी के साथ मांग सवेक्षण करने और एचएफएपीओए तैयार 

करने का प्राविान वकया गया है। शहरी स्थानीय वनकायो ं (यूएलबी) से यह सुवनवित करने 

की अपेक्षा की जाती है वक माननीय संसद-सदस्यो/ंवविायको ं से परामशत वकया जाए और 

एचएफएपीओए और एआईपी को अंवतम रूप देते समय उनके ववचारो ंको ध्यान में रखा 

जाए तथा समाज के सभी वगों के पररवारो ं को वबना वकसी पूवातग्रह के सभी को समान 

अवसर के साथ शावमल वकया जाए। चंूवक इस वमशन में ‘सभी के वलए आवास’ की 

पररकल्पना की गई है, इसवलए इसमें उन सभी पररवारो ं को शावमल वकया गया है जो 

पीएमएवाई (यू) के वदशावनदेशो ंमें पररकब्सल्पत पात्रता मानदंिो ंको पूरा करते हैं। यूएलबी 

द्वारा स्थानीय संसद-सदस्यो/ंवविायको ं के ववचार मांगे जाते हैं और पात्र लाभाथयो ं को 

शावमल करने का कायत उनके अनुरोि पर वकया जाता है। 

आवासन और शहरी कायत मंत्रालय ने राज्ो/ंसंघ राज् के्षत्रो ं को वनवातवचत प्रवतवनवि की 

अध्यक्षता में शहरी ववकास के वलए वजला स्तरीय सलाहकार और वनगरानी सवमवत 

(िीएलएएमसी) गवठत करने के वनदेश भी जारी वकए हैं। िीएलएएमसी शहरी वमशनो ंकी 

देखरेख, समीक्षा और वनगरानी के वलए वजमे्मदार है जैसे वक क) स्वच्छ भारत वमशन (शहरी) 

ख) कायाकल्प और शहरी पररवततन के वलए अटल वमशन (अमृत) ग) ववरासत शहर ववकास 

और संवितन योजना (हृदय) घ) प्रिानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) - (शहरी) ङ) 

दीनदयाल अंत्योदय योजना- रािर ीय शहरी आजीववका वमशन (एनयूएलएम)।” 
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(छह) वहनीय तकराया आवासीय पररसर (एआरएचसी) 

98. आवासन और शहरी कायत मंत्रालय ने प्रिानमंत्री आवास योजना - शहरी(पीएमएवाई-यू) के अंतगतत 

वहनीय वकराया आवासीय पररसर (एआरएचसी) नामक एक उप-योजना आरंभ की है। यह औद्योवगक के्षत्र 

के साथ-साथ अनौपचाररक शहरीअथतव्यवस्था के शहरी प्रवावसयो/ंवनितनो ंको स् लमो,ं अनौपचाररक बब्सस्तयो ं

और पेरी-शहरी के्षत्रो ंमें बसने की अपेक्षा उनके कायतस्थल के पास सम्मान जनक वकफायती वकराये के 

आवास उपलब्ध करके रहने का सुख प्रदान करेगा। इसका शुभारंभ 31.07.2020 को वकया गया था और 

इसे 31.03.2022 तक लागू वकया जाएगा। 

99. जहाुँ तक स्कीम के मॉिल-1 और मॉिल-2 के अंतगतत अबतक वनिातररत वकए गए लक्ष्यो ंऔर 

उपलब्सब्धयो ंका संबंि है, मंत्रालय ने बताया: 

“योजना के मॉिल-1 का लक्ष् य जेएनएनयूआरएम/आरएवाईके अंतगतत बनाए गए 75,000 

मौजूदा सरकारी ववत्तपोवषत ररक् त आवासो ं को एआरएचसी में पररववततत करना है और 

मॉिल-2 के अंतगतत सावतजवनक/वनजीसंस्थाओ ं द्वारा 2,20,000 नई एआरएचसी इकाइयो ं

का वनमातण करना है। एआरएचसी स्कीम की प्रगवत वनम्नानुसार है: 

मॉिल-1: अब तक, 5,648 इकाइयो ं को एआरएचसी में पररववततत वकया गया है। इसके 

अवतररक् त, गुजरात, वहमाचल प्रदेश, हररयाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्ो ंमें 7,413 

मौजूदा सरकारी ववत्तपोवषत ररक् तआवासो ं को एआरएचसी इकाइयो ंमें पररववतततकरने का 

प्रस्ताव है। 

मॉिल-2: अबतक, आवासन और शहरी कायत मंत्रालय ने संबंवित राज्ो/ंसंघ राज् य के्षत्रो ंसे 

अनुमोवदत ववसृ्तत पररयोजना ररपोटत (िीपीआर) की प्राब्सप्त पर 173.89 करोड़ रुपये के 

प्रौद्योवगकी नवाचार अनुदान (टीआईजी) सवहत 7 राज्ो ं में 82,273 नई एआरएचसी 

इकाइयो ं के प्रस्ताव को अनुमोवदत वकया है। तवमलनािु में श्रीपेरंबुदूर (3,969 इकाइयां), 

चेन्नई(18,720 इकाइयां) और होसुर(6,576 इकाइयां) में 29,265 इकाइयो ं वाले नए 

एआरएचसी का वनमातण कायत आरंभ वकया गया है।09 प्रस्तावो ंके वलए83.26 करोड़ रू. के 

टीआईजी की 50 प्रवतशत रावश की पहली वकश्त जारी की गई है।” 

100. मॉिल-1 के माध् यम से, वववभन्न शहरो ं में मौजूदा सरकार द्वारा ववत्तपोवषत लगभग 75,000 

ररक् त आवास पररसरो ंको एएचआरसी में  पररववततत करने का लक्ष्य तैयार वकया गया है। इसवलए मंत्रालय 

से इस स्कीम के मॉिल-I के अंतगतत आरंभ की गई पररयोजनाओ ंकी राज् और शहर-वार सूची प्रसु्तत 

करने के वलए कहा गया है। मॉिल-01 के अंतगतत पररचावलत एआरएचसी की राज्/संघ राज् य के्षत्र और 

शहर-वार सूची का वववरण वनम्नवत् है: 

 

िातलका 23: एआरएचसी में पररवतििि तकए गए ररक्त आवासो ों की सोंख्या का राज्य/सोंघ 

राज्य िेत्रवार आोंकडे 

क्र.सं. राज्/संघराज्के्षत्र शहर एआरएचसी में पररववततत 

ररक् त आवासो ंकी संख्या 

1 चंिीगढ़ चंिीगढ़ 2,195 
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2 गुजरात सूरत 393 

3 गुजरात अहमदाबाद 1,376 

4 गुजरात राजकोट 698 

5 राजस्थान वचत्तौड़गढ़ 480 

6 जमू्म-कश्मीरसंघ 

राज् के्षत्र 

जमू्म 336 

7 उत्तराखंि लालकुआं 100 

8 उत्तराखंि देहरादून 70 

कुल 5,648 

 

101. एक प्रश्न पर वक क्या वदल्ली ववकास प्राविकरण (िीिीए) द्वारावनवमतत आवास, जो अब तक 

ररक् त हैं, एएचआरसी योजना के अंतगतत कवर वकए गए हैं, मंत्रालय ने वनम्नवत् बताया: 

“वदल्ली में, जेएनएनयूआरएम के अंतगतत िीिीए द्वारा वनवमतत कोई भी आवास एआरएचसी 

में पररववततत वकए जाने के वलए वततमान में ररक् त नही ंहै। एआरएचसी योजना का वक्रयान्वयन 

राज्ो/ंसंघ राज् य के्षत्रो ं द्वारा एआरएचसी योजना वदशावनदेशो ं के अनुसार आवासन और 

शहरी कायत मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद वकया जा रहा है । 

हालांवक, रािर ीय राजिानी के्षत्र वदल्ली सरकार (जीएनसीटीिी) ने अब तक आवासन और 

शहरी कायत मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नही ंवकए हैं।” 

(साि) िृिीय पि गुणवत्ता तनगरानी (टीपीकू्यएम) 

102. पीएमएवाई(यू) के अंतगतत योजना वदशा वनदेशो ंके पैरा12.9 और तृतीय पक्ष गुणवत्ता वनगरानी की 

संदभत मागतदवशतका 2017 (वलंक: https://pmay-urban.gov.in/TPQMA_Guidelines.pdf पर उपलब्ध) 

के अनुसार, राज्/संघराज् के्षत्र वमशन के वववभन्न घटको ंके अंतगतत वनमातण की गुणवत्ता सुवनवित करने के 

वलए टीपीकू्यएमए को शावमल करना होता] है। राज्/संघराज् के्षत्र अपनी गुणवत्ता वनगरानी और आिासन 

योजनाएुँ  तैयार करते हैं वजनमें तृतीय-पक्ष एजेंवसयो ंको शावमल वकया जाता है। इस तरह की योजना में 

तृतीय पक्ष की एजेंवसयो ंद्वारा पररयोजना स्थल का दौरा और गुणवत्ता संबंिी मुद्दो ंपर राज्/संघ राज् के्षत्र 

और शहरी स्थानीय वनकायो ंको सलाह देना शावमल है। ऐसी एजेंवसयो ंद्वारा गुणवत्ता आिासन ररपोटत और 

अपने स्वयं के तकनीकी कमतचाररयो ं की ररपोटत के आिार पर, राज् और यूएलबी, वमशन के अंतगतत 

मानक गुणवत्ता वाले आवासो ं और बुवनयादी ढांचे का वनमातण सुवनवित करने के वलए वनवारक और 

उपचारात्मक दोनो ंउपाय करते हैं। 

103. जहाुँ तक मंत्रालय प्रते्यक पररयोजना के वलए टीपीकू्यएमए द्वारा अविकतम तीन दौरो ं के वलए 

राज्ो/ंसंघ राज् के्षत्रो ंको वहसे्सदारी आिार करके तृतीय पक्ष गुणवत्ता वनगरानी तंत्रको लागू करने के वलए 

कें द्रीय सहायता प्रदान करता है। 

वनमातण की गुणवत्ता का पता लगाने के वलए पररयोजनाओ ंकी वनगरानी वनमातण के वववभन्न चरणो ंमें आम 

तौर पर शुरुआत में यानी 10-15% प्रगवत, वनमातण के मध्य यानी 50-60% प्रगवत और पूणतता यानी 85-

100% प्रगवत पर की जाती है। कें द्रीय सहायता की दूसरी/ तीसरी वकस्त जारी करने के वलए राज् स्तरीय 

मंजूरी और वनगरानी सवमवत (एसएलएसएमसी) द्वारा ववविवत अनुमोवदत टीपीकू्यएमए की वटप्पवणयो ंपर 

की गई कारतवाई ररपोटत  (एटीआर) अवनवायत है। 

https://pmay-urban.gov.in/%20TPQMA_Guidelines.pdf
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104. एक प्रश्न पर क्या सभी राज्ो/ं संघ राज् के्षत्रो ंने गुणवत्ता के अनुमान के वलए तृतीय पक्ष मानदंिो ं

का अनुपालन वकया है। मंत्रालय ने वनम्नवलब्सखत उत्तर वदया है- 

“सभी राज्ो/ंसंघराज्के्षत्रो ं (वदल्ली, गोवा, वसब्सक्कम और अंिमान और वनकोबार द्वीप के 

वसवाय) ने पीएमएवाई-यू के अंतगतत पररयोजनाओ ंकी दूसरी और तीसरी वकस्त जारी करने 

के वलए टीपीकू्यएमए लागू करना अवनवायत आवश्यकताओ ंमें से एक होने के कारण शुरू 

वकया है। वदल्ली में एएचपी/आईएसएसआर/बीएलसी के अंतगतत कोई पररयोजना नही ं है। 

इसके अलावा, गोवा, वसब्सक्कम और अंिमान और वनकोबार द्वीप को योजना के अंतगतत 

क्रमशिः 60, 515 और 354 आवासो ंको स्वीकृवत वमली है और इतनी कम संख्या में आवासो ं

के वलए एक एजेंसी को वनयुक्त करना व् यावहायत नही ंहै।” 

(आठ) सामातजक लेखा-परीिा 

105. जहाुँ तक इस स्कीम के वलए सामावजक लेखा-परीक्षा करने के वलए तंत्र का संबंि है और 

सामावजक लेखा-परीक्षा से जो एजेंवसंयाुँ संबद्ध थी, मंत्रालय ने वनम्नवलब्सखत जानकारी प्रदान की है: 

“पीएमएवाई(यू) के अंतगतत स्कीम वदशा वनदेशो ंके पैरा 12.5 और सामावजक लेखा परीक्षा 

वदशा वनदेश 2017 (वलंक: https://pmay-

urban.gov.in/Social_Audit_Guidelines.pdf पर उपलब्ध) के अनुसार बीएलसी, एएचपी 

और आईएसएसआर घटको ं के अंतगतत प्रवतस्पिी बोली प्रवक्रया के माध्यम से राज्ो/ंसंघ 

राज् य के्षत्रो ं द्वारा चयवनत एजेंवसयो ं द्वारा यादृब्सच्छक नमूना तकनीक का उपयोग कर के 

संस्वीकृत पीएमएवाई(यू) पररयोजनाओ ंमें से 5-10% की सामावजक लेखा परीक्षा की जानी 

है। बीएलसी, एएचपी और आईएसएसआर ववटतकलो ं के अंतगतत सभी पीएमएवाई-यू 

पररयोजनाओ ंके वलए,कें द्रीय सहायता की तीसरी वकश् त जारी करने हेतु राज्ो/ंसंघ राज् 

के्षत्रो ं के वलए सामावजक लेखा परीक्षा आयोवजत करना अवनवायत है। आवासन और शहरी 

कायत मंत्रालय, राज्ो/ंसंघराज् के्षत्रो ंद्वारा प्रसु्तत सामावजक लेखा परीक्षा योजना के आिार 

पर सामावजक लेखा परीक्षा करने के वलए राज्ो/ंसंघराज् के्षत्रो ंको100% ववत्तीय सहायता 

प्रदान करता है।” 

106. राज्/ संघ राज् के्षत्र वार वववरण उन्ोनें वकस तरह से सामावजक लेखा-परीक्षा की है, वनम्नवत् है: 

“योजना के वदशा-वनदेशो ंके अनुसार अबतक 21 राज्ो/ंसंघ राज् य के्षत्रो ंनामत:आंध्रप्रदेश, 

अरुणाचल प्रदेश, असम, वबहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंि, केरल, कनातटक, मध्यप्रदेश, 

वमजोरम, मवणपुर, मेघालय, नागालैंि, ओविशा, पुिुचेरी, तवमलनािु, वत्रपुरा, उत्तरप्रदेश, 

उत्तराखंि और पविमबंगाल सामावजक लेखा परीक्षा आयोवजत कर रहे हैं। शेष 

राज्/संघराज् के्षत्र सामावजक लेखा परीक्षा आयोवजत करने की प्रवक्रया में हैं।” 

 

(नौ) प्रौद्योतगकी उप-तमशन 

107. पीएमएवाई(यू) के अंतगतत, आवासो ं को तेजी से पूरा करने के वलए आिुवनक प्रौद्योवगवकयो ं को 

लगाया जा रहा है। इस संदभत में राज्/संघ राज् के्षत्र- वार आवासो ंका वववरण, वजन्ें नई और तीव्र वनमातण 

प्रौद्योवगवकयो ंद्वारा वनवमतत वकया जा रहा है, वदनांक 31.10.2022 की ब्सस्थवत के अनुसार वनम्नवत् है: 

िातलका 24 :पूरे भारि में नई और िीव्र तनमािण की प्रौद्योतगतकयोों का उपयोग करके आवासो ों का 

राज्य/सोंघ िेत्रवार तववरण, 31.10.2022 की स्थर्ति के अनुसार नीचे तदया गया है: 

https://pmay-urban.gov.in/Social_Audit_Guidelines.pdf
https://pmay-urban.gov.in/Social_Audit_Guidelines.pdf
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क्र.सों. राज्य स्वीकृि तनमािणाधीन पूणि 

1 
अंिमान और वनकोबार द्वीप समूह 

(संघ राज् के्षत्र) 
- - - 

2 आंध्र प्रदेश 7,04,045 5,05,101 2,19,481 

3 अरुणाचल प्रदेश - - - 

4 असम - - - 

5 वबहार 36 36 36 

6 चंिीगढ़ (संघ राज् के्षत्र) - - - 

7 छत्तीसगढ 17,993 10,094 4,672 

8 
दादर नगर हवेली और दमन द्वीप 

(संघ राज् के्षत्र) 
- - - 

9 वदल्ली (संघ राज् के्षत्र) 90,908 72,415 72,415 

10 गोवा - - - 

11 गुजरात 55,703 46,223 42,506 

12 हररयाणा 25,450 23,200 23,200 

13 वहमाचल प्रदेश 249 72 72 

14 जमू्म और कश्मीर - - - 

15 झारखंि 42,423 2,423 750 

16 कनातटक 43,282 34,135 20,670 

17 केरल - - - 

18 लद्दाख (संघ राज् के्षत्र) - - - 

19 लक्षद्वीप (संघ राज् के्षत्र) - - - 

20 मध्य प्रदेश 1,024 1,024 - 

21 महारािर  4,10,440 1,64,051 1,24,223 

22 मवणपुर - - - 

23 मेघालय - - - 

24 वमजोरम - - - 

25 नागालैंि - - - 

26 ओविशा 7,794 7,794 280 

27 पुिुचेरी (संघ राज् के्षत्र) 1,136 - - 

28 पंजाब - - - 

29 राजस्थान  - - - 

30 वसब्सक्कम - - - 

31 तवमलनािु 25,624 24,472 19,752 

32 तेलंगाना 21,087 14,802 14,655 

33 वत्रपुरा 1,000 1,000 - 

34 उतर प्रदेश 75,434 40,930 39,890 

35 उत्तराखंि 2,187 1,108 - 
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36 पविम बंगाल 12,659 12,659 12,659 

कुल 15,38,474 9,61,539 5,95,261 

 

(दस) लाइट हाउस पररयोजना  

108. इस स्कीम के अंतगतत, वववभन्न राज्ो ं में छह लाइट हाउस पररयोजनाओ(ंएलएचपी) और नौ 

विमॉन्स्ट्र ेशन हाउवसंग पररयोजनाओ(ंिीएचपी) को नई प्रौद्योवगवकयो ंके के्षत्र स्तर के अनुप्रयोग को प्रदवशतत 

करने और प्रौद्योवगवकयो ंके प्रचार के वलए अनुमोवदत वकया गया है। इन पररब्सस्थवतयो ंकी प्रगवत, जैसा वक 

मंत्रालय ने प्रसु्तत वकया है, नीचे वदया गया है: 

“अब तक चेन्नई, तवमलनािु में1152 आवासो ं वाली लाइट हाउस पररयोजना (एलएचपी) 

पहले ही पूरी हो चुकी है वजसका 26 मई, 2022 को माननीय प्रिान मंत्री द्वारा उद्घाटन 

वकया गया था और लाभावथतयो ं को सुपदत की गई है। राजकोट में 1,144 आवास वाली 

एलएचपी भी पूरी हो गई है और माननीय प्रिान मंत्री द्वारा 19.10.2022 को उद्घाटन वकया 

गया है। लखनऊ, इंदौर, रांची और अगरतला में शेष एलएचपी पूरा होने के अवग्रम चरण में 

हैं।” 

िातलका 25:तडमॉन्स्ट्र ेशनहाउतसोंगपररयोजनाओोंकी, तदनाोंक 31.10.2022 िक, प्रगति तनम्नानुसार 

है: 

क्र.सं. िीएचपी का स्थान ब्सस्थवत 

1.  नेल्लोर, आंध्रप्रदेश   पूणत 

2.  भुवनेिर, ओविशा  पूणत 

3.  लखनऊ, उत्तरप्रदेश   पूणत 

4.  वबहारशरीफ, वबहार   पूणत 

5.  हैदराबाद, तेलंगाना  पूणत 

6.  पंचकुला, हररयाणा  पूणत 

7.  अगरतला, वत्रपुरा  पूणत 

8.  अहमदाबाद, गुजरात  वफवनवशंग का कायत प्रगवत पर है 

9.  भोपाल, एमपी  वफवनवशंग का कायत प्रगवत पर है 

10.  गुवाहाटी, असम  बाउंिर ी वाल का वनमातण पूरा हो गया है। 

 दोनो ंभवनो ंकी नीवं कायत प्रगवत पर है 

11.  वतरुपु्पर, तवमलनािु  वासु्तकला और संरचनात्मक वचत्र स्थानीय प्राविकारी 

के अनुमोदन के अिीन हैं 

12.  अयोध्या, उत्तरप्रदेश  बाउंिर ी वाल का वनमातण पूरा। 

 दोनो ंभवनो ंकी नीवं कायत प्र गवत पर है 

13.  दीमापुर, नागालैंि  दोनो ंभवनो ंकी नीवं कायत प्र गवत पर है  

14.  भलवाल, जमू्मऔरकश्मीर  बाउंिर ी वाल का वनमातण पूरा। 

 दोनो ंभवनो ंकी नीवं कायत प्रगवत पर है 

 

109. उपयोग की गई प्रौद्योवगवकयो ंके बारे में तथा लाइट हाउस पहररयोजनाओ ंको पूरा करने में हए 

ववलंब के वलए आवासन और शहरी कायत मंत्रालय के सवचव ने वनम्नवत् बताया:  
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“सर, ये नई टेक्नोलॉजीज हैं। मैं दो-तीन फैिसत एक्सपे्लन करता हं। लखनऊ, इंदौर और 

अगरतला के जो प्रोजेि्स हैं, ये स्टील स्टर क्चर पर बेस्ि हैं। ….ये जो तीन प्रोजेि्स हैं, वे 

स्टील के कॉलम्स पर बेस्ि हैं। वपछले एक साल में स्टील की कीमत बहत बढ़ गई है। 

ऑलमोस्ट 60-70 परसेंट तो ऑवफवशयल िाटा है। पवटतकुलर टाइप की स्टील भी िबल हो 

गई है। 

सर, स्टील की बढ़ी हई कीमत ने प्रोजेि्स की वायवबवलटी को अफेि वकया है। दूसरी बात 

यह है वक लखनऊ और इंदौर में पीवीसी पैनल्स के बीच में कंक्रीट करके दीवार लगा रहे हैं। 

यह टेक्नोलॉजी अच्छी और नई है, लेवकन इसमें कुछ वफवलंग मैटेररयल चाइना से आता है। 

अभी चाइना में लॉकिाउन चल रहा है। उससे पहले भी चाइना से इंपोटत  में काफी समस्याएं 

आ रही थी। …इन दो कारणो ं से स्टील के प्राइस और चाइना से जो नई टेक्नोलॉजी का 

मैटेररयल आ रहा है, उससे इन दोनो ंमें स्लो प्रोगे्रस हई है।  

सर, हमने कुछ मेजसत वलए हैं, तावक यह काम ठीक से हो जाएं। हमने पेमेंट वसस्टम फास्टर 

कर वदया है। …उसके बाद से लखनऊ और इंदौर में थोड़ी प्रगवत हई है। अभी राजकोट का 

काम खत्म हो जाएगा। रांची में काम बहत लेट शुरू हआ था, क्योवंक लैंि नही ंवमली थी। … 

सर, अगरतला में भी शुरुआत में काफी समस्याएं थी।ं पहले जो लैण्ड दी थी, वह वमल नही ं

पाई थी। उसके बाद उन्ोनें लो लाइंग एररया वदया। उस लो लाइंग एररया में जो पाइल 

फाऊंिेशन थी, नीचे के्ल सॉइल थी तो पाइल फाउंिेशन वजतनी इनववसेज थी, उससे 10 

मीटर नीचे और चली गई। उस एररया में बाररश ज्ादा आती है तो वहां काफी प्रॉब्लम आई। 

उसके बाद अगरतला में कुछ लोकल प्रॉब्लम आ रही थी। … अगरतला में अब इफैब्सिव्ली 

काम चल रहा है और कम्प्लीट हो जाएगा।” 

 

*** 
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भाग-दो 

तसफाररशें/तटप्पतणयाों 

 

आवासन माोंग मूल्याोंकन में अोंिर 

1. प्रधान मोंत्री आवास योजना (शहरी) [पीएमएवाई (यू)] तमशन को "सभी के तलए आवास" 

के उदे्दश्य के सार् आरोंभ तकया गया र्ा। आरोंभ में योजना के चार वतटिकल अर्ािि् इन-सीटू स्लम 

ररडेवलपमेंट (आईएसएसआर), बेतनतफतशयरी तलोंक्ड कों स्टरक्शन (बीएलसी), के्रतडट तलोंक्ड 

सस्िडी स्कीम (सीएलएसएस) और अफॉडेबल हाउतसोंग प्रोजेक्ट (एएचपी) के माध्यम से कुल दो 

(02) करोड घरो ोंकी कमी को पूरा करने की पररकल्पना की गई र्ी। इस तमशन के अोंिगिि 1.8 

करोड स्लम पररवारो ों और 20 लाख गैर-स्लम गरीबो ों को शातमल तकए जाने का प्रस्ताव तकया गया 

र्ा। िर्ातप, पीएमएवाई (यू) के अोंिगिि घरो ों की वास्ततवक वैध माोंग 1.23 करोड है, जो तमशन द्वारा 

पररकस्ल्पि माोंग से कम है। अपनी प्रतितक्रया में, मोंत्रालय ने सतमति के समि कहा तक घरो ों की 

कमी अनुमान पर आधाररि र्ी, जबतक पीएमएवाई-यू ने राज्योों और सोंघ राज्य िेत्रो ों को 

पीएमएवाई (यू) के चार वतटिकलोों के अोंिगिि घरो ों की आवश्यकिाओों का मूल्याोंकन करने की 

अनुमति देने में माोंग आधाररि दृतिकोण अपनाया है।  

 मोंत्रालय ने स्वीकार तकया है तक उन्होोंने स्विोंत्र शहरी आवास आवश्यकिा मूल्याोंकन सोंबोंधी 

अध्ययन कोई नही ों तकया र्ा। सतमति का मानना है तक माोंग-आधाररि योजना होने के कारण इस 

बाि की सोंभावनाएों  हैं तक कुछ बेघर लोग, तजन्होोंने इस योजना के तलए पात्रिा शिों को पूरा नही ों 

तकया या लोगो ों से अतधकिम योगदान, भूतम की आवश्यकिा आतद जैसी अन्य बाधाओों के कारण 

लाभ प्राप्त नही ों कर सके हो ों। इसतलए, सतमति तसफाररश करिी है तक मोंत्रालय वास्ततवक स्थर्ति 

अर्ािि् इसके लाभ, अोंिर और कतमयो ों का पिा लगाने के तलए इस योजना का प्रभाव मूल्याोंकन 

अध्ययन कर सकिी है। इसके बाद, मोंत्रालय प्रभाव मूल्याोंकन अध्ययन के आधार पर सोंशोधन 

करिे हुए शहरी गरीबो ों को लाभ पहुोंचाने के तलए तवद्यमान योजना का तवस्तार करने या ऐसी कोई 

अन्य योजना िैयार करने की व्यवहायििा का पिा लगा सकिा है िातक भारि सरकार के “सभी के 

तलए आवास” के उदे्दश्य को प्राप्त तकया जा सके।  
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घरो ों की कटौिी और बीएलसी वतटिकल पर अतधक बल देने का मुद्दा  

 

2. पीएमएवाई (यू) के चार वतटिकल के अोंिगिि स्वीकृि कुल 122.69 लाख घरो ों में से 73.45 लाख 

(लगभग 60%) घरो ों को बीएलसी वतटिकल के अोंिगिि ही स्वीकृि तकया गया है। सतमति का मानना 

है तक शहरी 'बेघर' में अतधकाोंशलोग 'भूतमहीन' भी हैं और शहरी िेत्र में भूतम का एक टुकडा 

खरीदना उसपर घर बनाने से भी अतधक चुनौिीपूणि है।सतमति का तवचार है तक बीएलसी वतटिकल 

पर अतधक जोर देने की वजह से शहरी बेघरो ों की कुल सोंख्या को कम करने और सभी शहरी बेघरो ों 

को आवास प्रदान करने का उदे्दश्य कमजोर पड गया है। सतमति को नोट करके तनराशा है तक 

यद्यतप बीएलसी वतटिकल सबसे पसोंदीदा वतटिकल है, लेतकन अपररहायि पररस्थर्तियो ों के कारणअब 

िक कम तकए गए 20,45,390 घरो ों में से 12.51 लाख घर बीएलसी वतटिकल के अोंिगिि ही रे्, जहाों 

भूतम की उपलब्धिा कोई समस्ा नही ों है।  

 मोंत्रालय द्वारा प्रसु्ति तकए गए सभी वतटिकलोों में पररयोजनाओों/घरो ों की सोंख्या में कटौिी के 

सामान्य कारणोों में भूतम स्वीकृति/तववाद, लाभातर्ियो ों का थर्ायी प्रवास आतद शातमल हैं। इसके 

अलावा, मोंत्रालय द्वारा तदए गए आोंकडोों के अनुसार, तदनाोंक 31.10.2022 िक की स्थर्ति के 

अनुसार, सभी वतटिकलोों में ऐसे घरो ों, तजनका तनमािण प्रारोंभ नही ों हुआ है, की सोंख्या 7.93 लाख है 

और मोंत्रालय ऐसे घरो ों, तजनका तनमािण कायि प्रारोंभ नही ों हुआ है, को बीएलसी वतटिकल में ही 

बदलने का सुझाव दे रहा है क्योोंतक एएचपी/आईएसएसआर पररयोजनाओों का तनमािण प्रारोंभ करने 

के तलए आवश्यक वैध अनुमोदन/स्वीकृति में सामान्यिः काफी समय लगिा है और बीएलसी के 

अोंिगिि घरो ों का तनमािण स्वयों लाभातर्ियो ों द्वारा अन्य वतटिकल की िुलना में कम समय में ही कर 

तलया जािा है। सतमति का मि है तक ऐसे मुद्दो ों की जााँच प्रस्ताव स्तर पर ही की जानी चातहए र्ी 

और अनुमान उदे्दश्यपरक और सटीक होने चातहए रे्। घरो ों की सोंख्या में कटौिी मोंत्रालय और 

राज्य सरकार दोनो ों की तवफलिा को दशाििी है।  इसतलए सतमति तनम्नवि् तसफाररश करिी है:  

(i) मोंत्रालय को सतमति की तटप्पतणयोों पर तवचार करना चातहए ऐसी तकसी भी योजना 

के कायािन्वयन के समय इस प्रकार के मुद्दो ों से बचा जा सके। 

(ii) कम तकए गए घरो ों/ ऐसे घरो ों, तजनका तनमािण प्रारोंभ नही ों हुआ है, के तलए घरो ों की 

स्वीकृति प्रदान करने में कोई देरी नही ों होनी चातहए और घरो ों को केवल बीएलसी 

वतटिकल में स्वीकृि करने के बजाय सभी वतटिकल में समान रूप से स्वीकृि तकया 
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जाना चातहए, िातक इसमें उन लोगो ों को शातमल तकया जा सके, जो बीएलसी 

वतटिकल के अोंिगिि इसका लाभ नही ों उठा सकिे हैं। 

अन्य भूतम स्वातमत्व वाली कें द्र सरकार की एजेंतसयो ों द्वारा आईएसएसआर वतटिकल और इन-सीटू 

स्लम तवकास के अोंिगिि कम घरो ों की स्वीकृति  

 

3. सतमति का मानना है तक आईएसएसआर वतटिकल को पीएमएवाई (यू) का सबसे महत्वपूणि 

वतटिकल होना चातहए, क्योोंतक की 'भूतमहीन' शहरी स्लम के तलए 'सुतवधायुक्त घर'वास्ततवक 

चुनौिी होिी है। ऐसा प्रवातसयो ों को सभी मूलभूि सुतवधाओों सेयुक्त पके्क घर उपलब्ध नही ों होने के 

कारण होिा है और स्लम बढिे जािे हैं। िर्ातप, सतमति यह जानकर तनराश है तक 14.35 लाख की 

माोंग की िुलना में इन-सीटू स्लम ररडेवलपमेंट (आईएसएसआर) वतटिकल के अोंिगिि केवल 4.33 

लाख घरो ों को स्वीकृति प्रदान की गई र्ी। इसके अलावा, तदनाोंक 31.12.2022 की स्थर्तिनुसार 

प्रगति धीमी बनी हुई है, क्योोंतक लाभातर्ियो ों को केवल 99,000 घर (लगभग 23%) ही सुपुदि तकए 

गए हैं और इस वतटिकल के अोंिगिि 1.08 लाख ऐसे घर हैं, तजनका तनमािण प्रारोंभ नही ों हुआ है। 

मोंत्रालय ने सतमति के समि बिाया तक भूतम की उपलब्धिा, तवतभन्न साोंतवतधक स्वीकृतियाों प्राप्त 

करना, पुनतविकास के तलए स्लमोों को हटाना, पारगमन घरो ों की व्यवथर्ा आतद सतहि स्लम में रहने 

वालो ों की अतनच्छा आईएसएसआर वतटिकल के अोंिगिि आने वाली प्रमुख चुनौतियाों हैं।  

 सतमति के सोंज्ञान में आया है तक इस योजना में एक प्रावधान है, तजसके अोंिगिि सरकारी 

भू-स्वातमत्व वाली एजेंतसयो ों को भी स्लमोों द्वारा कब्जाई गई भूतम पर “ित्स्र्ाने” स्लम पुनतविकास 

करना चातहए और मोंत्रालय ने सभी राज्य/सोंघ राज्य िेत्रो ोंकी सरकारो ों और कें द्र सरकार के भू-

स्वातमत्व वाले मोंत्रालयो ों/तवभागो ों को अपनी भूतम पर स्लम के पुनवािस की सोंभावनाओों का पिा 

लगाने और प्रधानमोंत्री आवास योजना (शहरी) के अोंिगिि आवासन और शहरी कायि मोंत्रालय से 

कें द्रीय सहायिा प्राप्त करने के तलए पत्र तलखा है।यह जानिे हुए तक शहरी िेत्रो ों, तवशेर् रूप से 

मेटर ो शहरो ों में भूतम की उपलब्धिा एक चुनौिी है, सतमति यह समझने में तवफल रही है तक 

आईएसएसआर वतटिकल के इस तवशेर् प्रावधान पर मोंत्रालय द्वारा ध्यान क्योों नही ों तदया गया और 

इसे कायािस्न्वि क्योों नही ों तकया गया।  

 इसके मदे्दनजर तदनाोंक 31.12.2022 िक, आईएसएसआर वतटिकल के अोंिगिि एक लाख 

से भी अतधक ऐसे घर हैं, तजनका तनमािण प्रारोंभ नही ों हुआ है और तजनकी समीिा की जानी है, 

सतमति का सुझाव है तक  
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(i) मोंत्रालय को उन राज्योों/सोंघ राज्य िेत्रो ों, जहाों आईएसएसआर पररयोजनाएों  रुकी हुई 

हैं, से ररपोटि माोंगनी चातहए तक कें द्र को प्रस्ताव प्रसु्ति करिे समय इन 

मुद्दो ों/अडचनोों का पूवािनुमान/समाधान क्योों नही ों तकया गया र्ा; 

(ii) मोंत्रालय राज्योों/सोंघ राज्य िेत्रो ों को तनदेश दे तक वे कें द्र सरकार की एजेंतसयो ों की 

भूतम पर स्थर्ि स्लम बस्स्तयोों का ब्योरा दे और उन स्लम बस्स्तयोों के पुनतविकास के 

तलए भूतम की स्वातमत्व वाली एजेंतसयो ों के सार् हुए पत्राचार, यतद कोई हो ों, की 

सूचना उपलब्ध कराएों ; 

(iii) इस प्रकार प्राप्त सूचना के आधार पर, मोंत्रालय को हस्तिेप करना चातहए और 

तमशन के तदशा-तनदेशो ों में यर्ापररकस्ल्पि कें द्र सरकार की एजेंतसयो ों की भूतम पर 

आईएसएसआर वतटिकल को कायािस्न्वि करने के तलए कें द्र सरकार की एजेंतसयो ों 

और राज्योों/सोंघ राज्य िेत्रो ों को शातमल करिे हुए तत्रपिीय वािाि शुरू करनी 

चातहए।   

(iv) मोंत्रालय राज्य सरकारो ों को इस वतटिकल के अोंिगिि ऐसे घरो ों की समीिा करने का 

तनदेश दे, तजनका तनमािण प्रारोंभ नही ों तकया गया है, और यतद इसमें कटौिी करने 

का तनणिय तलया जािा है िो उन्हें आईएसएसआर वतटिकल के अोंिगिि ही 

प्रतिथर्ातपि तकया जाए।  

 

आवासोों की वहनीयिा के मुदे्द का समाधान करने के तलए अतधक कें द्रीय सहायिा  

4. सतमति को सूतचि तकया गया है तक इस योजना के अोंिगिि तनतमिि एक ईडबू्ल्यएस घर की 

औसिलागि लगभग 6.5 लाख रुपये आिी है, तजसे कें द्र सरकार, राज्य सरकार, शहरी थर्ानीय 

तनकायो ों (यूएलबी) और लाभातर्ियो ों द्वारा साझा तकया जािा है। मोंत्रालय ने आगे बिाया तक 

महानगरीय शहर, गैर-महानगरीय शहर, पहाडी िेत्र और पूवोत्तर राज्योों में पीएमएवाई-यू के 

अोंिगिि ईडबू्ल्यएस घर की अनुमातनि औसि लागि क्रमशः 13.34 लाख रुपये, 10.34 लाख रुपये, 

8.98 लाख रुपये और 8.55 लाख रुपये है। इस तमशन के अोंिगिि सभी चार वतटिकलोों के तलए 

कें द्रीय सहायिा और औसि तवत्तीय सहायिा तनम्नवि् है: 
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क्र.सों

. 

वतटिकल कें द्रीय सहायिा 

(लाख में) 

औसि तवत्तीय 

सहायिा (कें द्रीय, 

राज्य/सों.रा.िे., 

यूएलबी अोंशदान) 

(लाख रुपये में) 

1 इन-तसटु स्लम ररडेवलपमेंट 

(आईएसएसआर)  

1 2.51 

2 बेतनतफतशयरी लेड कों स्टरक्शन (बीएलसी) 1.5 2.37 

3 अफोडेबल हाउतसोंग प्रोजेक्ट (एएचपी)  1.5 4.49 

4 के्रतडट तलोंक्ड सस्िडी स्कीम 

(सीएलएसएस)  

2.31 2.31 

  

योजना तदशा-तनदेशो ों के अनुसार, राज्य के तहसे्स/यूएलबी अोंशदान की कोई तनधािररि 

सीमा नही ों है और राज्य/सोंघ राज्य िेत्र 16,000 रुपये से 3.00 लाख रुपये िक का अोंशदान दे रहे 

हैं।नागालैंड, मतणपुर, तमजोरम, मेघालय और राजथर्ान जैसे कुछ राज्य इस योजना के अोंिगिि 

कोई राज्य अोंशदान नही ों दे रहे हैं। ईडबू्ल्यएस घर की तनमािण लागि, तबक्री मूल्य और व्यस्क्तगि 

अोंशदान एक राज्य से दूसरे राज्य में और राज्य/शहर के भीिर भी एक थर्ान से दूसरे थर्ान पर 

तभन्न-तभन्न होिे हैं। 

 सतमति ने पाया तक कम/शून्य राज्य सहायिा और तनयि कें द्रीय सहायिा के कारण 

लाभार्ी का अोंशदान बढ जािा है और इस प्रकार लतिि समूह के बीच ईडबू्ल्यएस घर गैर-वहनीय 

हो जािे हैं। मोंत्रालय द्वारा प्रसु्ति आोंकडोों से सतमति ने अनुमान लगाया है तक इस योजना के अोंिगिि 

औसि व्यस्क्तगि अोंशदान लगभग 60% है।सतमति ने पाया है तक कुछ मामलोों में लाभार्ी कम 

आय के कारण अपने तहसे्स का पूणि भुगिान करने की स्थर्ति में नही ों होिे हैं।  इस सोंबोंध में मोंत्रालय 

ने बिाया तक लाभातर्ियो ों को उनके तहसे्स का भुगिान करने में सहायिा करने के तलए कई राज्य 

सरकारें  बैंको ों और आवासन तवत्त कों पतनयो ों से आवास ऋण को सुगम बनाने में सतक्रय भूतमका 

तनभा रही हैं। हालाोंतक, बैंक बडे पैमाने पर ऐसे लाभातर्ियो ों, तजनकी तनतिि आय नही ों होिी या 

तजनके पास आय प्रमाण-पत्र नही ों होिा, को ऋण स्वीकृि करने हेिु िैयार नही ों रहिे हैं। िर्ातप, 
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सतमति तसफाररश करिी है तक मोंत्रालय को राज्य सरकारो ों को तनम्नतलस्खि सुझाव देने पर तवचार 

करना चातहए: 

(i) यह सुतनतिि करना तक अपने तहसे्स का भुगिान करने की तवत्तीय अिमिा के कारण 

लाभातर्ियो ों को छोडा न जाएऔर ऐसे लाभातर्ियो ों को तवत्तीय सहायिा प्रदान करने के तलए 

सभी साधनो ों का उपयोग तकया जाए; 

(ii) पीएमएवाई (यू) के एएचपी/बीएलसी वतटिकल के अोंिगिि पररयोजनाओों को जीएसटी से 

छूट प्रदान करने की सोंभावना िलाश करना िातक तनमािण लागि में कमी लाई जाए और 

इस प्रकार यह लतिि लाभातर्ियो ों के तलए वहनीय बन जाए।  

(iii) यतद, कायि पूरा हो जाने के बाद, पीएमएवाई (यू) तमशन के दूसरे चरण पर तवचार तकया 

जािा है िो मोंत्रालय पूरे देश में तनयि एकसमान कें द्रीय सहायिा को समाप्त कर सकिा 

है। कें द्रीय सहायिा तनमािण लागि के आधार पर तभन्न-तभन्न होनी चातहए, जो थर्लाकृति 

और अन्य कारकोों पर तनभिर करिा है। ऐसा करना इसतलए भी आवश्यक है क्योोंतक कई 

राज्योों के पास इस अोंिर को भरने के तलए सोंसाधनो ों का अभाव है और इस प्रकार सेतबक्री 

मूल्य को लतिि लाभार्ी की वहनीय सीमा के भीिर लाया जा सकेगा। 

लोंतबि पररयोजनाओों का तनमािण प्रारोंभ करने और पूरा करने के तलए समय-सीमा तनधािररि करना  

5. सतमति को प्रसु्ति तकए गए आोंकडोों के अनुसार, इस तमशन के अोंिगिि स्वीकृि कुल 

122.69 लाख घरो ों में से तदनाोंक 31.12.2022 िक 107.3 लाख घरो ों का तनमािण कायि प्रारोंभ तकया 

गया है और इनमें से केवल 61.45 लाख घर लाभातर्ियो ों को सुपुदि  तकए गए हैं। वतटिकल-वार प्रगति 

के सोंदभि में, सौ ोंपे गए इन 61.45 लाख घरो ों में से 22.48 लाख घर सीएलएसएस वतटिकल के अोंिगिि 

और 32.78 लाख घर बीएलसी वतटिकल के अोंिगिि आिे हैं, जहाों राज्य लाभातर्ियो ों को भूतम प्रदान 

करने की तजमे्मदारी से मुक्त हैं। जबतक आईएसएसआर और एएचपी वतटिकल दोनो ों को तमलाकर 

इनके अोंिगिि तदनाोंक 31.12.2022 िक केवल 2.77 लाख लाभातर्ियो ों को घर सौ ोंपे गए। इसके 

अलावा, तदनाोंक 31.12.2022 की स्थर्ति के अनुसार, अभी भी 11 लाख घरो ों की नी ोंव रखी जानी है 

और 7.93 लाख घर ऐसे हैं, तजनका तनमािण प्रारोंभ नही ों तकया गया है। यह भी पाया गया है तक 

तदनाोंक 31.10.2022 िक, तत्रपुरा को छोडकर पूवोत्तर राज्योों में तवतभन्न भौगोतलक और आतर्िक 

कारणो ों से पूरे तकए गए घरो ों का प्रतिशि 50% से भी कम है। 

 मोंत्रालय ने कहा है तक राज्योों/सोंघ राज्य िेत्रो ों को सुझाव तदया गया है तक वे ऐसे घरो ोंकी 

समीिा करें , तजनका तनमािण प्रारोंभ नही ों तकया गया है और यतद आवश्यक हो िो उनकी सोंख्या में 
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कटौिी करें  और नए बीएलसी घरो ों को 122.69 लाख घरो ों की अतधकिम सीमा के भीिर 

प्रतिथर्ातपि करें । सतमति का मि है तक मोंत्रालय को इन पररयोजनाओों को शुरू नही ों तकए जाने के 

कारणो ों की जाोंच अवश्य करनी चातहए और इन घरो ों का तनमािण कायि प्रारोंभ करने या इन्हें 

प्रतिथर्ातपि करने के तलए यर्ाशीघ्र कदम उठाने चातहए। सतमति यह भी तसफाररश करिी है तक 

पररयोजनाओों को तदनाोंक 31 तदसोंबर, 2024 िक पूरा करने के लक्ष् को प्राप्त करने के तलए, 

मोंत्रालय, तवशेर्कर पूवोत्तर राज्योों के तलए, यह सुतनतिि कर सकिा है तक इनका तनमािण प्रारोंभ 

करने और इन्हें पूरा करने के तलए कडी समय-सीमा तनधािररि की जाएऔर पररयोजनाओों के 

तनमािण की गति को प्रभातवि करने वाले मुद्दो ों का समाधान तकया जाए। 

प्रौद्योतगकी उप-तमशन पररयोजनाओों के तलए समय-सीमा तनधािररि करना  

6. सतमति को सूतचि तकया गया है तक पीएमएवाई (यू) के अोंिगिि घरो ों का तनमािण िेजी से पूरा 

करने के तलए आधुतनक प्रौद्योतगतकयोों का उपयोग तकया जा रहा है। िदनुसार, नई और त्वररि 

तनमािण प्रौद्योतगतकयोों का उपयोग करके राज्योों और सोंघ राज्य िेत्रो ों मेंकुल 15,38,474 घरो ों का 

तनमािण तकए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई र्ी, िर्ातपतदनाोंक 31.10.2022 िक, केवल 

5,95,261, अर्ािि् 38.69% घरो ों का तनमािण कायि ही पूरा हो पाया है। सतमति का मानना है तक 

पररयोजनाओों के तनमािण में, जहााँ आधुतनक, दु्रि, सोंसाधन कुशल, आपदा प्रतिरोधी तनमािण 

प्रौद्योतगतकयोों के तवशुद्ध प्रोत्साहन पर ध्यान कें तद्रि तकया जािा है, इस प्रकार की देरी अस्वीकायि 

है। िदनुसार, मोंत्रालय को सुझाव तदया जािा है तक वह इन पररयोजनाओों और प्रौद्योतगतकयोों की 

प्रगति की तवशेर् रूप से गहन तनगरानी करे और उन्हें पूरा करने के तलए समय-सीमा तनधािररि 

करे। मोंत्रालय इन पररयोजनाओों में देरी के कारणो ों की भी जाोंच करे और गति िर्ा सोंसाधन दििा 

के सोंदभि में खोजी गई सवोत्तम प्रौद्योतगतकयोों के सोंबोंध में इस सतमति को प्रतिवेदन प्रसु्ति करे।  

 

आईएसएसआर और एएचपी वतटिकलोों के अोंिगिि तनतमिि घरो ों में मूलभूि सुतवधाएों  सुतनतिि करना  

7. योजना तदशा-तनदेशो ों के अनुसार, आईएसएसआर और एएचपी वतटिकल के अोंिगिि तनतमिि 

सभी घरो ों में पानी, स्वच्छिा, सीवर व्यवथर्ा, सडक, तबजली आतद जैसी मूलभूि नागररक 

अवसोंरचना मुहैया कराई जानी है। शहरी थर्ानीय तनकायो ों (यूएलबी) को यह भी सुतनतिि करना 

चातहए तक सीएलएसएस और बीएलसी वतटिकल के अोंिगिि प्रते्यक घर की पहुाँच मूलभूि नागररक 

सेवाओों िक भी हो।  
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 पीएमएवाई-यू के अोंिगिि कें द्रीय सहायिा केवल घरो ों के तनमािण के तलए जारी की जािी है। 

सतमति इस बाि की सराहना करिी है तक राज्य/सोंघ राज्य िेत्र तवतभन्न कें द्रीय या राज्य योजनाओों 

के माध्यम से इस योजना के अोंिगिि तनतमिि घरो ों के तलए आवश्यक अवसोंरचना और अन्य नागररक 

सुतवधाएों  प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार, पीएमएवाई-यू तमशन को चल रही अन्य कें द्रीय और राज्य 

प्रायोतजि योजनाओों के सार् तमलाना इस प्रतक्रया का एक अतभन्न अोंग रहा है। िदनुसार, यह पाया 

गया है तक अतधकाोंश राज्योों/सोंघ राज्य िेत्रो ों में जलपूतिि हेिु अटल नवीकरण और शहरी पररवििन 

तमशन (अमृि), शौचालय तनमािण के तलए स्वच्छ भारि तमशन-शहरी (एसबीएम-यू), स्वास्थ्य लाभ 

के तलए प्रधानमोंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई), रसोई गैस कनेक्शन के तलए प्रधानमोंत्री 

उज्ज्वला योजना, कौशल उन्नयन और आजीतवका के तलए दीनदयाल अोंत्योदय योजना-रािर ीय 

शहरी आजीतवका तमशन (डीएवाई-एनयूएलएम) का अतभसरण तकया गया है। 

 सतमति ने पाया तक बुतनयादी ढाोंचा उपलब्ध कराने के तलए, पीएमएवाई-यू तमशन के सार् 

तवतभन्न स्कीमो ों के अतभसरण के बावजूद, मूल नागररक सेवाओों की कमी के कारण 31.12.2022 

िक,5,62,858 आवासोों को लाभातर्ियो ों को नही ों तदए जा सके। इसतलए, सतमति ने मोंत्रालय से 

अनुरोध तकया तक स्कीम के उदे्दश्य को प्राप्त करने के तलए, आईएसएसआर/एएचपी वतटिकल में 

बुतनयादी ढाोंचे की उपलब्धिा सुतनतिि करने के तलए राज्योों/सोंघ राज्य िेत्रो ों के सार् तमलकर इस 

तदशा में आगे बढने की आवश्यकिा है। 

 

'आउटपुट' के बजाय 'पररणाम' पर ध्यान कें तद्रि करना 

8. सतमति को अवगि कराया गया है तक पीएमएवाई (यू) के एएचपी वतटिकल के अोंिगिि कुल 

5,13,654 'तबना कबे्ज वाले' घर हैं। मोंत्रालय ने स्पि तकया है तक मानक अभ्यास के अनुसार, 

एएचपी वतटिकल में तनमािण ब्लॉक दर ब्लॉक तकया जािा है जहाों प्रते्यक ब्लॉक में कई आवासीय 

इकाइयाों होिी हैं। मोंत्रालय ने स्वीकार तकया है तक जैसे ही ब्लॉक पूरा हो जािा है, तमशन आवासो ों 

की सोंख्या के पूरा होने की पुति करिा है, लेतकन अन्य शेर् ब्लॉकोों में बुतनयादी सुतवधाएों  उपलब्ध 

कराने सतहि साइट पर चल रही तनमािण गतितवतधयो ों के कारण ऐसी पूणि आवासीय इकाइयाों रहने 

के तलए असुरतिि हैं। ऐसे ब्लॉक/इकाइयाों िभी रहने योग्य बनिे हैं, जब भौतिक और सामातजक 

आधारभूि सोंरचनाओों की सुतवधा सतहि सभी ऑन-साइट तनमािण गतितवतधयाों समाप्त हो जािी हैं। 

इसके अलावा, एएचपी आवासो ों को पूरा करने में, आमिौर पर 24 महीने से 36 महीने लगिे हैं। 

इसके अलावा, एएचपी आवासो ोंपर कब्ज़ा सभी प्रकार से पररयोजना के पूरा होने पर भी आधाररि 
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है,जैसे पानी, सीवरेज, तबजली की उपलब्धिा और अन्य सामातजक सुतवधाओों के सार्-सार् 

यूएलबी से पूणििा प्रमाणपत्र प्राप्त करना । पररयोजनाओों का थर्ान एक कारण हो सकिा है लेतकन 

आवासो ों के खाली होने का प्रमुख कारण है। 

 सतमति यह समझिी है तक आवासो ों को वास्ततवक रूप से पूरा करना, पूरी पररयोजना के 

लोंतबि होने और मुलभूि सुतवधाओों की उपलब्धिा के लोंतबि होने को 'पूणि' आवासोों के रूप में 

तगना जा रहा है। मोंत्रालय आवासो ों की रहने की िमिा और अतधभोग को सुतनतिि तकए तबना, जो 

तक तमशन का वास्ततवक लक्ष् है, केवल 'आउटपुट' पर ध्यान कें तद्रि कर रहा है। सतमति पुरजोर 

रूप से यह महसूस करिी है तक मोंत्रालय का यह दृतिकोण भ्रामक है। नोडल एजेंसी के रूप में 

मोंत्रालय को ‘आउटकम’ के सोंदभि में पररणाम तदखाना चातहए, अर्ािि, आउटपुट के रूप में वास्तव 

में लाभातर्ियो ों द्वारा प्राप्त तकए गए आवासो ों की सोंख्या को तदखाया जाना चातहए, न तक पूणि तकए 

गए आवासो ों को तदखाना चातहए। 

 

एएचपी वतटिकल के अोंिगिि लाभातर्ियो ों की पहचान 

9. लाभातर्ियो ों की पहचान प्रतक्रया के बारे में, सतमति को यह बिाया गया है तक पीएमएवाई-यू 

एमआईएस में लाभातर्ियो ों की सूची की प्रतवति की जािी है जो बीएलसी/आईएसएसआर 

पररयोजनाओों के अोंिगिि पहली तकस्त और एएचपी पररयोजनाओों के अोंिगिि दूसरी तकस्त जारी 

करने से पहले अतनवायि है। एएचपी/आईएसएसआर आवासो ों का आवोंटन केवल एमआईएस में 

प्रतवि लाभातर्ियो ों को ही तकया जािा है और तकसी भी बदलाव के तलए एसएलएसएमसी एवों 

सीएसएमसी के अनुमोदन की आवश्यकिा होिी है। एएचपी वतटिकल के मामले में, तनधािररि 

प्रतक्रया के बावजूद, मोंत्रालय ने सतमति के समि कहा है तक पहली तकस्त के तलए लाभार्ी की 

पहचान एक पूवि-आवश्यकिा नही ों है क्योोंतक अपाटिमेंट के मामले में कई बार लाभार्ी बाद में आिे 

हैं। एएचपी के अोंिगिि, लाभातर्ियो ों ने बाद में घर की पेशकश को अस्वीकार भी कर तदया है और वे 

घर खाली पडे हैं। यहाों, सतमति का यह तवचार है तक पीएमएवाई (यू) के अोंिगिि आवासो ों का 

तनमािण केवल तनमािण के तलए नही ों तकया जा रहा है, इसतलए, घर के तनमािण और सभी तनवेशो ों के 

बाद लाभातर्ियो ों को इसमें शातमल नही ों तकया जाना चातहए। बस्ि, एएचपी या आईएसएसआर 

वतटिकल को लाभातर्ियो ों और अन्य तहिधारकोों (कें द्र, राज्य, यूएलबी और तनजी तनवेशक, यतद कोई 

हो) के बीच सोंयुक्त उद्यम के रूप में तनष्पातदि तकया जाना चातहए। तजन लाभातर्ियो ों के तलए 

आवासो ों का तनमािण तकया गया है, उनकी पहचानकरने का कायि तनमािण पूवि ही हो जाना चातहए 
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और पररयोजना की शुरुआि से ही लाभार्ी को तकसी भी अन्य तहिधारक के ही रूप में शातमल 

तकया जाना चातहए िर्ा पररयोजना के बारे में उनकी तचोंिाओों या फीडबैक को स्वीकार तकया 

जाना चातहए और िदनुसार कारिवाई की जानी चातहए िातक बाद में उस घर के खाली रह जाने की 

समस्ा से बचा जा सके।  

 

स्लम से सोंबोंतधि अतधसूचना को रद्द करने सोंबोंधी आोंकडे   

10. पीएमएवाई (यू) दस्तावेज़ में उले्लख तकया गया है तक तनजी भागीदारी के सार् सोंसाधन के 

रूप में भूतम का उपयोग करके मतलन बस्स्तयोों में रहने वाले योग्य तनवातसयो ों को आवास उपलब्ध 

कराने के तलए"यर्ावि"बस्स्तयोों का पुनवािस करना "प्रधानमोंत्री आवास योजना (शहरी) - सभी के 

तलए आवास" तमशन का एक महत्वपूणि घटक है। इस दृतिकोण का उदे्दश्य बस्स्तयोों की भूतम की 

अप्रयुक्त िमिा का लाभ उठाना है िातक मतलन बस्स्तयोों में रहने वाले योग्य तनवातसयो ों को 

औपचाररक शहरी बस्ती में लाने के तलए आवास उपलब्ध कराया जा सके। ऐसे पुनतविकास की गई 

मतलन बस्स्तयोों से सोंबोंतधि अतधसूचना को अतनवायि रूप से रद्द तकया जाना चातहए। हालाोंतक, 

मोंत्रालय ने सतमति को बिाया है तक भूतम और तकसी आबादी को कही ों बसाना राज्य के तवर्य हैं, 

इसतलए अतधसूचना और रद्द-अतधसूचना से सोंबोंतधि सभी आोंकडोों का रख-रखाव सोंबोंतधि राज्य 

सरकारो ों द्वारा तकया जािा है। कें द्र सरकार के स्तर पर, भारि की जनगणना और रािर ीय नमूना 

सवेिण सोंगठन (एनएसएसओ) द्वारा केवल झुग्गी में रहने वाली आबादी और झुस्ग्गयोों की सोंख्या 

सोंबोंधी आोंकडोों का रखरखाव तकया जािा है। इसके अलावा, मोंत्रालय ने अब िक यह आकलन 

करने के तलए कोई अध्ययन नही ों तकया है तक क्या अन्य कायििेत्रो ों में आवासोों के तनमािण से बस्ती में 

रहने वाले पररवारो ों की सोंख्या में कमी आई है। तफर भी, उन्होोंने अनुमान लगाया है तक लगभग 20 

लाख बस्ती में रहने वाले लाभातर्ियो ों ने पीएमएवाई-यूके बीएलसी और एएचपी वतटिकल के िहि 

लाभास्न्वि हुए हैं। 

 

सतमति यह समझिी है तक मतलन बस्स्तयोों से सोंबोंतधि अतधसूचना को रद्द करने सोंबोंधी 

जानकारी राज्य स्तर पर रखी जािी है, लेतकन तमशन के तदशा-तनदेशो ों के अनुसार, 

आईएसएसआर के अोंिगिि पुनतविकास की गई मतलन बस्स्तयोों से सोंबोंतधि अतधसूचना को अतनवायि 

रूप से रद्दतकया जाना चातहए। सतमति का तवचार है तक मोंत्रालय अपने तमशन और योजनाओों के 

पररणाम से सोंबोंतधि डेटा को बनाए रखने के तलए बाध्य है। पीएमएवाई (यू) के आईएसएसआर 
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वतटिकल के कायािन्वयन के बाद से सतमति उनबस्स्तयोों की सोंख्या जानने की उतु्सक है जो 

अतधसूतचि नही ों है। इसतलए, मोंत्रालय को यह तनदेश तदया जािा है तक वह राज्योों से सोंपकि  करे और 

राज्योों द्वारा मतलन बस्स्तयोों को गैर-अतधसूतचि करने के सोंदभि में आईएसएसआर वतटिकल के 

प्रभाव पर आोंकडे एकत्र करे और उसे सतमति के समि प्रतु्सि करे। 

 

आवासीय पररयोजनाओों में सोंसद सदस्ोों/तवधायकोों की भागीदारी सुतनतिि करना 

11. सतमति को पिा चला है तक पीएमएवाई (यू) योजना में सोंबोंतधि िेत्रो ों के माननीय सोंसद 

सदस्ोों/तवधायकोों सतहि तनवाितचि प्रतितनतधयो ों की भागीदारी के सार् माोंग सवेिण करने और 

एचएफएपीओए िैयार करने का प्रावधान तकया गया है। शहरी थर्ानीय तनकाय (यूएलबी) यह 

सुतनतिि करिी हैं तक एचएफएपीओए और एआईपी को अोंतिम रूप देिे समय, माननीय सोंसद 

सदस्ोों/तवधायकोों से परामशि तकया जाए और उनके तवचारो ों पर ध्यान तदया जाए िर्ा सभी के तलए 

समान अवसर के सार्-सार् तबना तकसी पूवािग्रह के समाज के सभी वगों के पररवारो ों को इस 

प्रतक्रया में शातमल तकया जाए। सतमति को अवगि कराया गया है तक यूएलबी द्वारा थर्ानीय सोंसद 

सदस्ोों/तवधायकोों के तवचार माोंगे जािे हैं और उनके अनुरोध पर पात्र लाभातर्ियो ों को सूची में 

शातमल तकया जािा है। मोंत्रालय ने एक तनवाितचि प्रतितनतध की अध्यििा में शहरी तवकास के तलए 

तजला स्तरीय सलाहकार और तनगरानी सतमति (डीएलएएमसी) का गठन करने के तलए राज्योों/सोंघ 

राज्य िेत्रो ों को तनदेश जारी तकए हैं। डीएलएएमसीशहरी तमशनोों की देखरेख, समीिा और 

तनगरानी के तलए तजमे्मदार है, जैसे (क) स्वच्छ भारि तमशन (शहरी) (ख) अटल नवीकरण और 

शहरी पररवििन तमशन (अमृि) (ग) तवरासि शहर तवकास और तवस्तार योजना (ह्रदय) (घ) 

प्रधानमोंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) - (शहरी) (च) दीनदयाल अोंत्योदय योजना- रािर ीय शहरी 

आजीतवका तमशन (एन यू एल एम)। 

 

 हालाोंतक, उपयुिक्त तलस्खि उपबोंधो ों के बावजूद, सतमति ने यह देखा है तक नीति के तनमािण 

या उसके कायािन्वयन के दौरान, तनवाितचि प्रतितनतध न िो जमीनी स्तर पर शातमल होिे हैं और न 

ही उनके तवचारो ों को ध्यान में रखा जािा है। इसतलए, सतमति मोंत्रालय से आग्रह करिी है तक वह 

पीएमएवाई (यू) पर यूएलबी या राज्य स्तर पर आयोतजि सभी बैठकोों में थर्ानीय सोंसद 

सदस्ोों/तवधायकोों की तनयतमि भागीदारी के सोंबोंध में, राज्य और सोंघ राज्य िेत्रो ों की सरकारो ों से 

अनुपालन ररपोटि माोंगे और उसे इस सतमति को प्रसु्ति करें । 
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लक्ष् प्रास्प्त में कमी को पूरा करने के तलए एआरएचसी स्कीम को बढाना 

12. शहरी प्रवातसयो ों/तनधिनो ों को औद्योतगक िेत्र के सार्-सार् गैर-औपचाररक शहरी 

अर्िव्यवथर्ा में उनके कायिथर्ल के करीब प्रतितिि तकफायिी तकराये वाले आवास उपलब्ध 

कराकर जीवनयापन में सुतवधा प्रदान करने िर्ा उन्हें मतलन बस्स्तयोों, अनौपचाररक बसावटो ों और 

अधि-शहरी िेत्रो ों में रहने से रोकने के उदे्दश्य से, प्रधानमोंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 

के अोंिगिि एक उप-योजना,तकफायिी तकराया आवास पररसर (एआरएचसी) को 31.07.2020 को 

आरोंभ तकया गया र्ा और इसे 31.03.2022 िक लागू तकया जाएगा। इसके दो मॉडल हैं। योजना 

के मॉडल-1 में जेएनएनयूआरएम/आरएवाई के िहि तनतमिि 75,000 मौजूदा सरकारी तवत्त पोतर्ि 

खाली आवासो ों को एआरएचसी में और मॉडल-2 के िहि 2,20,000 नई इकाइयो ों को 

साविजतनक/तनजी सोंथर्ाओों द्वारा एआरएचसी में पररवतििि करने का लक्ष् है। सतमति यह जानकर 

व्यतर्ि है तक मॉडल 1 के अोंिगिि, अब िक केवल 5,648 इकाइयो ों को एआरएचसी में पररवतििि 

तकया गया है और 7,413 मौजूदा सरकारी तवत्तपोतर्ि खाली आवासो ों को एआरएचसी इकाइयो ों में 

पररवतििि करने के प्रस्ताव पर कारिवाई की गई है। मोंत्रालय ने सतमति को यह भी बिाया है तक 

मॉडल-2 के िहि अब िक 82,273 नए एआरएचसी को स्वीकृति दी जा चुकी है। 

 सतमति का मि है तक शहरी प्रवासन एक तनरोंिर चलने वाला कायि है और इसतलए जो लोग 

शहर में तबना घर के रह रहे हैं, उनकी कतमयो ों का समू्पणि उनू्मलन िब िक सोंभव नही ों है जब िक 

तक उन्हें तकफायिी दर पर आवास उपलब्ध नही ों कराया जािा है। इस तदशा में, सतमति 

एआरएचसी को एक आशाजनक कदम मानिी है और िदनुसार, तसफाररश करिी है तक  

(i) चूोंतक मॉडल 1 में कोई नया तनमािण शातमल नही ों है और ध्यान पहले से मौजूद 75000 

सरकारी तवत्तपोतर्ि आवासो ों को पररवतििि करने पर है, िो मोंत्रालय को जल्द से जल्द इसका 

तनष्पादन सुतनतिि करना चातहए िातक कम से कम 75000 शहरी प्रवातसयो ों/तनधिन पररवारो ों को 

जीवन यापन करने में आसानी हो। 

(ii) मोंत्रालय को यह सुतनतिि करना चातहए तक दोनो ों मॉडलोों के अोंिगिि तनधािररि लक्ष्ोों को 

मेटर ो शहरो ों पर तवशेर् ध्यान देने के सार् हातसल तकया जाए जहाों प्रवासन और तकराए का आवास 

दोनो ों काफी महोंगे हैं। 
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अतधक मजबूि िृिीय पि तनगरानी की आवश्यकिा  

13. सतमति ने नोट तकया तक योजना के तदशा-तनदेशो ों के अोंिगिि, एक तवसृ्ति गुणवत्ता 

मूल्याोंकन और तनगरानी िोंत्र का उले्लख तकया गया है और िृिीय पि तनगरानी को तकश्त जारी 

करने के सार् जोडा गया है। राज्य/सोंघ राज्य िेत्र अपनी गुणवत्ता तनगरानी और आश्वासन योजना 

िैयार करिे हैं तजसमें िृिीय पि एजेंतसयाों शातमल होिी हैं। इस िरह की योजना में िृिीय पि 

एजेंतसयो ों द्वारा पररयोजना थर्ल का दौरा और गुणवत्ता सोंबोंधी मुद्दो ों पर राज्य/सोंघ राज्य िेत्र और 

शहरी थर्ानीय तनकायो ों को सलाह देना शातमल है। मोंत्रालय हरएक पररयोजना के तलए 

टीपीकू्यएमए द्वारा अतधकिम िीन यात्राओों के तलए राज्योों/सोंघ राज्य िेत्रो ों को भागीदारी आधार पर 

िृिीय पि गुणवत्ता तनगरानी िोंत्र को लागू करने के तलए कें द्रीय सहायिा प्रदान करिा है। हालाोंतक, 

सतमति को तमशन के अोंिगिि तनतमिि आवासो ों की असोंिोर्जनक गुणवत्ता पर प्रतिवेदन प्राप्त हुए 

हैं। सतमति का मानना है तक गुणवत्ता मूल्याोंकन को पूरी िरह से राज्य/सोंघ राज्य िेत्रो ों की सरकारो ों 

पर छोडना अच्छी नीति नही ों है। चूोंतक राज्य और यूएलबी पररयोजनाओों को तक्रयास्न्वि कर रहे हैं , 

तकसी अन्य प्रातधकरण द्वारा न्यायपूणि और स्विोंत्र रूप से तनगरानी की जानी चातहए। इसतलए, 

सतमति यह तसफाररश करिी है तक मोंत्रालय को सभी पररयोजनाओों में तनमािण की गुणवत्ता का पिा 

िृिीय पि की गुणवत्ता मूल्याोंकन टीम द्वारा लगाया जाना चातहए तजसे कें द्र सरकार द्वारा गतठि 

तकया गया हो या कें द्र सरकार के परामशि से राज्य सरकार द्वारा गतठि तकया गया हो। 

 

लाइट हाउस पररयोजनाओों को शीघ्र पूरा करना  

14. इस स्कीम के अोंिगिि, तवतभन्न राज्योों में छह लाइट हाउस पररयोजनाएों  (एलएचपी) और नौ 

डेमो ोंस्टरेशन आवासीय पररयोजना (डीएचपी) को नई िकनीकोों के िेत्र स्तर के अनुप्रयोग को 

तदखाने और प्रौद्योतगतकयोों का प्रचार करने के तलए अनुमोतदि तकया गया है। इन पररयोजनाओों की 

प्रगति के सोंबोंध में सतमति को बिाया गया है तक अब िक चेन्नई, ितमलनाडु में 1152 आवासोों वाली 

लाइट हाउस पररयोजनाएों  (एलएचपी) पूरी हो चुकी हैं। राजकोट में 1,144 आवासोों के तलए 

एलएचपी भी पूरा हो चुका है और 19.10.2022 को माननीय प्रधानमोंत्री द्वारा इसका उद्घाटन 

तकया गया है। लखनऊ, इोंदौर, राोंची और अगरिला में शेर् एलएचपी पूरा होने के अोंतिम चरण में 

हैं। हालााँतक, अगरिला में लाइट हाउस पररयोजना के तलए, सतमति के दौरे के दौरान, राज्य 

सरकार ने सतमति के समि प्रसु्ति तकया तक एक छोटा राज्य होने के नािे, इस पररयोजना के तलए 

तवशाल राज्य और लाभार्ी तहसे्स की व्यवथर्ा करने में समस्ा है। इसतलए, उन्होोंने सतमति के 
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माध्यम से मोंत्रालय से इस पररयोजना को समय पर पूरा करने के तलए अतिररक्त कें द्रीय सहायिा 

के रूप में ₹50.00 करोड (₹5 लाख प्रति यूतनट) की मोंजूरी प्रदान करने का अनुरोध तकया। राज्य 

सरकार के उपरोक्त अनुरोध को मोंत्रालय ने यह कहिे हुए खाररज कर तदया तक एलएचपी के 

पररचालन तदशातनदेशोों के अनुसार, ₹50.00 करोड (₹5 लाख प्रति यूतनट) की अतिररक्त स्वीकृति 

के तलए तत्रपुरा सरकार का अनुरोध स्वीकार करना व्यवहायि नही ों है। 

सतमति यहाों इस िथ्य पर जोर देना चाहिी है तक इस पहल का नाम ही 'लाइट हाउस 

पररयोजना' से पिा चलिा है तक ये पररयोजनाएों  अन्य पीएमएवाई (यू) पररयोजनाओों के तलए 

मागिदशिक हैं, इसतलए, सभी बाधाओों और चुनौतियो ों के बावजूद, सतमति यह तसफाररश करिी है 

तक  

(i) मोंत्रालय इन पररयोजनाओों को समयबद्ध िरीके से पूरा करना सुतनतिि करे और 

इस सोंबोंध में िीन महीने के भीिर सतमति को एक प्रतिवेदन प्रसु्ति करे;   

(ii) मोंत्रालय तदशातनदेशोों में एक सीमा िक छूट देने पर तवचार करे िातक मध्यम 

सहायिा के तलए वास्ततवक माोंगो ों को स्वीकार तकया जा सके, जैसे तक तत्रपुरा राज्य 

के मामले में है। 

 

सामातजक लेखापरीिा 

15. सतमति को बिाया गया है तक बीएलसी, एएचपी और आईएसएसआर वतटिकल के िहि 

स्वीकृि पीएमएवाई (यू) पररयोजनाओों के 5-10% का सामातजक लेखापरीिा एक प्रतिस्पधी 

तबतडोंग प्रतक्रया के माध्यम से राज्योों/सोंघ शातसि प्रदेशोों द्वारा चुनी गई एजेंतसयो ों के माध्यम से, रैंडम 

सैंपतलोंग िकनीक का उपयोग करके तकया जाना है। बीएलसी, एएचपी और आईएसएसआर 

वतटिकल के अोंिगिि सभी पीएमएवाई-यू पररयोजनाओों के तलए कें द्रीय सहायिा की िीसरी तकस्त 

जारी करने के तलए राज्योों/सोंघ राज्य िेत्रो ों के तलए सामातजक लेखापरीिा सोंचातलि करना 

अतनवायि है। आवासन और शहरी कायि मोंत्रालय राज्योों/ सोंघ राज्य िेत्रो ों द्वारा प्रसु्ति सामातजक 

लेखापरीिा योजना के आधार पर सामातजक लेखापरीिा करने के तलए राज्योों/ सोंघ राज्य िेत्रो ों को 

100% तवत्तीय सहायिा प्रदान करिा है। 

 सतमति ने यह नोट तकया तक अब िक 21 राज्य/सोंघ राज्य िेत्र अर्ािि् आोंध्र प्रदेश, 

अरुणाचल प्रदेश, असम, तबहार, छत्तीसगढ, गुजराि, झारखोंड, केरल, कनािटक, मध्य प्रदेश, 

तमजोरम, मतणपुर, मेघालय, नागालैंड, ओतडशा, पुडुचेरी, ितमलनाडु, तत्रपुरा, उत्तर प्रदेश, 
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उत्तराखोंड और पतिम बोंगाल योजना के तदशा-तनदेशो ों के अनुसार, सामातजक लेखापरीिा कर रहे 

हैं। शेर् राज्य/सोंघ राज्य िेत्र सामातजक लेखापरीिा करने की प्रतक्रया में हैं। सतमति यह महसूस 

करिी है चूोंतक पीएमएवाई-यू पररयोजनाओों के तलए कें द्रीय सहायिा की अोंतिम तकस्त जारी करने 

के तलए सामातजक लेखापरीिा एक पूवि-आवश्यकिा है, इसतलए मोंत्रालय को राज्य सरकारो ों/ सोंघ 

राज्य िेत्रो ों के प्रशासनोों को इस कायि को जल्द से जल्द पूरा करने की आवश्यकिा पर जोर देना 

चातहए और प्रतिवेदन की प्रसु्तति के 3 महीने की अवतध के भीिर राज्योों/सोंघ शातसि प्रदेशोों द्वारा 

सामातजक लेखापरीिा शिि को पूरा करने की अद्यिन स्थर्ति के बारे में सतमति को बिाना चातहए।  

 

 

 

नई तदल्ली; 

14 माचि, 2023 

 23 फाल् गुन, 1944 (शक) 

श्री राजीव रोंजन उर्ि  ललन तसोंह  

   सभापति 

आवासन और शहरी कायि सोंबोंधी थर्ायी सतमति 
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 अनुबोंध-एक 

प्रते्यक वतटिकल के अोंिगिि घरो ों की राज्य/सोंघ राज्य िेत्र-वार वास्ततवक प्रगति (तदनाोंक 31.10.2022 की 

स्थर्तिनुसार) 

क्र.सों. 

राज्य/सोंघ 

राज्य िेत्र 

के नाम 

घरो ों की वास्ततवक प्रगति (सोंख्या)  

आईएसएसआर सीएलएसएस एएचपी बीएलसी 

स्वीकृि पूणि 
नॉन-

स्टाटिर* 
स्वीकृि पूणि 

नॉन-

स्टाटिर 
स्वीकृि पूणि 

नॉन-

स्टाटिर* 
स्वीकृि पूणि 

नॉन-

स्टाटिर* 

1 आंध्र प्रदेश 1,617 82 - 63,063 59,213 - 2,68,002 2,16,221 - 17,39,094 3,52,205 26,838 
2 वबहार 11,276 4,171 3,932 19,655 18,283 - - - - 3,37,290 76,258 10,359 
3 छत्तीसगढ़ 300 300 - 35,054 30,864 - 74,738 20,611 11,296 2,08,348 1,03,260 8,848 
4 गोवा - - - 3,037 2,862 - - - - 60 3 - 
5 गुजरात 89,502 31,884 25,418 6,17,045 5,11,985 - 2,09,629 89,883 21,545 1,38,614 83,474 2,033 
6 हररयाणा 3,593 1,417 1,467 44,185 40,023 - 50,000 - 50,000 67,649 13,759 21,090 

7 वहमाचल 

प्रदेश 
300 - 196 2,344 2,112 - - - - 10,409 6,378 - 

8 झारखंि 3,931 2,882 945 14,941 14,277 - 32,701 1,454 13,360 1,82,541 97,669 954 
9 कनातटक 23,125 20,975 272 1,01,812 95,424 - 3,47,453 46,632 73,572 2,28,188 1,16,349 16,591 
10 केरल 2,118 725 930 31,073 28,715 - 970 288 - 1,23,269 75,243 5,459 
11 मध्य प्रदेश 8,123 6,335 - 1,62,818 1,35,649 - 72,037 22,822 - 7,33,569 3,86,026 7,613 
12 महारािर  2,24,618 46,552 59,482 6,00,679 5,10,334 - 4,86,167 42,076 1,84,970 3,23,089 54,655 1,05,857 
13 ओविशा 17,595 4,942 3,754 11,949 11,290 - 20,920 280 500 1,62,486 98,080 4,367 
14 पंजाब 1,025 - 1,025 46,197 39,714 - 570 176 - 76,230 18,183 3,807 
15 राजस्थान 21,908 12,841 5,209 1,40,005 1,16,839 - 33,580 7,248 7,740 71,199 803 4,447 
16 तवमलनािु 4,880 4,770 9 1,13,813 1,02,801 - 1,66,499 72,396 11,814 4,06,044 2,99,959 2,237 
17 तेलंगाना 1,198 256 942 86,509 80,992 - 1,59,372 1,30,503 3,933 - - - 
18 उत्तर प्रदेश 8,409 5,438 2,914 1,51,111 1,37,395 - 1,33,533 19,686 81,687 14,70,847 10,19,676 26,231 
19 उत्तराखंि 3,130 1,448 893 19,190 17,152 - 29,900 480 2,384 14,253 6,143 626 
20 पविम बंगाल 472 192 30 81,823 73,182 - 3,542 32 2,416 6,07,599 2,25,637 53,387 

21 अरुणाचल 

प्रदेश 
1,536 - - 70 65 - - - - 7,393 3,662 52 

22 असम 108 - 44 3,652 3,466 - 128 - 128 1,57,421 58,043 3,824 
23 मवणपुर - - - 225 212 - - - - 55,804 8,962 6,459 
24 मेघालय - - - 198 196 - - - - 4,554 898 997 
25 वमजोरम 142 142 - 1,932 1,923 - - - - 38,378 3,633 2,927 
26 नागालैंि 1,054 702 - 40 39 - - - - 31,241 9,798 235 
27 वसब्सक्कम - - - 186 159 - - - - 515 20 112 
28 वत्रपुरा 3,005 3,000 - 2,733 2,537 - 1,000 - - 87,551 57,041 2,632 

29 
अंि. और 

वनको. द्वीप 

समूह (यूटी) 

- - - 24 23 - 555 - - 25 22 - 

30 चंिीगढ़(यूटी) - - - 1,194 1,129 - - - - - - - 

31 दा.ना.ह. और 

द.दी. (यूटी) 
- - - 6,861 5,911 - 1,726 81 195 1,424 451 77 

32 वदल्ली 

(एनसीआर) 
- - - 28,449 27,288 - - - - - - - 

33 ज. और क. 

(यूटी) 
- - - 3,123 3,096 - 1,008 - 1,008 44,701 12,947 62 

34 लद्दाख (यूटी) 369 62 292 51 51 - - - - 943 525 - 

35 लक्षद्वीप 

(यूटी) 
- - - - - - - - - - - - 

36 पुदुचेरी (यूटी) - - - 1,823 1,663 - - - - 14,216 5,727 73 
कुल  4,33,334 1,49,116 1,07,754 23,96,864 20,76,864 - 20,94,030 6,70,869 4,66,548 73,44,944 31,95,489 3,18,194 

* तजन घरो ों को तदनाोंक 31.3.2021 से पहले स्वीकृति प्रदान की गई र्ी परों िु तजनका तनमािण अभी िक प्रारोंभ नही ों हुआ है, को नॉन-

स्टाटिर माना गया है।  
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अनुबोंध-दो 
ररररर / ररर-ररररर ररररररर ररर रररररररर रररररर (31.10.2022 रर रररररर) 

क्र.सों. राज्य/सोंघ राज्य िेत्र 
पररयोजनाओों 

की सोंख्या 
स्वीकृि आवास 

तनमािणाधीन 

आवास 

पूणि/सुपदि तकए गए 

आवास 
कायािस्न्वि लाभार्ी तनमािण शुरू नही ों हुआ है * 

1 आोंध्र प्रदेश 1,290 20,08,657 18,40,496 5,68,508 1,75,485 3,93,023 26,838 

2 तबहार 520 3,06,891 2,90,156 80,429 - 80,429 14,291 

3 छत्तीसगढ 1,796 2,60,546 2,22,331 1,24,171 16,155 1,08,016 20,144 

4 गोवा 10 5 5 3 - 3 - 

5 गुजराि 1,707 4,00,025 3,28,061 2,05,241 52,689 1,52,552 48,996 

6 हररयाणा 457 1,21,242 48,650 15,176 - 15,176 72,557 

7 तहमाचल प्रदेश 364 10,705 9,880 6,378 - 6,378 196 

8 झारखोंड 453 2,19,173 1,99,161 1,02,005 1,258 1,00,747 15,259 

9 कनािटक 2,760 5,98,766 4,96,893 1,83,956 15,491 1,68,465 90,435 

10 केरल 699 1,26,357 1,02,736 76,256 369 75,887 6,389 

11 मध्य प्रदेश 1,910 7,91,383 7,34,054 4,15,183 13,096 4,02,087 7,613 

12 महारािर  1,536 8,81,797 3,97,385 1,43,283 75,121 68,162 3,50,309 

13 ओतडसा 976 2,01,001 1,52,850 1,03,302 2,150 1,01,152 8,621 

14 पोंजाब 871 65,699 60,867 18,359 176 18,183 4,832 

15 राजथर्ान  673 1,26,687 53,741 20,892 8,233 12,659 17,396 

16 ितमलनाडु 4,798 5,66,405 5,17,805 3,77,125 54,627 3,22,498 14,060 

17 िेलोंगाना 303 1,60,570 1,54,421 1,30,759 1,25,950 4,809 4,875 

18 उिर प्रदेश 4,611 15,47,182 13,65,452 10,44,800 1,270 10,43,530 1,10,832 

19 उत्तराखोंड 261 42,609 22,535 8,071 16 8,055 3,903 

20 पतिम बोंगाल 656 6,11,613 4,25,108 2,25,861 - 2,25,861 55,833 

21 अरुणाचल प्रदेश 61 8,929 8,406 3,662 - 3,662 52 

22 असम 441 1,57,656 1,52,349 58,043 - 58,043 3,996 

23 मतणपुर 45 55,804 46,544 8,962 - 8,962 6,459 

24 मेघालय 36 4,554 3,557 898 - 898 997 

25 तमजोरम 52 38,520 35,593 3,775 - 3,775 2,927 

26 नागालैंड 75 32,295 32,060 10,500 32 10,468 235 

27 तसस्क्कम 11 515 403 20 - 20 112 

28 तत्रपुरा 126 91,305 78,675 60,041 1,144 58,897 2,632 

29 
अोंडमान और 

तनकोबार द्वीप (यूटी) 
2 354 354 22 - 22 - 

30 चोंडीगढ (यूटी) - - - - - - - 

31 

डीएनएच और डीडी 

के कें द्र शातसि 

प्रदेश 

9 3,150 2,878 532 8 524 272 

32 तदल्ली (एनसीआर) - - - - - - - 

33 
जमू्म और कश्मीर 

(यूटी) 
403 45,709 43,783 12,947 - 12,947 1,070 

34 लद्दाख (यूटी) 8 1,312 1,020 587 - 587 292 

35 लिद्वीप (यूटी) - - - - - - - 

36 पुडुचेरी (यूटी) 45 14,216 14,093 5,727 - 5,727 73 

कुल योग 27,965 95,01,632 78,42,302 40,15,474 5,43,270 34,72,204 8,92,496 

  
*31.03.2021 से पहले स्वीकृि तकए गए और तजनका तनमािण कायि अभी शुरू तकया जाना है, ऐसे आवासो ों को नॉन-

स्टाटिर आवास के रूप में माना जािा है। 
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अनुबोंध-िीन 

पीएमएवाई-यू के अोंिगिि राज्यवार तवत्तीय प्रगति तववरण (तदनाोंक 31.12.2022 की स्थर्तिनुसार) 

क्र.सों. राज्य/सोंघ राज्य िेत्र 

पररयोजना 

प्रस्ताव, तजनपर 

तवचार तकया 

गया 

तवत्तीय प्रगति (करोड रुपये में) 

तनवेश अोंिग्रिस्त कें द्रीय सहायिा  
जारी की गई 

कें द्रीय सहायिा 

1 अंि. और वनको. द्वीप समूह (यूटी) 2 156.06 9.26             1.99  

2 आंध्र प्रदेश 1,323 88,685.56 31,555.35  17,790.39  

3 अरुणाचल प्रदेश 61 510.70 189.84        146.16  

4 असम 441 4,884.85 2,441.23     1,313.25  

5 वबहार 520 20,544.78 5,790.73     2,567.03  

6 चंिीगढ़(यूटी) - 253.29 27.13           27.29  

7 छत्तीसगढ़ 1,953 14,074.29 5,005.61     3,487.78  

8 वदल्ली (यूटी) - 5,444.16 653.44        656.76  

9 गोवा 4 657.98 72.21           70.23  

10 गुजरात 1,707 1,06,172.84 21,060.84  16,821.67  

11 हररयाणा 457 15,510.32 2,944.68     1,418.08  

12 वहमाचल प्रदेश 364 863.33 235.81        178.33  

13 ज. और क. (यूटी) 403 2,666.48 750.03        369.19  

14 झारखंि 453 11,546.35 3,682.33     2,532.99  

15 कनातटक 2,760 51,193.35 11,493.56     6,224.09  

16 केरल 762 8,270.76 2,611.60     1,925.78  

17 लद्दाख (यूटी) 8 67.73 31.05           22.21  

18 मध्य प्रदेश 1,927 53,895.99 15,986.42  12,794.20  

19 महारािर  1,536 1,90,648.19 28,620.19  16,141.51  

20 मवणपुर 45 1,445.21 841.11        435.50  

21 मेघालय 36 185.29 72.08           29.67  

22 वमजोरम 52 917.31 618.81        206.09  

23 नागालैंि 75 1,050.01 511.02        306.99  

24 ओविशा 976 9,727.56 3,350.97     2,089.37  

25 पुदुचेरी (यूटी) 45 901.61 252.43        171.56  

26 पंजाब 987 8,387.28 2,164.98     1,524.87  

27 राजस्थान 673 21,857.38 5,039.92     3,679.12  

28 वसब्सक्कम 11 34.26 11.88             7.09  

29 तवमलनािु 4,869 48,598.21 11,257.92     8,832.89  

30 तेलंगाना 303 30,099.27 4,396.03     3,128.14  

31 वत्रपुरा 126 2,948.44 1,512.97     1,145.99  

32 दा.ना.ह. और द.दी. (यूटी) 9 848.33 210.26        189.94  

33 उत्तर प्रदेश 4,639 85,530.43 27,727.02  20,978.63  

34 उत्तराखंि 292 5,289.01 1,209.46        727.09  

35 पविम बंगाल 656 37,500.52 11,070.19     6,605.48  

कुल 28,475 8,31,367 2,03,408 1,34,547 

नोट: िातलका में सीएलएसएस लाभातर्ियो ों के तलए सीएनए को जारी की गई कें द्रीय सहायिा शातमल है।  
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आवासन और शहरी कायि सोंबोंधी थर्ायी सतमति (2021-2022) 

आवासीय एवों शहरी कायि सोंबोंधी थर्ायी सतमति की शुक्रवार, 11 र्रवरी, 2022 को हुई पाोंचवी ों 

बैठक का कायिवाही-साराोंश। 

सवमवत की बैठक 1500 बजे से 1600 बजे तक मुख्य सवमवत कक्ष, भूतल, संसदीय सौि, नई 

वदल्ली में हई।  

उपस्थर्ि 

श्री जगदब्सिका पाल   -   सभापवत  

 सदस् 

लोक सभा 

2.  श्री बैन्नी बेहनन  

3.  श्री रामचरण बोहरा  

4.  श्री हैबी ईिन  

5.  श्री राहल रमेश शेवाले 

6.  श्री सुनील कुमार सोनी 

7.  श्री शंकर लालवानी  

8.  श्री संजय कुमार बंदी 

9.  श्री संजय कुमार बंदी  

10.  श्री सुिाकर तुकाराम शं्रगारे  

11.  श्री हसनैन मसूदी  

12.  एिवोकेट ए. एम. आररफ  

13.  श्री रमेश चन्द्र कौवशक  

  

 राज्य सभा 

14.  श्री कुमार केतकर 

15.  श्री वदब्सिजय वसंह 

16.  िॉ.  नरेन्द्र जािव   

सतचवालय 

1. श्री ववनोद कुमार वत्रपाठी  संयुक्त सवचव  

2. श्री श्रीवनवासुलु गंुिा  वनदेशक  

3. सुश्री स्वावत परवल  उप सवचव  
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आवासन और शहरी कायि मोंत्रालय  

1. श्री मनोज जोशी सवचव  

2. श्री कुलदीप नारायण  संयुक्त सवचव एवं वमशन वनदेशक (एचएफए) 

 

महारािर  की राज्य सरकार  

1. श्री वमवलंद मै्हसकर  प्रिान सवचव, आवासन  

2. श्री महेश पाठक  प्रिान सवचव (यू िी -2), शहरी ववकास  

3. श्री सुनील चवन  कलेिर, औरंगाबाद 

4. श्री अब्सस्थक कुमार पाणे्डय  वनगम आयुक्त, औरंगाबाद  

 

2. सवतप्रथम, सभापवत ने ‘प्रिान मंत्री आवास योजना (शहरी): 2022 तक सभी के वलए आवास एवं संबंवित 

समस्याएुँ ’ ववषय पर आवसन और शहरी कायत मंत्रालय के प्रवतवनवियो ंद्वारा ब्रीवफंग एवं महारािर  की राज् 

सरकार के प्रवतवनवियो ंके मौब्सखक साक्ष्य लेने हेतु आयोवजत बैठक में अन्य सदस्यो ंके साथ-साथ श्री रमेश 

चन्द्र कौवशक, संसद सदस्य, सोनीपत, वजन्ें हाल ही में सवमवत का सदस्य नावमत वकया गया है, का सवमवत 

की बैठक में स्वागत वकया।  

                    (ित्पिाि सातियो ों को बुलाया गया) 

3. सभापवत ने सावक्षयो ंका स्वागत वकया और कहा वक शहरी के्षत्रो ंमें वषत 2022 तक सभी के वलए 

आवास की संकल्पना को साकार करने के वलए ,आवासन और शहरी कायत मंत्रालय सभी पात्र शहरी 

वनवावसयो ं को सभी मुलभूत नागररक सुवविाओ ं सवहत बारहमासी पक्का मकान प्रदान करने के वलए 

रााज् /संघ शावसत के्षत्रो ं के माध्यम से योजना को लागू करने वाले एजेंवसयो ंको कें द्रीय सहायता प्रदान 

करने हेतु जून ,2015 से प्रिान मंत्री आवास योजना - शहरी )पीएमएवाई-यू ( को लागू करता रहा है।  

हालांवक, इस सम्मावनत सवमवत के वववभन्न सदस्यो ंने जमीनी स्तर पर इस योजना के कायातन्वयन में अनेक 

कवमयो ं को उजागर वकया है और इसवलए वे अपने संबंवित वनवातचन के्षत्रो ं और राज्ो ं में योजना के 

कायातन्वयन से संबंवित प्रगवत और संबंवित मुद्दो ंके बारे में संवक्षप्त जानकारी चाहते हैं।  
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4. महारािर  राज् सरकार के प्रवतवनवियो ंने अपने राज् में अन्य बातो ंके साथ -साथ  पीएमएवाई )यू (

के कायातन्वयन की ब्सस्थवत के बारे में जानकारी दी, जैसे वक मंजूर वकए गए, बनाए गए और पूणत वकए गए 

घरो ं की संख्या के संबंि में आंकड़ें प्रदान करते हए, पीएमएवाई )यू (क ाे अलग -अलग कायतके्षत्रो ं के 

प्रदशतन , पीएमएवाई )यू (के कुछ कायतके्षत्रों/घटको ंकी िीमी प्रगवत के कारण , मंुबई जैसे घनी आबादी वाले 

के्षत्रो ंमें घरो ं के वनमातण के वलए भूवम की उपलब्धता, स्लम पुनवातस, पीएमएवाई )यू (के कायातन्वयन के 

दौरान आने वाली चुनौवतयां आवद। इसके बाद, उन्ोनें सदस्यो ं द्वारा उठाए गए वववभन्न प्रश्नो ं का जवाब 

वदया। इसके अलावा, औरंगाबाद प्रशासन और वनगम आयुक्त, औरंगाबाद के प्रवतवनवियो ं ने सवमवत के 

समक्ष यह प्रसु्तत वकया वक सवमवत के सकारात्मक हस्तके्षप के कारण, सवमवत के एक सदस्य द्वारा भूवम के 

आवंटन का मुद्दा वलब्सखत अभ्यावेदन के माध्यम से उठाए जाने के बाद औरंगाबाद में पीएमएवाई )यू (

योजना के वलए 3 वदनो ंके भीतर 19 एकड़ भूवम आवंवटत की गई है। इसी मुदे्द पर, महारािर  सरकार के 

प्रवतवनवियो ंने भी सवमवत को आिासन वदया वक 15 वदनो ंके भीतर औरंगाबाद में पीएमएवाई )यू (योजना 

के वलए लगभग 80 एकड़ भूवम भी आवंवटत कर दी जाएगी।  

 

5. आवासन और शहरी कायत मंत्रालय के प्रवतवनवियो ंने सदस्यो ंद्वारा उठाए गए वववभन्न प्रश्नो ंका भी 

उत्तर वदया और स्पि वकया वक 31 माचत, 2022 तक कायातन्वयन एजेंवसयो ंके पास भूवम उपलब्ध होने पर 

ही पीएमएवाई )यू (दा बजट में िनरावशके तहत मौजू आवंवटत की जाएगी।  

 

6. आवासन और शहरी कायत मंत्रालय तथा महारािर  राज् सरकार के प्रवतवनवियो ं से अनुरोि वकया 

गया था वक वे सदस्यो ंद्वारा उठाए गए वववभन्न मुद्दो ं / प्रश्नो ं के उत्तर वलब्सखत रूप में प्रसु्तत करें , वजनके 

उत्तर ब्रीवफंग के दौरान तुरंत उपलब्ध नही ंहैं।  

                                ित्पिाि् सतमति की बैठक थर्तगि हुई। 

 )बैठक की कायतवाही का शब्दशिः ररकॉित अलग से रखा गया है। ( 

*** 
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आवासन और शहरी कायि सोंबोंधी थर्ायी सतमति (2021-2022) 

आवासन और शहरी कायि सोंबोंधी थर्ायी सतमति की गुरूवार 09 जून, 2022 को हुई बारहवी ों बैठक 

का कायिवाही-साराोंश। 

सवमवत की बैठक 1100 बजे से 1330 बजे तक मुख्य सवमवत कक्ष, भूतल, संसदीय सौि, नई 

वदल्ली में हई।  

उपस्थर्ि 

श्री जगदब्सिका पाल   -   सभापवत  

 सदस् 

लोक सभा 

2.  श्री बैन्नी बेहनन  

3.  श्री हैबी ईिन 

4.  श्री शंकर लालवानी 

5.  श्री पी.सी .मोहन 

6.  श्रीमती अपरावजता सारंगी 

7.  श्री राहल रमेश शेवाले 

8.  श्री रमेश चन्द्र कौवशक 

9.  श्री सुिाकर तुकाराम शं्रगारे 

10.  श्री सुनील कुमार सोनी 

 राज्य सभा 

11.  श्री रामचंद्र जांगड़ा 

12.  श्रीमती जेबी माथेर हीशम 

13.  श्री संजय वसंह 

सतचवालय 

1.  श्री ववनोद कुमार वत्रपाठी  संयुक्त सवचव  

2 सुश्री स्वावत परवाल  उप सवचव  

   
 

 

आवासन और शहरी कायि मोंत्रालय  

1. श्री मनोज जोशी सवचव  

2. श्री कुलदीप नारायण  संयुक्त सवचव  
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2. सवतप्रथम, सभापवत ने श्रीमती जेबी माथेर हीशम, संसद सदस्य को केरल राज् से राज् सभा में चुने 

जाने के वलए बिाई दी साथ ही सवमवत में उनका स्वागत वकया। तत्पिात्, सभापवत ने ‘प्रिान मंत्री आवास 

योजना (शहरी): वषत 2022 तक सभी के वलए आवास एवं संबंवित मुदे्द’ ववषय पर आवसन और शहरी कायत 

मंत्रालय (एमओएचयूए) के प्रवतवनवियो ंका मौब्सखक साक्ष्य लेने हेतु आयोवजत बैठक में सदस्यो ंका स्वागत 

वकया।  

3. सवमवत शाखा के संयुक्त सवचव महोदय ने योजना के वववभन्न पहलुओ ंपर एक संवक्षप्त प्रसु्तवत दी, 

वजसमें इस ववषय पर सवमवत द्वारा पूवत में उठाए गए मुद्दो ंऔर इस ववषय पर वततमान बैठक के दौरान 

उठाए जाने वाले मुद्दो ंपर प्रकाश िाला गया। 

(ित्पिाि सातियो ों को बुलाया गया) 

4. सभापवत ने सावक्षयो ंका स्वागत वकया और पीएमएवाई )यू (िैशबोित शुरू करने के वलए मंत्रालय 

द्वारा वकए गए प्रयासों को नोट वकया, वजसमें संस्वीकृत, पूणत वकए गए, वजन घरो ंमें लोग वनवास कर रहे हैं, 

उपयोग लंवबत आवद से संबंवित राज् /संघ राज् के्षत्रवार जानकारी होगी। सवमवत ने इस बात की भी 

सराहना की वक मंत्रालय ने इस सवमवत के माननीय सदस्यो ंके वलए 'लॉवगन के्रिेंवशयल्स' बनाए हैं तावक 

उन्ें पीएमएवाई )यू ( वनवातचन के्षत्रो ं में आने वाले वजलो ं में पररयोजनाओ ं के वनष्पादन के तहत अपने

की ब्सस्थवत की वदन-प्रवतवदन वनगरानी करने में सक्षम बनाया जा सके। तथावप , 11.02.2022 को बैठक के 

दौरान, सवमवत ने इस बात पर ध्यान वदया वक अनेक राज् पीएमएवाई )यू (के तहत घरो ंके वनमातण को पूणत 

करने की दर में लगातार पीछे रहे हैं। औरंगाबाद में, बीएलसी के तहत 52, 000 लाभावथतयो ंके वलए घरो ं

के वनमातण के वलए आवश्यक भूवम का भी अविग्रहण नही ंवकया गया था और इसे केवल सवमवत के समय 

पर हस्तके्षप के कारण हल वकया जा सकाा। इस तथ्य को मदे्दनजर रखते हए वक पीएमएवाई )यू (के तहत 

31 माचत 2022 के बाद मंत्रालय द्वारा वकसी भी नए प्रस्ताव पर ववचार नही ंवकया जाएगा , सवमवत ने वचंता 

व्यक्त की वक क्या औरंगाबाद में पाई गई ब्सस्थवत अन्य राज्ो ं / कें द्र शावसत प्रदेशो ं में मौजूद है और 

इसवलए, राज् / उदासीन दृविकोण के कारणकें द्र शावसत प्रदेशो ंके , लाभाथी इस योजना से लाभाब्सन्वत 

होने का अवसर खो सकते हैं। 
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4. आवासन और शहरी कायत मंत्रालय के प्रवतवनवियो ंने अन्य बातो ंके साथ -साथ संस्वीकृत , नीवं िाले 

गए )'ग्राउंिेि'), और पूणत वकए गए घरो ंकी संख्या, आंध्र प्रदेश, हररयाणा, वबहार, कनातटक आवद जैसे 

राज्ो ंमें स्कीम के कम कायातन्वयन के कारणो,ं पूवोत्तर में स्कीम के वनराशाजनक वनष्पादन के कारणो ंके 

बारे में ववस्तार से बताते हए पीएमएवाई )यू (के कायातन्वयन की वततमान स्थ वावत के बारे में जानकारी दी। 

उन्ोनें सदस्यो ंको यह आिासन भी वदया वक वे बेंगलुरु, भुवनेिर, सोनीपत आवद में खराब कायातन्वयन के 

वववशि मामलो ंऔर वनजी िेवलपसत द्वारा शहर के केन्द्र की तुलना में मंुबई के बाहरी इलाके में एएचपी 

घटक के तहत वनवमतत अपाटतमेंट के वलए उच्च लागत की मांग करने के कारणो ंकी जांच करें गे। 

5. आवासन और शहरी कायत मंत्रालय के प्रवतवनवियो ंने सदस्यो ंद्वारा उठाए गए वववभन्न मुद्दो ं / प्रश्नो ं

वलब्सखत उत्तर प्रसु्तत करें , वजनके उत्तर चचात के दौरान तुरंत उपलब्ध नही ंथे। 

ित्पिाि् सतमति की बैठक थर्तगि हुई। 

(बैठक की कायतवाही का शब्दशिः ररकॉित रखा गया है।) 

*** 
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आवासन और शहरी कायि सोंबोंधी थर्ायी सतमति (2022-23) 

आवासन और शहरी कायि सोंबोंधी थर्ायी सतमति की गुरुवार, 12 जनवरी, 2023 को आयोतजि 

पााँचवी ों बैठक का कायिवाही साराोंश 

सवमवत की बैठक 1100 बजे से 1300 बजे तक सवमवत कक्ष ‘िी’, भूतल, संसदीय सौि, नई वदल्ली में हई । 

उपस्थर्ि 

श्री राजीव रंजन वसंह ‘ललन’ – सभापवत 

सदस् 

लोक सभा 

2. श्री रामचरण बोहरा 

3.  श्री वहबी इिन 

4. श्रीमती हेमामावलनी 

5.  श्री अदाला प्रभाकर रेड्डी 

6. श्री एम. वी. वी. सत्यनारायण  

7. श्री सुनील कुमार सोनी 

 

राज्य सभा 

8. श्रीमती जेबी माथेर वहशम 

9. श्री कुमार केतकर 

10. िॉ. के. लक्ष्मण 

11. िॉ. कल्पना सैनी 

 

सतचवालय 

1. सुश्री अचतना पठावनया   वनदेशक 

2. सुश्री स्वावत परवाल   उप सवचव 

 

आवासन और शहरी कायि मोंत्रालय 

1. श्री मनोज जोशी    सवचव 

2. श्री कुलदीप नारायण   संयुक्त सवचव और वमशन वनदेशक (एचएफए) 
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2. सवतप्रथम, सभापवत ने ‘प्रिान मंत्री आवास योजना (शहरी) के कायातन्वयन का मूल्ांकन’ ववषय पर 

आवासन और शहरी कायत मंत्रालय के प्रवतवनवियो ंके मौब्सखक साक्ष्य लेने के वलए बुलाई गई सवमवत की 

बैठक में सदस्यो ंऔर आवासन और शहरी कायत मंत्रालय के प्रवतवनवियो ंका स्वागत वकया ।  

 

3. सभापवत ने नोट वकया वक वमशन को 31 माचत, 2022 तक स्वीकृत घरो ंको पूरा करने के वलए 

के्रविट वलंक्ि सब्सििी स्कीम (सीएलएसएस) ववटतकल को छोड़कर सभी ववटतकल के वलए 31 वदसंबर, 

2024 तक बढ़ा वदया गया है और मंत्रालय से प्रारंभ वकए जा चुके और बनाकर सौपें जा चुके घरो ंकी 

संख्या; ववशेष रूप से एएचपी ववटतकल के अंतगतत अब तक शुरू नही ं वकए गए घरो ंकी संख्या में कमी 

और सौपें गए घरो ंकी गुणवत्ता और इन पररयोजनाओ ंमें बुवनयादी वसववल ढाुँचे के संदभत में अब तक हई 

प्रगवत के बारे में पूछा । 

 

4. मंत्रालय के प्रवतवनवियो ं ने प्रिान मंत्री आवास योजना (शहरी) की ववटतकल-वार प्रगवत और 

उपलब्सब्धयो ंपर एक संवक्षप्त पॉवर-प्ांइट प्रसु्ततीकरण वदया । तत्पिात्, वववभन्न मुद्दो ंऔर वचंताओ,ं यथा, 

शुरू नही ंहए घरो ंकी अविक संख्या और बीएलसी घरो ं के साथ उनका प्रवतस्थापन, घरो ंकी संख्या में 

कटौती के कारण, ववशेष रूप से एएचपी और आईएसएसआर ववटतकल के अंतगतत वनवमतत घरो ंमें बुवनयादी 

सुवविाओ ंकी कमी, गैर-कबे्ज वाले घरो ंकी ब्सस्थवत, आईएसएसआर पररयोजना के अंतगतत कम स्वीकृवत, 

समय-सीमा के अभाव आवद उठाए गए थे । 

 

5. मंत्रालय के प्रवतवनवियो ंने सदस्यो ंद्वारा उठाए गए वववभन्न सवालो ंके उत्तर वदए । तदुपरांत, सवमवत 

ने मंत्रालय को कई सुझाव वदए और उनको रूकी हई पररयोजनाओ ंसे संबंवित सभी मुद्दो ंको सुलझाने एवं 

लंवबत पड़ी हए सभी पररयोजनाओ ंके समय पर पूरा करना सुवनवित करने के वलए वनदेश वदए। 

 

6. मंत्रालय के प्रवतवनवियो ं ने सदस्यो ंद्वारा उठाए गए उन वववभन्न मुद्दो/ंप्रश्नो ंके वलब्सखत उत्तर भेजने 

का अनुरोि वकया वजनके उत्तर चचात के दौरान उपलब्ध नही ंथे। 

 

   ित्पिाि् सतमति की बैठक थर्तगि हुई। 

)सवमवत की बैठक का शब्दशिः ररकॉित रखा गया। (  

*** 
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आवासन और शहरी कायि सोंबोंधी थर्ायी सतमति  

आवासन और शहरी कायि सोंबोंधी थर्ायी सतमति की मोंगलवार, 14 माचि, 2023 को हुई 

सािवी ों बैठक का कायिवाही-साराोंश 

 

सवमवत की बैठक 1530 बजे से 1630 बजे तक मुख्य सवमवत कक्ष, '2' भूतल, संसदीय सौि 

ववस्तार भवन, नई वदल्ली में हई।  

 
उपस्थर्ि 

 

श्री राजीव रोंजन तसोंह उफि  ललन तसोंह        -            सभापति 

सदथ य  

लोकसभा   
2.  श्री बंदी संजय कुमार 
3. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे 
4. श्री सुनील कुमार सोनी 
5. श्री बैन्नी बेहनन 
6.  श्री सय्यद ईमत्याज जलील 
7. श्री हसनैन मसूदी 
8. श्री रामचरण बोहरा 
9. श्री शंकर लालवानी 
10. श्री एम.वी.वी. सत्यनारायण 
11. श्री सुिाकर तुकाराम शं्रगारे 
  

राज्यसभा 

12. िा .कल्पना सैनी 
13. श्री कुमार केतकर 
14. श्री आर .वगररराजन 
15. श्रीमती जेबी माथेर हीशम 
16. िा .के .लक्ष्मण 
17. श्री एस .वनरंजन रेड्डी 
18 श्री संजय वसंह 
19. सुश्री कववता पाटीदार 
   

सतचवालय 

1. श्री वाई.एम. कांिपाल                      संयुक्त सवचव 

2. सुश्री अचतना पठावनया               वनदेशक 

3. सुश्री स्वावत परवाल               उप सवचव 
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2.  सवतप्रथम, माननीय सभापवत ने ‘आवसन और शहरी कायत मंत्रालय के प्रवतवनवियो ंका मौब्सखक साक्ष्य 

लेने हेतु आयोवजत की गई बैठक में सदस्यो ं का स्वागत वकया। तत्पिात्, ‘प्रिानमंत्री आवास योजना 

(शहरी) के कायातन्वयन के मूल्ांकन’ ववषय पर प्रारूप प्रवतवेदन पर ववचार वकया और उसे अल्प 

संपादकीय संशोिनो ंके साथ स्वीकार वकया तथा सभापवत को उन्ें अंवतमरूप देने हेतु प्राविकृत वकया।  

*  *  *  *  *  *  * 

* वववव ववववववव वव ववववववव वववव ववव 

 

 

ित्पिाि् सतमति की बैठक थर्तगि हुई। 

***** 


	(सात) तृतीय पक्ष गुणवत्ता निगरानी (टीपीक्यूएम)
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